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Diseño básico y costos del 
proyecto hidroeléctrico 
Peje 
 Abstract  
 
 
 
 
 
 
This document shows they present the procedures 
and tools used to realize a basic design and 
analysis of costs of the hydroelectric project Peje 
for the Edificadora Beta company. 
  The object of this report is to realize a 
preliminary design of the structures, estimating a 
cost of construction, generation and analysis of 
profitability of the project. 
The design and analysis of costs, is 
expected to form the basis for future pre feasibility 
and feasibility. 
One possessed a study of natural flows of 
the river Peje which used as base for the basic 
design, the costs of the project were estimated, 
and by means of an analysis of the capacity of the 
reservoir with the flows of the river there was 
obtained a capacity of generation of 4MW, the 
project not is viable economically, nevertheless it is 
possible to optimize costs to improve his 
profitability, making it more attractive from the point 
of view of the investor. 
 
Keyword: Designs, Hydroelectric, Generation, 
Profitability, Cost, Power, Flow, Dam, Drain, 
Pipeline, Reservoir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
Se presenta en este documento los 
procedimientos y herramientas utilizados para 
realizar un diseño básico y análisis de costos del 
proyecto hidroeléctrico Peje para la empresa 
Edificadora Beta. 
El objetivo de este informe es realizar un 
diseño preliminar de las obras, estimando un costo 
de construcción, generación y análisis de 
rentabilidad del proyecto. 
Del diseño y análisis de costos se espera 
que sirva de base para una futura pre factibilidad y 
factibilidad. 
Se contó con un estudio de caudales 
naturales del Río Peje el cual sirvió de base para 
el diseño básico, se estimaron los costos del 
proyecto, y mediante un análisis de la capacidad 
del embalse con los caudales del Río se obtuvo 
una capacidad de generación de 4MW, el proyecto 
no es viable económicamente, sin embargo se 
puede optimizar costos mediante un diseño más 
detallado para mejorar su rentabilidad, haciéndolo 
más atractivo desde el punto de vista del 
inversionista. 
 
Palabra Clave: Diseño, Hidroeléctrico, Generación, 
Rentabilidad, Costo, Potencia. Caudal, Presa, 
Vertedor, Tubería, Embalse. 
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Prefacio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la actualidad la  gran demanda de energía ha 
provocado la necesidad de desarrollar proyectos 
de generación, en nuestro país el desarrollo de 
plantas de generación hidroeléctrica ha crecido en 
gran medida en los últimos años, ya que contamos 
con una gran riqueza de recursos hídricos y una 
topografía adecuada.   
 En su mayoría, en Costa Rica, los 
proyectos más importantes de generación 
hidroeléctrica son realizados por el ICE, sin 
embargo el sector privado se ha enfocado cada 
vez en esta área de la ingeniería. 
Edificadora Beta S.A es una empresa 
desarrolladora de proyectos de generación 
hidroeléctrica, la finalidad de este proyecto es 
brindarle a esta empresa las bases de estudio 
para un posible análisis de pre factibilidad y 
factibilidad del proyecto hidroeléctrico Peje, 
ubicado en la zona de San Carlos, mediante la 
cuenca del Río Peje. 
En el proyecto se muestra un diseño 
básico de las obras, generación, costos y análisis 
de rentabilidad del proyecto hidroeléctrico Peje. 
Finalmente quiero agradecer a mi padre 
por el gran sacrificio y valentía, a mi madre por ser 
un gran ejemplo de lucha y perseverancia, a ellos, 
que con tanto sacrificio lucharon para que pudiera 
estudiar.  También agradecer a mis 
compañeros de trabajo, el ingeniero Jorge Zapata 
por su valioso aporte y paciencia en el diseño del 
proyecto y a Marco Blanco por su colaboración y 
enseñanza para la realización de los planos. A la 
empresa Edificadora Beta por permitirme realizar 
este proyecto, en especial al Ingeniero Luis Carlos 
Chaves. Agradecer también a mis profesores guía 
el Ingeniero Juan Carlos Coghi y el Ingeniero 
Fernando Ortiz por sus consejos y aportes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente agradecer al Creador de la vida, quien 
me ha dado entendimiento y sabiduría para tomar 
las decisiones correctas que me han formado en la 
vida y que hoy me hacen ser quién soy. 
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Resumen ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
En este proyecto se planteó el diseño básico de 
las obras, el presupuesto del proyecto, estimación 
de la potencia de generación y  rentabilidad 
económica sirviendo como base de un estudio 
más avanzado ya sea a  nivel de pre factibilidad ó 
factibilidad. 
Las obras se diseñaron basadas en 
caudales naturales del Río Peje, estos caudales se 
obtuvieron de un traslado por Área y lluvia de los 
valores registrados en la estación # 69-14-02 
Javillos. 
Se analizó la zona probable de ubicación, 
así como las consideraciones ambientales del 
proyecto, se planteó una ubicación óptima para la 
colocación de las obras involucradas en la 
generación como casa maquinas y embalse. 
Se estimó el costo total del proyecto y se 
desglosó por obra. 
Mediante un análisis del comportamiento 
del embalse con los caudales naturales del Río 
Peje se estimó la producción de energía para un 
año hidrológico promedio del proyecto. 
Estimando los ingresos por generación y 
los costos de operación y mantenimiento del 
proyecto se analizó la rentabilidad de éste con 
financiamiento bancario. 
Este tema puede ser de interés para que la 
Escuela de Ingeniera en Construcción presente 
nuevos proyectos de investigación relacionados 
con el tema de generación, además, actualmente, 
el desarrollo de proyectos hidroeléctricos está en 
constante aumento por la creciente demanda de 
energía en el país. 
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Introducción  
 
 
 
 
 
 
El desarrollo y crecimiento constante de la 
población mundial y los grandes avances 
tecnológicos que requieren de una gran demanda 
energética han hecho que día a día sea necesaria 
la búsqueda de nuevas fuentes para la obtención 
de energía. 
Nuestro país cuenta con alto potencial en 
recursos hídricos que, poco a poco por la creciente 
demanda de energía se han comenzado a explotar 
con la construcción de proyectos hidroeléctricos en 
los últimos años. 
El Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) ha desarrollado los proyectos energéticos 
más importantes en nuestro país, pero por ser un 
ente estatal se ha visto  limitado en tiempo de 
reacción ante la creciente demanda, de ahí que 
empresas del sector privado han ayudado a suplir 
la demanda creciente especializándose cada vez 
más en esta área de la ingeniería. 
Edificadora Beta es una empresa 
costarricense que se fundó en el año 1987, con 
sus oficinas centrales en la zona de San Carlos, 
pero desde 1991 se ha especializado en la 
búsqueda, diseño y construcción de proyectos 
hidroeléctricos. Adicionalmente nace su subsidiaria 
Hidro Mantenimiento S.A., presta servicios de 
operación y mantenimiento de centrales 
hidroeléctricas.  En el campo  de proyectos 
hidroeléctricos cabe destacar que Edificadora Beta 
construyó en el periodo de 1992-1993 el proyecto 
hidroeléctrico Caño grande I, el cual fue el primer 
proyecto hidroeléctrico construido en Costa Rica 
bajo el amparo de la ley 7200 que autoriza la 
generación eléctrica autónoma (privada), también 
durante el periodo 1998-1999 construyó el 
proyecto Chocosuelas I, primer proyecto 
hidroeléctrico para autoabastecimiento de una 
cooperativa de electrificación rural en Costa Rica, 
mas reciente realizó la gestión, estudios, diseño y 
construcción del proyecto hidroeléctrico Canalete 
con una capacidad instalada de 17.5 MW ubicado 
en la zona de  Upala. La empresa ha centrado su 
interés en realizar los estudios iniciales para  
 
 
 
analizar y desarrollar un proyecto hidroeléctrico en 
la zona de San Carlos, alimentado por la aguas del 
Rio Peje. 
Actualmente, la empresa cuenta con un 
levantamiento topográfico de la zona en estudio, y 
un estudio de caudales del Río Peje obtenido con 
base en un traslado por Área y lluvia de los valores 
registrados en la estación # 69-14-02 Javillos. 
 
 
Objetivo general 
 
• Realizar el diseño básico y  análisis de 
costos del  Proyecto Hidroeléctrico Peje. 
 
 
Objetivos específicos 
 
• Realizar un diseño básico de las obras y 
sub obras del proyecto hidroeléctrico Peje. 
• Estimar el costo del proyecto 
Hidroeléctrico. 
• Calcular la generación e ingresos del 
proyecto hidroeléctrico. 
• Realizar un análisis de rentabilidad del 
proyecto. 
 
Limitaciones 
 
Se contó con un estudio de caudales que va del 
año 1964 al 1997, el cual se tomó como un estudio 
válido y representativo de este informe. 
El tiempo de realización que se tuvo para 
este informe no permitió profundizar más en el 
desarrollo del tema. 
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Exclusiones 
 
No se contó con un estudio hidrológico que pueda 
garantizar la existencia a futuro del recurso hídrico 
del Río Peje. 
El estudio geotécnico quedó fuera del 
análisis de este informe ya que por tratarse de 
estudios preliminares no se realizó, pero fue 
necesaria la visita a campo para comprobar por 
métodos visuales la consistencia y condiciones 
topográficas que definieron la mejor ubicación de 
los elementos más importantes tales como la 
ubicación de la toma, presa, embalse, tubería 
forzada y casa de máquinas. 
Al igual que el estudio geotécnico, el 
estudio de impacto ambiental no forma parte de 
este informe, aunque se realizó un análisis de la 
zona para a priori determinar si el área involucrada 
es adecuada para el desarrollo del proyecto, 
identificando algunas generalidades biológicas y 
posibles efectos ambientales. 
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Marco conceptual 
 
 
 
 
 
 
Concepto de 
proyecto 
hidroeléctrico 
 
 
El agua en movimiento es aprovechada para 
obtener energía eléctrica. 
Primero se almacena  agua en un embalse 
donde hay una energía potencial acumulada, 
luego pasa a un sistema de conducción que la 
transporta a las turbinas donde inmediatamente 
comienzan a girar utilizando la energía mecánica 
de estas por los generadores para producir 
energía eléctrica, de ahí se distribuye a una 
subestación que amplía la tensión para que pueda 
llegar a los centros de consumo. 
 
 
Componentes de un 
proyecto 
hidroeléctrico 
 
 
Generalmente los elementos más importantes a 
considerar para la construcción civil y operación de 
un proyecto hidroeléctrico son: Obra de presa, 
Toma, desgravador y desarenador, tipo de 
conducción, embalse, antecámara, tubería 
forzada, casa de máquina, equipo 
electromecánico, canal de restitución, subestación 
y línea de trasmisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obra de presa 
 
Su clasificación es dada de acuerdo con el tipo de 
material para su construcción (relleno, roca, 
concreto) y en función de su configuración  en la 
forma que resisten las fuerzas impuestas, se 
pueden clasificar en: 
Presas de relleno: Son las presas que se 
construyen con terraplenes de suelos o rocas, las 
características como pendientes aguas arriba 
como aguas abajo son similares, lo que genera 
una sección de ésta muy ancha y grandes 
volúmenes de construcción en relación con su 
altura. 
Presas de concreto: En su construcción se utiliza 
concreto en masa, hay diferencia en los 
parámetros de sus taludes, tienden a ser muy 
resistentes aguas abajo y muy verticales aguas 
arriba.  
Actualmente las presas de concreto se dividen en: 
• Presas de gravedad: Las presas de 
gravedad de hormigón están diseñadas 
para que el peso de la presa en sí (fuerza 
de gravedad) es suficiente para resistir el 
vuelco de las fuerzas aplicadas a la presa. 
• Presas de contrafuerte: Su concepto 
estructural consiste en una pantalla 
continua y delgada de concreto soportada 
en intervalos regulares por contrafuertes 
aguas abajo, este tipo de diseño en 
contrafuerte se le puede considerar como 
la versión aligerada de la presa de 
gravedad. 
• Presas de arco: Poseen una forma 
curveada, tiene la particularidad que su 
configuración le permite trasladar las 
fuerzas a los estribos, en términos 
estructurales son más eficientes que las 
mencionadas anteriormente, ya que se 
reduce considerablemente el volumen de 
concreto para su construcción. Se le 
considera la más sofisticada de las presas 
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de concreto, cabe destacar la importancia 
de la estabilidad de los estribos para 
mantener la seguridad y integridad de la 
estructura (Novak, 2001). 
 
Otras obras complementarias a la 
presa 
 
Para el  adecuado funcionamiento de una presa es 
necesario acoplarlas con otros elementos, ya que 
en crecientes elevadas se dé un controlado 
vaciado y descarga de agua. Los vertederos son 
obras esenciales y se construyen de acuerdo con 
tipo y propósito de la presa. 
Generalmente cuando el embalse se 
encuentra lleno, es cuando entra en 
funcionamiento el vertedor que saca las aguas por 
encima del nivel normal. 
También las obras de desagüe son 
necesarias para evacuar el agua cuando sea 
operacionalmente requerido. Cabe destacar que 
estos elementos complementarios pueden 
acomodarse fácilmente en una  presa de concreto. 
 
Obra de toma (Bocatoma) 
 
Se puede considerar que la obra de toma es la 
estructura hidráulica de mayor relevancia. 
Su función principal es captar en  parte o en su 
totalidad el caudal de una corriente para desviarlo 
a un sistema de conducción, su estructura ayuda a 
regular y prevenir la obstrucción en su entrada con 
desechos que se encuentran en el río flotando, 
cualquier fallo en su estructura podría poner en 
peligro el existo del proyecto (Villón, 2010) 
 
Desgravador y Desarenador 
 
Son obras hidráulicas que cumplen la función 
principal de retener las partículas de un 
determinado tamaño que no fueron detenidas en la 
toma, estos sedimentos son  propios del arrastre 
del río, por lo general tienen compuertas para su 
debida limpieza y así  evitar una acumulación de 
partículas. 
En esta obra la velocidad del flujo se 
reduce considerablemente de tal manera que las 
partículas arrastradas se acumulan en el fondo 
(Villón, 2010). 
 
Tipo de conducción 
 
Dependiendo de las condiciones topográficas del 
terreno se puede seleccionar una conducción  por 
medio de un canal abierto ó tubería, y esta a su 
vez puede construirse enterrada o expuesta. 
 
 
Obra de embalse  
 
  
El embalse se le puede considerar un lago artificial 
con la función de almacenaje de agua, en esta 
obra es donde se tiene un mayor control del uso 
del agua, ya que durante los periodos picos de 
demanda el nivel del agua en el embalse 
disminuye considerablemente, debido a que el 
caudal de salida  generalmente es mucho mayor al 
de entrada permitiendo una generación óptima en 
las horas de demanda. 
 
 
Obra de antecámara 
 
La obra de antecámara cumple la función de 
mantener siempre un nivel constante de agua 
aunque el embalse se encuentre vaciado para 
garantizar que no entre el aire en la tubería 
forzada. 
 
 
Tubería forzada o de presión 
 
Por lo general, las tuberías de presión son 
elementos de gran diámetro, tienen que diseñarse 
para soportar altos esfuerzos desarrollados por las 
presiones estáticas y por el golpe de ariete 
(Novak, 2001). Se pueden usar de acero, concreto 
y de poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP). 
La función principal de la tubería de 
presión es transportar el agua desde el embalse a 
la casa de máquinas. 
 
 
Obra de Casa máquina  
 
La casa de máquinas es una estructura donde se 
alojan los equipos hidráulicos y eléctricos, su base 
está formada por una estructura de concreto gran 
volumen.
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Generalmente la casa de máquinas se equipa con 
una grúa que levanta y mueve los equipos para su 
mantenimiento y reparación. 
En la casa de maquinas también se ubica 
la sala de control, donde un equipo de operadores 
controla el proceso de generación. 
 
Turbinas Hidráulicas 
 
Las turbinas son las encargadas de convertir la 
energía del agua en una energía mecánica, esta 
potencia mecánica se desarrolla en el eje que a la 
vez acciona generadores eléctricos acoplados en 
el eje de la turbina. 
Su selección se hace de acuerdo con 
salto, su rotor se diseña para una velocidad óptima 
y eficiencia máxima  según el salto de diseño, la 
información de eficiencia de las turbinas es 
suministrada por el proveedor por medio de 
gráficas de eficiencia para condiciones distintas de 
carga (Novak 2001). 
 
Canal de restitución 
 
Es el canal que lleva el agua de vuelta a la 
corriente una vez que ha pasado por las turbinas, 
por lo general el canal de restitución también 
cumple la función de disipar la energía que lleva el 
flujo hacia la corriente. 
 
Subestación 
 
La función de la subestación es aumentar la 
tensión que ha sido generada por los alternadores 
en la casa de máquinas, de la subestación se 
distribuye la energía a los centros de consumo. 
 
 
Concepto de 
potencia 
hidroeléctrica 
 
 
Esta potencia se extrae de la capacidad natural 
que tienen los recursos hídricos, el agua que se 
encuentra a una determinada altura llega a un 
nivel aguas abajo donde mueve un sistema de 
turbinas accionando los generadores que 
producen electricidad, la potencia hidráulica (P) 
está definida de la siguiente manera: 
 
P ൌ η ρ g Q H                              1 
 
η = Eficiencia de turbina 
Q = Caudal en m3/s 
H = Salto ó caída neta 
g = Aceleración de la gravedad 
ρ ൌ Densidad del agua  
 
La caída neta (H) se obtiene de restar a la 
diferencia de niveles entre el embalse y el cauce 
aguas abajo las pérdidas que se generaron por el 
trasporte del agua. 
 
 
Caudal de avenida 
máxima 
 
Es el caudal máximo en una condición más 
desfavorable, apropiado para el diseño seguro de 
una estructura. 
El caudal máximo es aceptado como una 
norma para diseñar vertederos en presas donde 
una falla podría convertirse en una catástrofe. Una 
manera simple de cálculo para un caudal máximo 
es el método de Creager, que es un método muy 
utilizado y consiste en asociar los caudales 
máximos por unidad de área con diferentes 
periodos de retorno, medidos en cuencas 
hidrológicas de todo el mundo. La fórmula de 
Creager está definida de la siguiente manera: 
 
Qmax ൌ 1.3C ൬
A
2.59
൰
଴.ଽ଺ଷAషబ.బరఴ
        2 
 
Donde: 
 
Qmax  = Caudal máximo en m3/s 
       A  =  Área de la cuenca en km2       
       C  =  Coeficiente de Creager 
Este coeficiente de Creager (C) para nuestro país 
fue obtenido por Jiménez y Chacón (1998) para la 
cuenca del Caribe como se muestra en la figura 1. 
                                                 
1  Novak, Diseño de estructuras hidráulicas. 
2 Jiménez O., y Chacón R., (1998), “Avenidas de Diseño para 
Pequeños Proyectos Hidroeléctricos” 
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Figura1. Periodo de retorno vs. Constante de Creager (Avenidas de Diseño para Pequeños Proyectos Hidroeléctricos, Jimenez y 
Chacón, 1998) 
 
 
 
Para seleccionar el periodo adecuado de retorno 
para el tipo de obra en estudio se siguen las 
recomendaciones de las normas españolas 
vigentes (Berga, L., “Failures and Hydrological 
Incidents of Dams in Spain”, International 
Commission on Large Dams, 19th Congress, 
Florence, 1997) como se muestra en el cuadro 1. 
 
 
 
 
  
Cuadro 1. Normas vigentes españolas para clasificación de 
estructuras 
Caudales máximos recomendados 
Categoría 
de presa 
Riesgo de 
pérdidas 
de vida 
Efecto 
sobre 
servicios 
esenciales
Daños 
materiales
Daños 
ambientales 
Avenida 
de 
Diseño 
Avenida 
Extrema 
A 
Graves 
efectos 
sobre la 
comunidad 
Graves 
efectos 
sobre 
servicios 
esenciales
Muy 
importantes
Muy 
importantes 1.000 
5.000-
10.000 
B 
Efecto en 
un número 
reducido 
de casas 
Ningún 
Efecto Importantes Importantes 500 1.000-5.000 
C 
Ninguna o 
pérdida 
incidental 
de vidas 
Ningún 
Efecto Moderados Moderados 100 100-500 
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1 10 100 1000
Período Retorno (años)
C 
de
 C
re
ag
er
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Demanda de la 
potencia 
hidroeléctrica 
 
El sistema de potencia hidroeléctrica debe tener la 
suficiente capacidad para cumplir con la exigencia 
de demanda, esta demanda de potencia varía 
constantemente dependiendo de la carga que 
exijan los centros de consumo en un determinado 
periodo de tiempo, ya sean horas, días y años.  
Para proyectos hidroeléctricos que 
manejan un sistema de almacenamiento del agua 
para generación, en las horas “punta” definidas 
como las horas de mayor demanda energética, su 
nivel de agua se va reduciendo significativamente 
según la demanda en un periodo de tiempo, por 
esto es necesario diseñar un embalse que tenga 
capacidad de responder a esta demanda sin 
perder en su totalidad su capacidad de llenado 
óptimo, que es el nivel normal para seguir 
operando, y así continuar con la generación de la 
siguiente etapa o ciclo  de demanda. 
 
 
Caudal ecológico 
 
Es el caudal mínimo que debe mantenerse libre, el 
tramo de aprovechamiento entre el sitio de toma y 
desfogue aguas abajo no debe quedar seco, se 
debe discurrir continua y permanentemente un 
caudal mínimo, que es el equivalente al 10% del 
caudal promedio anual de la fuente3. 
El caudal mínimo está conformado por un 
caudal de rebose más un caudal aportado  por 
otros afluentes en el tramo de toma a casa 
máquinas. 
Si el caudal aportado por las otra fuentes 
es mayor o igual en un 5% al caudal promedio 
anual, el caudal de rebose será un 5% del caudal 
promedio anual. 
 
                                                 
3 Diario Oficial La Gaceta, N°94, 20 de mayo 2010 
Factor de planta 
 
El factor de planta es un indicador de la capacidad 
del proyecto en un lapso de tiempo, se estima 
dividiendo la energía generada por el proyecto en 
un periodo de tiempo dado sobre la energía que 
hubiera podido generar la planta si lo hiciera a la 
mayor capacidad. 
 
Preparación y 
evaluación de 
proyectos 
 
Un proyecto se fundamenta en la búsqueda de 
una solución inteligente al planteamiento de un 
problema pendiente a resolver, entre tantas, una 
necesidad humana. (Sapag, 2003). 
Un proyecto se da por la necesidad de dar 
solución a un problema o simplemente aprovechar 
un negocio para darle soluciones a terceros. Son 
muchos los factores que pueden ocasionar el 
fracaso  o éxito de un proyecto, si una comunidad 
rechaza un servicio quiere decir que no se analizó 
adecuadamente la necesidad de la comunidad. 
 
 
El estudio Financiero 
 
El estudio financiero es la última etapa para 
conocer la viabilidad económica de un 
determinado proyecto. En esta etapa se ordena la 
información económica y se analiza por medio de 
tablas y cuadros la información del proyecto para 
conocer su rentabilidad. 
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Criterio del valor 
actual neto (VAN) 
 
Lo que indica este criterio es que si el valor actual 
neto (VAN) es igual o superior a cero se debe 
considerar aceptar el proyecto. 
Este método toma en cuenta el valor del 
dinero en el tiempo, esto quiere decir que es 
preferible una cierta cantidad de dinero 
actualmente que la misma cantidad en el futuro. 
El VAN se define como la diferencia de 
todos los ingresos y egresos, es el método 
conceptualmente muy exacto y se puede expresar 
de la siguiente manera: 
 
 
VAN ൌ ෍
Y୲
ሺ1 ൅ iሻ୲
୬
୲ୀଵ
െ ෍
E୲
ሺ1 ൅ iሻ୲
୬
୲ୀଵ
െ  I଴         4 
    
Donde: 
 
Y t = Flujo de ingresos del proyecto 
E t = Los egresos 
I 0  = La inversión inicial 
  i  = Tasa de descuento 
 
 
Criterio de la tasa 
interna de retorno 
 
El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) en 
función de una tasa de rendimiento, califica al 
proyecto, donde los desembolsos son iguales a los 
beneficios. 
Es considerado una medida cómoda y 
utilizada que genera una tasa de rentabilidad de 
las inversiones, sirviendo como una manera útil de 
comunicar la rentabilidad, y es definida por la 
siguiente ecuación: 
 
 
෍
୬
୲ୀଵ
ൌ
Y୲
ሺ1 ൅ rሻ୲
െ  ෍
E୲
ሺ1 ൅ rሻ୲
୬
୲ୀଵ
൅ I଴        5 
                                                 
4   Sapag Chain, Preparación y Evaluación de Proyectos 
5   Sapag Chain, Preparación y Evaluación de Proyectos 
  
Donde: 
 
Y t = Flujo de ingresos del proyecto 
E t = Los egresos 
I 0  = La inversión inicial 
 r  = Tasa interna de retorno
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Metodología  
 
 
 
 
 
 
El diseño básico y costo del proyecto hidroeléctrico 
Peje tiene como finalidad analizar la rentabilidad 
económica de éste, sirviendo como base para el 
futuro estudio de pre-factibilidad que involucra 
otros estudios específicos como lo son los 
estudios de impacto ambiental, geotécnicos, 
hidrológicos y un diseño con mayor detalle. 
Primeramente, este análisis se iniciará con 
una investigación documental,  recopilando 
información por medio de la lectura de 
documentos y materiales bibliográficos. 
El siguiente paso será realizar visitas al 
sitio haciendo recorridos por la zona con un equipo 
y personal del área de topografía e ingeniería de 
Edificadora Beta, en estas visitas de campo se 
analizará de acuerdo con las condiciones 
topográficas y ambientales del lugar las posibles 
zonas donde se pueden ubicar y construir 
elementos importantes del proyecto como casa de 
maquinas, obras de toma, presa, embalse, tubería 
de presión y otras sub obras para la conformación 
del proyecto. Se buscará una ubicación de estos 
elementos siempre tomando en consideración 
aspectos ambientales, que a pesar de que en este 
informe queda excluido el estudio de impacto 
ambiental, se hará un reconocimiento de la zona 
para determinar si el área involucrada en este 
análisis es adecuada para el desarrollo del 
proyecto. 
Otro aspecto relevante que determinará 
las ubicaciones y diseño será el aspecto 
económico de éste, por ejemplo, una adecuada 
selección de la obra de embalse podría disminuir 
costos en movimientos de tierra. 
Una vez definido el trazado del proyecto y 
por tanto la ubicación de los elementos principales 
del proyecto se procederá al diseño hidráulico de 
la presa y toma, el desarenador, conducción hacia 
el embalse, definición de la capacidad del 
embalse, selección de tubería a presión (diámetro 
y espesor necesario), diseño de los bloques de 
anclaje necesarios para garantizar la estabilidad 
en los PI´s, definición de los equipos 
turbogeneradores a utilizar y por último la 
definición del canal de restitución. 
El diseño de todos estos elementos se 
basa en un estudio de caudales naturales del Río 
Peje que va del año 1964 a 1997 facilitado por 
Edificadora Beta, estimados con base en un 
traslado por Área y lluvia de los valores registrados 
en la estación # 69-14-02 Javillos. 
Para seguridad de todo el proyecto es 
necesario establecer la posible avenida máxima 
que se puede presentar en un periodo de retorno 
dado en años, para estimar esta avenida máxima 
posible es necesario definir el área de influencia 
de la cuenca hasta la toma del proyecto y aplicar 
el método de Creager. 
Definiendo el diseño básico del proyecto 
se procede a realizar un perfil que va del inicio de 
la tubería de presión hasta su llegada a casa 
máquinas para identificar la ubicación de los PI´s 
que son ubicaciones donde será necesario la 
construcción de elementos de concreto que van a 
proteger la tubería del incremento de esfuerzos 
debido a cambios de dirección horizontales y 
verticales de ésta. 
Se incluirá detalles de plantas y secciones 
de antecámara, rápida, presa, casa máquinas, 
desarenador y otros elementos ajustados al diseño 
hidráulico para efectos de presupuesto. 
Se realizará un presupuesto del proyecto 
incluyendo aspectos necesarios como el valor de 
los terrenos, acceso al sitio, obras preliminares y 
manejos de agua. 
El presupuesto será realizado por volumen 
de obra, se hará basado en rendimientos y 
densidades ya definidos por Edificadora Beta en 
experiencias de proyectos anteriores, así como 
costos por metro cúbico, kilogramo de acero y 
metro cuadrado de construcción. En esta etapa de 
diseño básico el nivel de detalle no permite  
manejar costos detallados del presupuesto, ya que 
a este nivel no forma parte el diseño estructural, 
sin embargo si se considera un costo aproximado 
por densidad de acero dependiendo de la obra. 
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Con el diseño básico y ubicación de las 
obras importantes se procede a calcular la 
potencia a instalar del proyecto, esta potencia a 
instalar se obtiene conociendo la caída bruta del 
sistema definida como la diferencia de niveles 
entre el nivel normal de operación del embalse y el 
nivel de casa de máquinas, seguidamente se 
realiza el cálculo de pérdidas del sistema para 
obtener la caída neta, establecida como el valor de  
la caída bruta menos las perdidas del sistema de 
trasporte del caudal, con estos valores más la 
eficiencia del equipo turbo-generador y los 
caudales ya establecidos  se determina la potencia 
a generar del proyecto hidroeléctrico Peje. 
Se hará una estimación de ingresos por 
ventas de energía más probable para un año 
promedio hidrológico, se calculará los costos de 
operación y mantenimiento del proyecto requerido 
para la generación, estimando los costos directos 
e indirectos del proyecto se hará un análisis para 
medir si el proyecto es rentable, y si se puede 
seguir adelante con otros estudios más profundos 
como lo son pre factibilidad, factibilidad y diseño 
final.  
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Resultados 
 
 
 
 
 
 
Localización de las 
obras  
 
Los elementos importantes a ubicar son la obra de 
presa, toma, embalse y Casa máquinas, estos 
elementos definirán la magnitud y ubicación de las 
obras como desarenador, canal de conducción, 
rápida, antecámara y tubería de presión. 
La presa se ubicará de forma transversal 
al Río Peje, en la cota 543,00 del terreno natural,  
la obra de derivación o toma se construirá en la 
margen izquierda del Río. A continuación se 
muestra en la figura 2 la ubicación del sitio a 
construir la presa. 
 
 
Figura 2. Zona ubicación de la presa 
 
Seguidamente se ubicará el desarenador y el 
canal de conducción hasta la obra del embalse. El 
embalse se construirá aproximadamente a 65 m 
de la obra de toma, ubicado en el sector sur del río 
Peje, aprovechando una pequeña depresión 
natural del terreno y un área suficiente para su 
construcción de aproximadamente una hectárea. 
Seguidamente se muestra en la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3  la ubicación seleccionada para la 
construcción del embalse. 
 
 
Figura 3. Sitio ubicación de la obra de embalse. 
 
La antecámara se ubicará en el fondo del 
embalse, en el costado noroeste, esta obra dará 
inicio a la tubería de presión. 
Finalmente la ubicación propuesta para la 
casa máquinas será en la cota 350,00 del terreno 
natural en un pequeño desmonte del terreno al pie 
de una ladera por la margen izquierda del Río 
Peje. En la figura 4 se puede observar  la zona de 
ubicación de casa máquinas. 
 
 
Figura 4. Zona de ubicación de  casa máquinas 
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Diseño básico  
 
Para el diseño básico de las obras es necesario 
conocer los caudales naturales del Río Peje, estos 
fueron facilitados por Edificadora Beta, el cuadro 2 
muestra los caudales naturales del periodo 1964-
1997, que fueron estimados en base a un traslado 
por Área y lluvia de los valores registrados en la 
estación # 69-14-02 Javillos.
 
CUADRO 2. CAUDALES PROMEDIOS EN EL SITIO DE TOMA DEL RÍO PEJE 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PROM m3/s 
64 65 2,15 0,78 0,59 0,54 0,76 1,72 2,49 2,26 2,86 2,64 2,00 0,96 1,64
65 66 2,09 1,00 1,23 0,61 0,62 1,24 2,11 3,11 2,62 2,30 3,09 2,36 1,86
66 67 3,04 2,38 1,29 0,92 1,97 1,90 2,23 3,45 2,39 2,87 2,85 4,35 2,47
67 68 1,59 0,86 0,68 0,75 0,89 2,44 2,19 3,17 2,51 3,08 2,86 1,70 1,89
68 69 1,75 1,61 1,36 0,91 1,47 2,05 2,61 2,14 2,49 2,63 5,13 2,76 2,24
69 70 0,95 0,66 0,55 0,55 0,56 0,94 0,96 2,06 2,33 2,46 5,14 6,01 1,93
70 71 3,45 4,82 1,17 1,87 1,83 2,19 2,62 2,61 3,24 2,83 3,61 6,53 3,06
71 72 2,85 1,15 0,93 1,83 1,42 1,97 1,91 2,46 2,80 2,98 1,33 0,69 1,86
72 73 1,26 1,17 0,69 0,58 1,07 1,11 1,17 2,15 2,06 2,25 1,66 1,45 1,39
73 74 1,15 1,30 0,55 0,43 0,71 2,11 2,02 2,14 2,75 3,16 2,98 2,76 1,84
74 75 1,33 0,73 0,74 0,49 0,69 1,93 2,22 2,22 2,39 3,59 2,25 3,39 1,83
75 76 0,70 0,56 0,46 0,41 0,50 0,79 1,96 1,93 2,20 2,14 3,10 2,97 1,48
76 77 1,35 0,98 0,71 0,45 0,86 1,31 2,20 2,29 2,85 2,11 2,62 1,22 1,58
77 78 1,07 0,77 0,58 0,45 0,38 1,02 1,21 1,62 1,70 2,61 2,03 1,18 1,22
78 79 0,85 1,11 0,77 0,53 0,68 1,48 2,12 2,20 2,22 2,11 2,43 1,65 1,51
79 80 0,80 0,58 0,46 0,66 0,77 1,34 1,73 1,94 1,89 1,95 3,21 1,64 1,41
80 81 1,53 1,14 0,56 0,44 0,62 1,22 1,84 1,95 2,80 2,38 2,46 3,91 1,74
81 82 3,25 1,01 0,98 0,80 2,05 2,39 2,37 2,17 1,68 2,44 4,11 2,85 2,18
82 83 1,22 0,74 0,57 0,48 0,74 1,26 2,17 2,11 1,69 3,21 2,36 1,51 1,50
83 84 1,90 0,86 0,96 0,56 0,67 0,80 1,68 1,90 2,11 2,63 1,62 0,91 1,38
84 85 1,85 0,69 0,76 0,42 0,58 0,96 1,72 2,29 2,22 2,45 2,05 1,32 1,44
85 86 0,96 0,85 0,51 0,38 0,45 1,24 1,85 2,07 1,87 1,22 1,64 1,03 1,17
86 87 0,89 0,64 0,83 0,60 0,63 1,25 1,48 1,50 1,57 2,26 1,70 1,19 1,21
87 88 1,00 0,96 0,53 0,58 0,67 1,13 1,74 2,16 1,62 1,94 1,31 1,37 1,25
88 89 1,71 1,45 0,70 0,43 0,64 0,86 1,16 1,84 2,35 2,51 1,14 2,01 1,40
89 90 0,96 0,59 0,60 0,47 0,54 1,46 1,83 1,51 2,20 2,38 2,87 1,89 1,44
90 91 1,12 0,61 0,67 0,44 0,74 1,19 1,57 1,49 1,72 2,04 1,86 1,89 1,28
91 92 0,64 0,57 0,46 0,37 0,62 1,50 1,66 1,91 2,42 1,97 2,38 1,26 1,31
92 93 0,74 0,48 0,48 0,41 0,60 0,88 2,07 1,76 1,74 1,70 1,32 1,95 1,18
93 94 0,92 0,86 0,83 0,53 0,70 1,16 1,36 2,73 2,09 2,02 1,24 1,24 1,31
94 95 0,81 0,45 0,38 0,37 0,44 0,69 1,15 1,79 1,75 1,52 1,28 1,21 0,99
95 96 0,66 0,82 0,55 0,47 0,64 1,08 1,41 1,62 1,67 1,80 1,82 1,62 1,18
96 97 1,51 2,37 0,78 0,58 1,36 2,39 2,54 2,21 2,02 2,22 2,03 2,06 1,84
PROMEDIO 1,45 1,07 0,72 0,62 0,84 1,42 1,86 2,14 2,21 2,38 2,41 2,15 1,61
DESV.STD. 0,59 0,37 0,63 0,46 0,67 0,70 1,51 2,10 0,83 0,87 0,46 0,74   
Fuente: Edificadora Beta S.A. 
 
Con los datos de caudales se obtiene los caudales 
promedios mensuales del Río Peje, mostrados en 
la Figura 7 donde se observa que el caudal 
mínimo se presenta en el mes de abril con un valor 
de 0,616 m3/s, además el caudal máximo 
promedio corresponde al mes de noviembre con 
un valor de 2,408 m3/s. Los cuatro meses más 
secos so
los 4 
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valor de 33 para la constante de Creager se 
obtiene el caudal de avenida máxima con un valor 
de 216,65 m3/s como se muestra en el cuadro 4. 
CUADRO 4. AVENIDA MÁXIMA PERMITIDA EN LA PRESA VERTEDORA 
PERIODO RETORNO (AÑOS) 
2 5 10 20 50 100 500 1000 
CONSTANTE DE CREAGER 
12 17 21 24 29 33 42 45 
CAUDAL DE AVENIDA RÍO PEJE(m3/s) 
78,78 111,61 137,87 157,56 190,39 216,65 275,73 295,43 
 
Para el diseño hidráulico de la presa vertedora se 
analizaron dos opciones, un vertedor de Cresta 
circular y tipo Creager, ver apéndice  2  donde se 
muestra el análisis para el diseño hidráulico de la 
presa vertedora. 
Para la opción uno, el vertedor de cresta 
circular se diseña considerando valores de ancho 
del vertedor (b), altura del paramento aguas arriba  
 
(w), carga de agua sobre la Cresta (h)  y digitando 
valores de radio (r), se iteran hasta obtener un 
valor mayor a la avenida máxima de Creager para 
un periodo de 100 años, garantizando que la 
estructura resista en caso de una avenida máxima 
de agua, el resumen del resultado obtenido se 
muestra en el siguiente cuadro. 
 
 
CUADRO 5. AVENIDA MÁXIMA PERMITIDA PARA VERTEDOR DE 
CRESTA CIRCULAR 
Tipo de vertedor b h w r Avenida máxima permitida 
Cresta Circular 26,00 m 2,40 m 2,55 m 2,50 m 218,820 m³/s 
            
La opción dos, vertedor tipo Creager, al igual que 
el vertedor de cresta circular se itera los valores de 
ancho del vertedor (b), carga de agua sobre la 
cresta (h) y altura del paramento aguas arriba (w), 
hasta obtener un valor de avenida máxima 
permitida, que tiene que ser mayor a la avenida 
máxima de Creager para un periodo de 100 años. 
El resultado se muestra a continuación en Cuadro 
6. 
 
 
 
CUADRO 6. AVENIDA MÁXIMA PERMITIDA PARA UN VERTEDOR TIPO 
CREAGER 
Tipo de 
vertedor b h w Cd Avenida máxima permitida 
Perfil Creager 20,00 m 2,85 m 1,40 m 2,26 216,980 m³/s 
El vertedor de cresta circular, según el cuadro 5 
necesita un ancho de 26 metros, una altura del 
paramento aguas arriba de 2,6 metros obteniendo 
un valor de avenida máxima permitida de 218,82 
m3/s  superando los 216,65 m3/s de avenida 
máxima correspondientes a un periodo de 100 
años mostrados en el cuadro 4. Para la presa 
vertedora de tipo Creager en el cuadro 6 se 
muestran los resultados, necesita un ancho (b) de 
20 metros, altura de paramento (w) de 1,4 metros, 
un coeficiente de descarga (c) de 2,26 y una 
avenida máxima permitida de 216,98 m3/s, siendo 
superior a la avenida máxima para un periodo de 
100 años mostrado en el cuadro 4. 
Utilizando el Software Hcanales Versión 3, 
desarrollado en la Escuela de Ingeniería Agrícola 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica, se hace 
una revisión del vertedor tipo Creager, dando 
como resultado un caudal de avenida máxima 
permitida de 216,99  m3/s, siendo un valor muy 
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semejante al propuesto para este informe, la figura 
8 muestra el cálculo con Hcanales V.3.  
En el apéndice 3 se muestra una planta y perfil de 
la presa de tipo Creager, donde se establecen los 
niveles de avenida máxima permitidos y nivel del 
río actual. 
 
 
 
  
 
Figura No 8. Avenida máxima permitida para un  vertedor tipo Creager (Software Hcanales V.3 (Máximo Villón)
Diseño hidráulico de la obra de 
derivación (toma) 
 
Para el diseño hidráulico de la toma se considera 
como un orificio de  pared de bajo espesor (pared 
delgada) y completamente sumergido. Para este 
análisis se considera un orificio de sección 
rectangular, ver  
 
Apéndice  4 donde se muestra análisis para el 
diseño hidráulico de la toma. Haciendo una 
iteración de la mínima dimensión del orificio (a), 
ancho del orificio (b), carga de agua sobre el 
orificio (H), se obtiene un coeficiente de gasto (cd) 
y un caudal de entrada (Q). El cuadro siguiente 
muestra un resumen del resultado obtenido. 
CUADRO 7. CAUDAL DE ENTRADA PARA EL ORIFICO DE 
TOMA 
Tipo de 
Orificio a b Área H Cd 
Caudal de 
entrada 
Rectangular 0,85 m 1,10 m 0,94 m2 1,00 m 0,60 m 2,480 m³/s 
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Según el cuadro anterior, para un orifico de 1,10 
metros de ancho por 0,85 metros de alto y una 
carga de agua de 1,0 metros sobre el orificio el 
caudal a derivar corresponde a 2,480 m3/s, este 
valor es mayor al valor del caudal máximo 
promedio correspondiente al mes de noviembre 
con un valor de 2,408 m3/s mostrado en el cuadro 
3. 
En la sección de localización de obras de 
este informe se ubicó la obra de  toma cerca de la 
cota 543,00 del terreno natural, el orificio 
rectangular de la toma se colocará a un nivel de 
544,00, un metro por debajo de la Cresta de la 
presa para poder derivar el caudal y  trasportarlo. 
En el apéndice 5 se muestra un perfil de la obra de 
toma y en el apéndice 3 una vista de planta de la 
toma, la toma se compone del orificio de 
derivación, un tanque con una compuerta de 
limpieza en el fondo, rejillas, orificio de caudal 
ecológico y una compuerta para mantener el 
control del flujo de agua. 
 
Diseño Hidráulico de las 
compuertas de descarga de 
fondo 
 
Para diseñar la descarga de fondo se analiza la 
capacidad de las compuertas para descargar un 
determinado caudal, la descarga de fondo 
cumplirá la función de descargar el agua en caso 
de avenidas, generalmente para estas obras la 
descarga de fondo forma parte de la presa 
derivadora, para este caso se propuso una 
compuerta de 2,0 metros de ancho por 1,5 metros 
de alto, para un área de compuerta de 3,0 m2, 
utilizando HCANALES V.3 se ingresa estos datos 
para obtener un caudal de descarga, el resultado 
arrojado por el programa es de 8,23 m3/s como se 
muestra en la siguiente figura, en el apéndice 3 se 
muestra la obra de descarga de fondo. 
 
 
Figura No 9. Dimensionamiento de compuerta de descarga de fondo (Software Hcanales V.3 (Máximo Villón)
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Caudal ecológico, rebose y 
caudal de entrada al embalse 
 
El tomar, almacenar y conducir las aguas del Río 
Peje hasta casa máquinas causaría una 
disminución considerable en el caudal de la 
cuenca del Peje hasta su restitución nuevamente 
al cauce natural, se debe considerar un caudal 
libre para no secar el tramo que va de la toma a 
casa máquinas, este caudal se conoce como 
caudal ecológico, las leyes de nuestro país 
establecen un valor del 10% del caudal promedio 
anual6, sin embargo consideran que si hay un 
aporte de afluentes igual o superior al 5% del 
caudal promedio anual, se puede considerar  un 
caudal de rebose del 5% del promedio anual en 
sitio de toma.  
El levantamiento topográfico realizado por 
Edificadora Beta es limitado y no se muestra si hay 
afluentes en el tramo de casa máquinas a sitio de 
toma,  en visitas al campo se hizo un recorrido y 
se logro estimar la presencia de varios afluentes 
que aportan caudal al Peje, ubicados entre la toma 
y desfogue. Para estimar correctamente el caudal 
ecológico es necesario calcular los aportes de 
caudal de los afluentes, siendo necesario hacer 
estudios más profundos y de un determinado 
costo, para efectos de este documento no se 
consideró. Se concluye que el aporte de los 
afluentes en el tramo de toma a casa máquinas es 
superior al 5% del caudal promedio anual, 
seleccionando un caudal de rebose del 5% del 
promedio anual. 
El cuadro 8 muestra el valor del caudal 
promedio anual menos el caudal de rebose.  
CUADRO 8. CAUDAL DE REBOSE 
Y CAUDAL PROMEDIO NETO 
Caudal Valor 
Promedio Anual 1,61 m³/s 
Rebose (5%) 0,08 m³/s  
Caudal neto 1,53 m³/s 
 
Despreciando las pérdidas en la conducción al 
embalse por su corta longitud, obtendríamos un 
caudal neto entrando al embalse de 1,53 m3/s 
como se muestra en el cuadro 8. 
En la figura 10 se muestra el resultado de 
los caudales promedios mensuales restándoles el 
caudal de rebose con un valor de 0,08 m3/s en el 
sitio de toma del proyecto. 
                                                 
6  Diario oficial la Gaceta, N°98, 20 mayo 2010 
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CUADRO 12. CAUDALES A 
TURBINAR PARA DIFERENTES 
POTENCIAS DE GENERACIÓN 
Potencia Caudal a turbinar 
2,48 MW 1,53 m³/s 
2,75 MW 1,70 m³/s 
3,00 MW 1,85 m³/s 
3,25 MW 2,01 m³/s 
3,50 MW 2,16 m³/s 
3,75 MW 2,31 m³/s 
4,00 MW 2,47 m³/s 
4,25 MW 2,62 m³/s 
4,50 MW 2,78 m³/s 
          
Partiendo de una potencia de 4,00 MW el caudal a 
turbinar saliendo del embalse será de 2,47 m3/s 
como se muestra en el cuadro 12, siendo un poco 
mayor al valor máximo promedio mensual 
correspondiente al mes de noviembre mostrado en 
el cuadro 3, con un valor de 2,408 m3/s, 
garantizando que en los meses de mayor caudal el 
caudal de entrada al embalse sea similar al de 
salida, haciendo que el proyecto genere a filo de 
agua. 
 
Diseño hidráulico del 
desarenador 
 
El desarenador se diseña dependiendo del 
diámetro de la partícula, generalmente para 
proyectos hidroeléctricos el diámetro se estima de 
acuerdo con su caída como se muestra en el 
cuadro 13. 
 
CUADRO 13. DIÁMETRO DE 
PARTÍCULA EN FUNCIÓN DE LA 
ALTURA DE CAÍDA 
Diámetro (d) de 
la 
Altura de Caída (H) m 
Partícula(mm) 
0,6 100-200 
0,5 200-300 
0,3 300-500 
0,1 500-1000 
Fuente: “Diseño de estructuras hidráulicas” 
Máximo Villón, 2010 
 
En el cuadro 10 la caída bruta corresponde a un 
valor de 193,50 metros, el cual lo coloca en el 
rango de 100 a 200 metros con un diámetro de 
diseño de 0,6 mm según cuadro 13.  Definido el 
diámetro de la partícula es necesario estimar la 
velocidad del flujo en el desarenador, el cuadro 14 
muestra la constante (a) de velocidad en función 
del diámetro.  
 
CUADRO 14. CONSTANTE DE 
VELOCIDAD DEL FLUJO EN 
FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA 
PARTÍCULA 
a d(mm) 
51 < 0,1 
44 0,1 a 1 
36 >1 
Fuente: “Diseño de estructuras hidráulicas” 
Máximo Villón, 2010 
 
Con un diámetro de partícula de 0,6 mm el valor 
de la constante(a) es de 44. El cuadro siguiente 
corresponde al cálculo de la velocidad del flujo en 
función del diámetro de diseño. 
 
CUADRO 15. VELOCIDAD DEL 
FLUJO EN FUNCIÓN DEL 
DIÁMETRO 
Diámetro 
partícula 
a Velocidad del 
flujo 
0,60 mm 44 0,34 m/s 
 
En la figura 11  se muestra un nomograma donde 
para un diámetro de partícula (d) de 0,6 mm se 
estima que la velocidad de caída de la partícula 
(w) equivale a 6,50 cm/s. 
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Figura No 11. Velocidad de partícula en función del diámetro 
(Diseño de estructuras hidráulicas, Máximo Villón, 2010) 
 
En el apéndice 6 se muestra el cálculo hidráulico 
del desarenador, en el cual  proponiendo una 
profundidad inicial (hi) en el desarenador de 1,8 
metros, y conociendo la velocidad del flujo (v), 
velocidad de caída de la partícula, caudal a 
turbinar (Q) y diámetro de la partícula (D) se 
estima la longitud del desarenador (L), longitud de 
transición (Lt) y el ancho del tanque (b), el cuadro 
siguiente resume el cálculo de la longitud y ancho 
del desarenador. 
 
 
CUADRO 16. LONGITUD DE 
TRANSICIÓN, LONGITUD DE 
TANQUE  Y ANCHO DEL 
DESARENADOR 
D 0,60 mm
v 0,34 m/s
w 6,50 cm/s
Q 2,47 m³/s
hi 1,80 m
L 15,00 m
Lt 5,00 m
B 4,00 m
      
La longitud total del desarenador será la suma de 
L+Lt, dando como resultado una longitud final del 
desarenador de 20, metros lineales y un ancho (B) 
de 4,00 metros. Para la profundidad del tanque (ht) 
se estima un 2% de pendiente7, siendo ht la suma 
de la profundidad inicial (hi) más el cambio de 
profundidad (Δh), el resumen del cálculo se 
muestra en el cuadro 17. 
 
 
CUADRO 17. PROFUNDIDAD DEL 
TANQUE DESARENADOR CON 2% 
DE PENDIENTE 
Pendiente 2% 
Lt 15,00 m 
hi 1,80 m 
Δh 0,30 m 
ht 2,10 m 
      
En la profundidad máxima del tanque se encuentra 
una compuerta que se utilizará para limpiar el 
desarenador cuando sea necesario, esta limpieza 
generalmente se debe a la acumulación de 
partículas. En el apéndice 5 se muestra una vista 
de perfil y planta del desarenador. 
 
 
Diseño hidráulico del canal de 
conducción 
 
Para el diseño hidráulico de la sección del canal 
de conducción se utilizó el software Hcanales V.3, 
en este programa se ingresa el valor de caudal de 
diseño (caudal a turbinar), un ancho de solera (b) 
de un metro, un valor de talud (Z) de 1,1 metros, 
una  rugosidad del concreto (n) de 0,014 y 0,1% 
de pendiente (S), el resultado se muestra en la 
figura 12.  
El resultado que arroja el programa es un 
flujo sub crítico o lento, el tirante del agua (y) 
tendrá un valor de 0,89 metros y un espejo de 
agua (T) con un valor de 2,97 metros. 
En el apéndice 7 se muestra la sección del 
canal de conducción, la longitud del tramo de 
conducción desde la toma hasta la rápida de 
embalse es de aproximadamente 28 metros de 
longitud. 
                                                 
7  Máximo Villón, Diseño de Estructuras Hidráulicas, 2010 
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Figura 12. Sección del canal de conducción (Software Hcanales V.3 (Máximo Villón) 
 
Capacidad del embalse y tiempo 
de generación 
 
Para estimar la capacidad del embalse se 
relaciona el caudal de entrada al embalse con el 
caudal a turbinar y los tiempos de producción 
energética. El caudal de entrada al embalse es de 
1,53 m3/s mostrado en el cuadro 8, y el caudal a 
turbinar es de 2,47 m3/s como se muestra en el 
cuadro 12 para una generación de 4 MW. 
El caudal a turbinar es mucho mayor al 
caudal de entrada al embalse, lo cual es necesario 
almacenar y regular un volumen de agua para 
poder cubrir la demanda en un periodo de 
generación. El periodo de generación se estimó en 
5 horas punta (de 10:00a.m a 12:30pm y de 
5:30p.m a 8:00pm), esto se definió consultando 
con el personal de Hidro mantenimiento S.A 
quienes brindan servicio de operación y 
mantenimiento de plantas hidroeléctricas. El 
volumen de agua necesario para generar en ese 
tiempo es de 44.460,00 m3, mientras que el 
volumen de agua entrando al embalse en ese 
periodo de 5 horas será de 27.540,00 m3, lo cual 
dará un faltante de volumen de agua de 16.920 
m3.  En el cuadro 18 se muestra el resumen del 
análisis anterior. 
 
CUADRO 18. VOLUMEN REQUERIDO DE EMBALSE A MÁXIMA 
GENERACIÓN EN CONDICIONES NORMALES 
  Caudal   Horas 
generación
En una hora Volumen de agua 
Saliendo 2,47 m³/s 5,00 h 3.600,00 s 44.460,00 m³ 
Entrando 1,53 m³/s 5,00 h 3.600,00 s 27.540,00 m³ 
     Volumen requerido 16.920,00 m³ 
                      
El volumen faltante de 16.920,00 m3 será la 
capacidad necesaria de almacenamiento del 
embalse. 
La estimación anterior no garantiza que en 
los meses más secos en el Río  Peje se pueda 
generar a la máxima potencia en 5 horas de 
25 
DISEÑO BÁSICO Y COSTOS DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO PEJE 
periodo punta. El caudal de entrada al embalse es 
un caudal promedio anual, siendo un valor mucho 
mayor a los caudales del mes de febrero, marzo, 
abril y mayo,  estos meses son los meses que 
presentan los menores caudales del Río Peje (ver 
cuadro 3). Tomando en consideración estos cuatro 
meses más secos se estima un nuevo valor de 
volumen requerido de embalse. Se considera un 
caudal promedio mensual de los cuatro meses 
más secos como se muestra en el cuadro 19. 
 
CUADRO 19. PROMEDIO CAUDALES MENSUALES DE LOS 
CUATRO MESES MÁS SECOS 
Meses Caudal  Caudal ecológico (5%) Caudal neto 
Febrero 1,077 m³/s 0,054 m³/s 1,023 m³/s 
Marzo 0,724 m³/s 0,036 m³/s 0,688 m³/s 
Abril 0,616 m³/s 0,031 m³/s 0,585 m³/s 
Mayo 0,844 m³/s 0,042 m³/s 0,802 m³/s 
Promedio 0,815 m³/s 0,041 m³/s 0,775 m³/s 
Del cuadro 18, el volumen necesario para generar 
a 5 horas es de 44.460,00 m³ y considerando 
ahora un caudal de entrada al embalse de 0,775 
m³/s obtenido del cuadro 19, el volumen 
ingresando  al embalse será de 13.950,00 m³, el 
embalse  deberá tener una capacidad de 
almacenamiento de 30.510,00 m³, el resultado se 
muestra en el cuadro siguiente. 
 
CUADRO 20. VOLUMEN REQUERIDO DE EMBALSE A MÁXIMA 
GENERACIÓN EN CONDICIONES SECAS 
  Caudal   Horas 
generación 
En una hora Volumen de agua 
Salida 2,470 m³/s 5,00 h 3.600,00 s 44.460,00 m³
Entrada 0,775 m³/s 5,00 h 3.600,00 s 13.950,00 m³
      Volumen requerido 30.510,00 m³
     
El análisis anterior garantiza que en épocas de 
bajo caudal en el Rió Peje la capacidad estimada 
del embalse cubrirá la demanda en las horas 
punta, que es el periodo de máxima generación. El 
lugar donde se construirá el embalse es un terreno 
de espacio limitado, ya que muy cercano al sitio se 
encuentran las obras de construcción de la 
carretera San Carlos-San Ramón y el cauce del 
Río Peje.  Con una capacidad de 30,510.00 
m3 de almacenamiento de agua se necesitaría un 
área de construcción de casi una hectárea, que es 
aproximadamente con el terreno que se cuenta de 
acuerdo con levantamiento topográfico, el nivel de 
abatimiento del embalse es de 5 metros de 
profundidad para alcanzar la capacidad requerida.  
El terreno de construcción del embalse 
limita la generación del proyecto a 4 MW, para 
generar a una capacidad mayor es necesario 
incrementar el caudal a turbinar, requiriendo una 
mayor capacidad de almacenamiento del embalse. 
En el cuadro 9 se definió el nivel máximo de 
operación del embalse de 543.50 msnm, 
considerando un nivel de abatimiento de 5 metros, 
el nivel mínimo de operación del embalse será de 
538.50 msnm. 
En el apéndice 8 Se muestra la propuesta 
en planta del embalse. 
 
Diseño hidráulico de la tubería 
forzada 
 
Para el diseño se consideró una tubería a presión 
en acero. Definido el caudal a turbinar o de salida 
del embalse, la tubería se  inicia en la obra de 
antecámara donde se regula el flujo de salida. En 
el apéndice 9 se muestra la memoria de cálculo 
del diámetro de la tubería forzada.  
El diámetro de la tubería depende de la 
pendiente, caudal y un coeficiente de rugosidad 
(n), que para este caso se estimó en 0,0158 que es 
un valor muy común para elementos de acero. 
Con la ubicación del embalse y de casa máquinas 
se estimó la longitud (L) de la tubería a presión 
con un valor de aproximadamente 1694,68 metros, 
                                                 
8 Máximo Villón, Manual práctico para el diseño de canales 
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ver apéndice 10, donde se propone el perfil de la 
tubería a presión. Con la longitud de la tubería y la 
caída del sistema se obtiene la pendiente 
promedio (S) con un valor de 10,71%, el cuadro 21  
resume del cálculo del diámetro global. 
 
CUADRO 21. DIÁMETRO 
GLOBAL DEL TRAMO TOTAL 
DE  TUBERÍA 
Caudal 2,47 m³/s 
N 0,015 
L 1.694,68 m 
Caída 181,50 m 
S 10,71% 
D 1,179 m 
                 
La velocidad depende de la sección de la tubería y 
el caudal, conociendo el caudal y el diámetro se 
puede estimar una velocidad  para todo el tramo 
de tubería, en el cuadro 22 se establece la 
velocidad (V) en la tubería a presión. Según 
criterios y experiencia del personal de ingeniería 
de Edificadora Beta, los rangos permitidos de 
velocidades están entre valores 2,00 y 4,00 m/s, a 
velocidades mayores se produce un efecto de 
erosión en la tubería. 
CUADRO 22. VELOCIDAD EN EL 
TRAMO TOTAL DE TUBERÍA A 
PRESIÓN 
Caudal D Área V 
2,47 m³/s 1,179m 1,09 m2 2,26 m/s 
 
Con el caudal a turbinar e iterando valores 
mayores de velocidad que no pasen los limites  se 
disminuye el diámetro de la tubería. Este 
procedimiento se realiza dividiendo el tramo de la 
tubería en varias secciones e iterando las 
velocidades para definir diferentes diámetros con 
diferentes espesores y al final se escoge la opción 
que implique menor inversión económica. Para 
este proyecto se definió dos tramos, el primer 
tramo de tubería va de la estación 0+000 a la 
estación 0+830 y el segundo tramo que va de la 
estación 0+830 a la 1+660, ver apéndice 10, perfil 
de la tubería a presión.  En el cuadro 23 se 
muestra el diámetro (D) obtenido de la iteración de 
velocidades (V) para los dos tramos de tubería. 
 
CUADRO 23. DIÁMETRO DE 
TUBERÍA PARA DIFERENTES 
ESTACIONES 
Estación Caudal V D  
0+000 a  
0+830 
2,47 m³/s 2,84 m/s 1,05 m 
0+830 a 
1+660 
2,47 m³/s 3,13 m/s 1,00 m 
 
Para la estación que va de la 0+000 a  0+800 se 
incrementó la velocidad hasta un valor de 2,84 
m/s, como resultado el diámetro es de 1,05 metros 
y para la estación de 0+830 a la 1+660 con una 
velocidad de 3,34 m/s se obtiene un diámetro de 
1,00 metros, nótese que los valores de 
velocidades propuestos en el cuadro 23 se 
encuentran entre el rango recomendado por 
Edificadora Beta. La tubería se construirá 
enterrada, se colocará un filtro y  geotexil en la 
base de la excavación, en el apéndice 11 se 
observa la propuesta de sección de la tubería a 
presión. 
 
Perdidas de fricción en la tubería 
a presión 
 
Para estimar las pérdidas por fricción se utilizó la 
formula de Hazen-Williams, para este informe se 
consideró únicamente las pérdidas debidas a la 
fricción en la tubería forzada, por su extensa 
longitud es la de mayor consideración, en el 
apéndice 12 se muestra la memoria de cálculo 
para las perdidas en el sistema de conducción a 
casa máquinas.  
 
La longitud para cada estación es de 
aproximadamente 847,34 metros, en el cuadro 
siguiente se muestra el cálculo de las pérdidas de 
fricción (Hf) para las dos estaciones. 
 
 
CUADRO 24. PERDIDAS POR FRICCIÓN PARA EL TRAMO DE 
TUBERÍA A PRESIÓN 
Estación Caudal Longitud D CH Hf 
0+000 a 0+830 2,470 m³/s 847,34 m 1,05 m 130 4,59 m.c.a 
0+830 a 1+660 2,470 m³/s 847,34 m 1,00 m 130 5,82 m.c.a 
    Total 10,41 m.c.a 
27 
DISEÑO BÁSICO Y COSTOS DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO PEJE 
         
El valor de pérdidas para la longitud total de la 
tubería a presión es de 10,41 metros columna de 
agua, del cuadro 10 se había estimado 
inicialmente perdidas por 12 metros columna de 
agua, como en este análisis no se consideró 
perdidas locales, ni otro tipo de pérdidas, se 
continuará el diseño con los 12 metros columna de 
agua como perdidas del sistema. 
 
Determinación de espesores en 
tubería forzada 
La tubería de presión se debe diseñar para 
soportar la carga hidráulica total, la carga aumenta 
en cada tramo hasta llegar a casa máquinas con la 
máxima carga hidráulica.   En el apéndice 13 
se muestra un total de 20 estaciones, donde por 
condiciones topográficas fue necesario cambiar la 
dirección de la tubería forzada en 20 puntos hasta 
casa de máquinas. Para cada una de estas 
estaciones se analizó su carga hidráulica (H) y se 
definió un determinado espesor (t). En el cuadro 
25 se muestra el resumen de los resultados.
CUADRO 25. ESPESORES PARA EL TRAMO DE TUBERÍA 
HASTA CASA MÁQUINAS 
PI Estación H (m.c.a) D (cm) t (cm)  
1 0+000,000 0+053,790 10,27 105 0,27 
2 0+053,790 0+260,000 26,44 105 0,32 
3 0+260,000 0+471,430 41,26 105 0,37 
4 0+471,430 0+480,000 43,84 105 0,38 
5 0+480,000 0+584,780 76,53 105 0,49 
6 0+584,780 0+612,940 77,96 105 0,49 
7 0+612,940 0+667,390 80,72 105 0,50 
8 0+667,390 0+775,880 119,94 105 0,63 
9 0+775,880 0+921,440 129,6 105 0,66 
10 0+921,440 1+055,890 138,55 105 0,69 
11 1+055,890 1+102,710 145,25 100 0,69 
12 1+102,710 1+197,700 158,84 100 0,73 
13 1+197,700 1+226,830 173,01 100 0,78 
14 1+226,830 1+276,920 197,4 100 0,86 
15 1+276,920 1+502,360 218,31 100 0,92 
16 1+502,360 1+525,410 219,45 100 0,92 
17 1+525,410 1+566,670 236,67 100 0,98 
18 1+566,670 1+596,460 241,68 100 0,99 
19 1+596,460 1+635,330 248,21 100 1,01 
20 1+635,330 1+660,570 260,62 100 1,05 
                    
 
 
Se muestra en el cuadro 25 que al incrementarse 
la carga hidráulica (H)  debido al aumento de la 
altura de caída del sistema y de fuerzas dinámicas 
producidas por el fluido en la tubería, se produce 
también un incremento en el espesor de la tubería 
necesario para resistir estas cargas en el sistema. 
 El mayor espesor de la tubería se 
encuentra en el punto 20, donde se ubica casa 
máquinas, ya que la carga hidráulica es máxima 
en ese punto. 
 
Selección de espesores 
comerciales 
 
Los espesores determinados en el cuadro 25  se 
ajustan a un espesor comercial, el ajuste se 
analiza en el cuadro 26. 
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CUADRO 26. ESPESOR COMERCIAL PARA DIFERENTES ESTACIONES DE 
TUBERÍA A PRESIÓN 
PI Estación D (cm) t (cm) Ajuste t comercial 
(pulgadas) 
1 0+000,000 0+053,790 105,00 0,27 3 /. 16 = 0,48 3 / 16 
2 0+053,790 0+260,000 105,00 0,32 3 /. 16 = 0,48 3 / 16 
3 0+260,000 0+471,430 105,00 0,37 3 /. 16 = 0,48 3 / 16 
4 0+471,430 0+480,000 105,00 0,38 3 /. 16 = 0,48 3 / 16 
5 0+480,000 0+584,780 105,00 0,49 4 /. 16 = 0,64 1 / 4 
6 0+584,780 0+612,940 105,00 0,49 4 /. 16 = 0,64 1 / 4 
7 0+612,940 0+667,390 105,00 0,50 4 /. 16 = 0,64 1 / 4 
8 0+667,390 0+775,880 105,00 0,63 4 /. 16 = 0,64 1 / 4 
9 0+775,880 0+921,440 105,00 0,66 5 /. 16 = 0,79 5 / 16 
10 0+921,440 1+055,890 105,00 0,69 5 /. 16 = 0,79 5 / 16 
11 1+055,890 1+102,710 100,00 0,69 5 /. 16 = 0,79 5 / 16 
12 1+102,710 1+197,700 100,00 0,73 5 /. 16 = 0,79 5 / 16 
13 1+197,700 1+226,830 100,00 0,78 5 /. 16 = 0,79 5 / 16 
14 1+226,830 1+276,920 100,00 0,86 6 /. 16 = 0,95 3 / 8 
15 1+276,920 1+502,360 100,00 0,92 6 /. 16 = 0,95 3 / 8 
16 1+502,360 1+525,410 100,00 0,92 6 /. 16 = 0,95 3 / 8 
17 1+525,410 1+566,670 100,00 0,98 7 /. 16 = 1,11 7 / 16 
18 1+566,670 1+596,460 100,00 0,99 7 /. 16 = 1,11 7 / 16 
19 1+596,460 1+635,330 100,00 1,01 7 /. 16 = 1,11 7 / 16 
20 1+635,330 1+660,570 100,00 1,05 7 /. 16 = 1,11 7 / 16 
 
Estimación de los bloques de 
anclaje 
 
Debido al cambio de dirección en la tubería de 
presión, ya sean horizontales o verticales  se 
producen  fuerzas hidrostáticas que provocan un 
empuje  desestabilizando la estructura, en esos 
puntos de cambio, estas fuerzas de empuje 
pueden provocar un fallo o un  desplazamiento en 
la estructura de la tubería. Para evitar que estas  
 
fuerzas afecten la tubería se diseñan bloques , 
masivos de concreto en los puntos de cambio de 
dirección para trasmitir al terreno las fuerzas 
involucradas. En el apéndice 14 se detalla el 
cálculo de los bloques de anclaje para las 20 
estaciones de tubería. Para la estimación de los 
bloques se supuso inicialmente una capacidad de 
soporte del terreno de 6000kg/m2. En el cuadro 27 
se muestra el resumen del cálculo de volumetría. 
 
CUADRO 27. VOLUMEN DE CONCRETO REQUERIDO PARA LOS BLOQUES DE 
ANCLAJE 
Ítem Estación Pi´s Volumen concreto Ítem Estación Pi´s Volumen concreto 
1 0+053,790 PIVH-1 4,74 m³ 11 1+102,710 PIVH-11 39,74 m³ 
2 0+260,000 PIV-2 4,68 m³ 12 1+197,700 PIV-12 43,70 m³ 
3 0+471,430 PIV-3 7,91 m³ 13 1+226,830 PIVH-13 67,34 m³ 
4 0+480,000 PIVH-4 10,83 m³ 14 1+276,920 PIV-14 43,18 m³ 
5 0+584,780 PIV-5 16,54 m³ 15 1+502,360 PIVH-15 53,55 m³ 
6 0+612,940 PIVH-6 19,16 m³ 16 1+525,410 PIV-16 73,75 m³ 
7 0+667,390 PIV-7 37,70 m³ 17 1+566,670 PIV-17 32,28 m³ 
8 0+775,880 PIV-8 24,93 m³ 18 1+596,460 PIVH-18 13,79 m³ 
9 0+921,440 PIVH-9 45,05 m³ 19 1+635,330 PIV-19 80,23 m³ 
10 1+055,890 PIV-10 13,13 m³ 20 1+660,570 PIV-20 59,20 m³ 
      Total 691,00 m³ 
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Diseño hidráulico del canal de 
restitución 
 
Al igual que el canal de conducción se utilizó el 
software Hcanales V.3, ingresando el valor de  
 
 
caudal de diseño (caudal a turbinar), un ancho de 
solera (b) de 1,5 metros, un valor de talud (Z) de 
1,5 metros, una  rugosidad del concreto (n) de 
0,014 y 0.1% de pendiente (S), el resultado se 
muestra en la siguiente figura. 
 
 
Figura 13. Sección del canal de restitución (Software Hcanales V.3 Máximo Villón) 
 
 
 
De  la figura 12 el tipo de flujo es sub crítico o 
lento, el tirante del agua (y) tendrá un valor de 0.71 
metros y un espejo de agua (T) con un valor de 
3.65 metros. 
 
 
En el apéndice 15 se muestra la propuesta 
para la sección del canal de restitución al Río Peje. 
El levantamiento topográfico realizado por 
Edificadora Beta no incluye detalles aguas abajo 
de casa máquinas. 
En el sitio propuesto para casa máquinas 
la distancia al cauce del Río Peje es de 
aproximadamente 60 metros según visitas al sitio. 
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Presupuesto del 
proyecto 
hidroeléctrico 
Costos constructivos 
 
Para la estimación de los costos de construcción 
del proyecto se utilizó los rendimientos de mano 
de obra, materiales, maquinaria, densidades y 
costos unitarios ya definidos por Edificadora Beta 
en proyectos realizados en el pasado. 
El presupuesto se estimó con base en 
diseño básico y la distribución propuesta para el 
proyecto, en el apéndice 16 se muestra la planta 
general del proyecto según el diseño básico 
En el apéndice 17 se muestra los cálculos 
estimados de materiales para los diferentes 
elementos constructivos del proyecto. 
En el cuadro 28 se muestra las obras y 
actividades involucradas en el proyecto. 
 
CUADRO 28. OBRAS Y 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
Código Resumen 
1a           Obras preliminares 
2a           Instalaciones provisionales 
3a           Caminos públicos  
4a           Caminos internos  
5a           Caminos constructivos  
6a           Presa y cuenco 
7a           Toma y desgravador 
8a           Descarga de fondo de la presa 
9a           Muros de cierre de presa 
10a         Canal de Conducción 
11a         Obra de Desarenador 
12a         Obra de Rápida 
13a         Obra de Embalse 
14a         Obra de Antecámara 
15a         Obra de vaciado 
19a         Caseta de control 
20a         Tubería de acero 
21a         Casa de máquinas 
22a         Canal de Restitución 
23a         Subestación y línea de 
trasmisión 
24a         Manejos de agua 
Las actividades mostradas en el cuadro 28 son las 
que definen los costos de construcción del 
proyecto.  
Las obras preliminares e instalaciones 
provisionales son necesarias antes de iniciar con 
la construcción de otras obras, en el cuadro 
siguiente se desglosan los costos. 
 
CUADRO 29. DESGLOSE DE 
COSTOS DE OBRAS 
PRELIMINARES E 
INSTALACIONES 
PROVISIONALES 
Código Resumen Total 
1A           Obras 
preliminares 
$147.468,1
1A01       Movimiento de 
tierras 
$37.480,3
1A03       Construcción de 
campamento 
$108.225,0
1A06       Construcción de 
cerramiento 
$1.762,8
2A           Instalaciones 
provisionales 
$94.614,1
2A0101   Construcción 
cerca de púas 
$1.101,7
2A0102   Conformación 
de terraza 
$4.247,2
2A0103   Lastreado de 
patio 
$17.115,1
2A0104   Construcción de 
edificaciones 
$72.150,0
 
Los costos de estas actividades se calcularon con 
precios unitarios establecidos por Edificadora Beta 
como son costos por metro cuadrado de 
edificación y costos por metro cúbico de 
movimiento de tierra. Los costos unitarios, 
rendimientos  y densidades no serán mostrados en 
este informe por políticas internas de 
confidencialidad de datos de Edificadora beta.  
En el costo del proyecto se incluyen los 
costos de caminos constructivos, internos y 
mantenimiento de caminos públicos. En el cuadro 
30 se desglosa los costos de acceso al proyecto. 
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CUADRO  30. DESGLOSE DE 
COSTOS PARA CAMINOS DEL 
PROYECTO 
Código Resumen Total 
3A            Caminos 
públicos  
$68.460,6
3A02          Mantenimiento 
de camino 
$68.460,6
4A            Caminos 
internos  
$224.183,9
4A02          Mantenimiento 
de caminos 
$61.614,5
4A03          Manejos de 
agua 
$146.704,2
4A05          Cerramiento $15.865,2
5A            Caminos 
constructivos  
$216.510,3
5A01          Movimiento de 
tierras 
$106.952,9
5A02 Mantenimiento 
de caminos 
$46.210,9
5A03          Manejos de 
agua 
$1.732,0
5A04          Construcción de 
caminos 
$61.614,5
 
Para los caminos públicos se estimó un tramo de 2 
kilómetros de mantenimiento que incluye dos 
capas de lastre en el proceso constructivo. Para el 
camino interno se estima un tramo de 1,8 
kilómetros, necesarios para tener acceso a todo el 
proyecto una vez finalizadas las obras.         
 Algunos tramos de los caminos 
constructivos al terminar las obras pasaran a 
formar parte del tramo de caminos internos. 
 
Costos de la presa de derivación 
 
La presa se compone de un núcleo de concreto 
pobre de gran volumen y una capa externa o piel 
de concreto de alta resistencia (350kg/cm2), así 
como muros  y enrocado de protección (ver 
apéndice 3). Para su construcción primeramente 
es necesario construir  diques, con la finalidad de 
aislar y proteger la construcción de la presa de una 
posible avenida máxima, una vez construida la 
presa se eliminan los diques. En el cuadro 31 se 
detallan los costos de construcción de la presa. 
 
 
CUADRO 31. DESGLOSE DE 
COSTOS DE LA PRESA  
Código Resumen Total 
6A           Presa y cuenco $475.096,6
6A01        Manejo de río $37.664,0
6A0101    Desvió margen 
izquierda 
$18.833,7
6A0102    Desvió margen 
derecha 
$18.830,2
6A02        Movimiento de 
tierras 
$124.789,9
6A0201    Alistado de terreno $124.789,9
6A03        Estructura presa y 
cuenco 
$307.691,3
6A0301    Sello $16.158,5
6A0303    Núcleo de presa $136.923,3
6A0304    Piel de presa $121.398,
6A0305    Muros de presa $18.636,2
6A0306    Relleno contra 
estructura 
$6.528,7
6A0307    Afinado para nivel 
de desplante 
$3.337,7
6A0308    Geotextil no tejido y 
relleno 
$4.708,5
6A04        Enrocado de 
protección 
$4.951,3
 
La obra de descarga de fondo se considera una 
obra propia de la presa, esta cumple la función de 
descargar el agua del Peje en caso de avenidas. A 
continuación en el cuadro 32 se desglosan los 
costos de la obra de descarga de fondo. 
 
CUADRO 32. DESGLOSE DE 
COSTOS DE LA OBRA DE 
DESCARGA DE FONDO 
Código Resumen Total 
8A           Descarga de fondo $143.063,3
8A01        Estructura  $143.063,3
8A0101    Sello $3.989,6
8A0102    Losa de 
aproximación 
$7.329,7
8A0103    Losa de concreto $11.152,2
8A0105    Muros  descarga de 
fondo 
$43.111,2
8A0106    Losa aérea  $4.371,4
8A0107    Estructuras metálicas  $66.776,7
8A0108    Relleno contra 
estructura 
$6.332,2
Los muros de cierre junto a la presa encausan el 
río aumentando el nivel del agua y luego se deriva 
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en el orificio de la toma (ver apéndice 3). Los 
muros de cierre son de gran espesor y conllevan 
un gran volumen de concreto. El desglose de 
costos de los muros de cierre se muestra en el 
cuadro siguiente. 
 
CUADRO 33. DESGLOSE DE 
COSTOS DE MUROS DE CIERRE 
Código Resumen Total 
9A            Muros de cierre $104.014,1
9A01        Muro margen 
izquierda 
$59.577,4
9A0102    Losa de 
cimentación 
$18.980,0
9A0103    Muro margen 
izquierda 
$40.597,4
9A02        Muro de cierre 
margen derecha 
$44.436,7
9A0202    Losa de 
cimentación 
$13.941,6
9A0203    Muro de cierre 
margen derecha 
$30.495,0
 
Costos de la toma y desgravador 
 
La obra de toma es una obra en su mayoría 
compuesta por muros de gran espesor, rejillas y 2 
compuertas, en la toma se regula la entrada del 
caudal del Río Peje, en el cuadro siguiente se 
detalla el desglose de costos para la toma y 
desgravador. 
 
CUADRO 34. DESGLOSE DE 
COSTOS DE LA OBRA DE TOMA 
Y DESGRAVADOR 
Código Resumen Total 
7A          Toma y 
desgravador 
$267.139,0
7A01      Estructura de toma $267.139,0
7A0101   Losa de 
cimentación 
$27.425,1
7A0102   Muros de toma $65.875,5
7A0103   Losa aérea $16.821,8
7A0104   Estructuras 
metálicas menores 
$149.776,2
7A0105   Relleno contra 
estructura 
$6.332,2
7A0106   Afinado o 
sustitución para el 
nivel de desplante 
$908,1
Costos del canal de conducción 
 
El tramo de conducción de la toma al embalse es 
de aproximadamente 28 metros de longitud (Ver 
apéndice 7), el canal trapezoidal será de concreto 
con un espesor de 15 cm, una cama de nivelación 
en lastre fino y en todo su tramo llevará un filtro 
longitudinal, el desglose de costos del canal de 
conducción se muestra en la tabla siguiente. 
 
CUADRO 35. DESGLOSE DE 
COSTOS DEL CANAL DE 
CONDUCCIÓN 
Código Resumen Total 
10A          Canal de 
conducción 
$47.562,5
10A01      Movimiento de 
tierras 
$32.037,0
10A02      Canal trapezoidal $13.981,9
10A03      Filtros de canal 
trapezoidal 
$1.543,8
 
Costos del desarenador 
 
El desarenador al igual que la toma se compone 
de muros con gran espesor, posee una compuerta 
de limpieza en la zona más profunda del tanque, la 
longitud aproximada del desarenador es de 22 
metros, el desglose de costos de esta obra se 
muestra a continuación en la siguiente tabla. 
 
CUADRO 36. DESGLOSE DE 
COSTOS PARA EL 
DESARENADOR 
Código Resumen Total 
11A          Desarenador $291.817,4
11A01      Movimiento de 
tierras 
$9.996,3
11A02      Estructura 
desarenador 
$281.821,0
11A0201  Sello $16.306,8
11A0202  Losa cimentación  $100.481,0
11A0203  Muros 
desarenador 
$132.947,8
11A0204  Losa aérea  $8.675,1
11A0205  Estructuras 
metálicas 
menores 
$23.410,2
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Costos de la obra de embalse 
 
El embalse también se complementa con una 
rápida de acceso y una obra de antecámara donde 
se inicia la tubería de presión, en la antecámara 
también se localiza la obra de vaciado que 
funciona como aliviadero del  embalse. En el 
apéndice 18 se muestra el detalle para la obra de 
rápida, la losa de la rápida tiene una pendiente del 
50%, misma que la pendiente del talud del 
embalse, con una relación de 2:1. El desglose de 
costos de la obra de rápida se muestra en el 
siguiente cuadro. 
 
CUADRO 37. DESGLOSE DE 
COSTOS DE LA RÁPIDA 
Código Resumen Total 
12A           Rápida $78.679,0
12A01         Movimiento 
de tierras 
$15.616,1
12A02         Estructura  $63.062,8
12A0201     Sello $5.250,6
12A0202     Losa de 
cimentación  
$20.232,1
12A0203     Muros  $23.089,0
12A0204     Losa aérea  $12.934,3
12A0205     Estructuras 
metálicas  
$1.556,5
La obra de antecámara se compone de muros de 
gran espesor, una pasarela, rejillas, compuerta de 
control y una transición para unir el embalse con la 
tubería a presión, en el apéndice 19 se propone un 
perfil y planta para la antecámara, se detalla en el 
cuadro siguiente el costo de la antecámara. 
 
CUADRO 38. DESGLOSE DE 
COSTOS DE LA OBRA DE 
ANTECÁMARA 
Código Resumen Total 
14A          Antecámara $575.910,0
14A01      Movimiento de 
tierras 
$63.398,3
14A02      Estructura  $506.011,7
14A0201  Sello $8.177,4
14A0202  Losa de 
cimentación  
$83.878,7
14A0203  Muros  $226.785,5
14A0204  Losa aérea  $34.317,6
14A0205  Estructuras 
metálicas menores 
$152.852,2
14A03      Tubo de aireación $6.500,0
La obra de vaciado o aliviadero del embalse se 
compone de una  tubería de 80 cm de diámetro 
recubierta en concreto donde llega a un canal 
rectangular que trasporta el agua del embalse de 
vuelta al cauce del Río Peje. 
En el cuadro 39 se muestra los costos del 
aliviadero. 
 
CUADRO 39. DESGLOSE DE 
COSTOS DE LA OBRA DE 
ALIVIADERO 
Código Resumen Total 
15A          Obra de vaciado $76.507,20
15A01      Tubería de 
vaciado 
$55.082,03
15A0101  Sello $1.232,02
15A0102  Recubrimiento 
tubería 
$24.366,01
15A0103  Tubería d= 0,8 m $29.484,00
15A03      Canal de vaciado $21.425,17
15A0301  Sello $1.120,02
15A0302  Losa cimentación  $2.349,51
15A0303  Muros canal 
vaciado 
$17.955,64
 
Para la conformación del embalse se requiere de 
un gran movimiento de tierra y afinado de los 
taludes del mismo, para su construcción es 
necesario colocar geotexiles y geomenbranas para 
que el agua acumulada no se filtre por el terreno y 
el embalse no pierda volumen de agua. El 
desglose de costos de construcción del embalse 
se define a continuación en el cuadro 40.  
 
CUADRO 40. DESGLOSE DE 
COSTOS DEL EMBALSE 
Código Resumen Total 
13A          Embalse $397.955,3
13A01       Movimiento de 
tierras 
$164.199,0
13A02       Taludes $15.341,3
13A03       Filtros de embalse $67.016,7
13A0301   Filtro tipo 1 $23.018,4
13A0302   Filtro tipo 1a $9.116,5
13A0303   Filtro tipo 2 $29.700,5
13A0304   Filtro tipo 3 $5.181,2
13A04       Cerramiento $2.159,4
13A0401   Cerca de alambre 
de púas 
$2.159,4
13A05       Impermeabilización  $149.238,7
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Costos de la tubería de acero 
 
Por su gran longitud,  de 1694,68 metros y 20 
puntos de cambio de dirección, la tubería de 
presión es de las obras de mayor valor económico 
del proyecto, ya que además de incluir el costo del 
acero requerido, se necesita de grandes 
movimientos de tierra, y un alto volumen de 
concreto en los puntos donde se requiera la 
colocación de los bloques de anclaje. 
En la base de la cama donde se colocará 
la tubería se empleará un  filtro en toda la longitud 
del tramo. El peso total de la tubería de acero es 
de 349,67 toneladas, y su costo se estimo en base 
a un precio unitario por kilogramo de acero. 
En la siguiente tabla se muestra un 
desglose de costos de la tubería forzada. 
 
CUADRO 41. DESGLOSE DE 
COSTOS DE LA TUBERÍA A 
PRESIÓN 
Código Resumen Total 
20A          Tubería de 
acero 
$2.588.587,3
20A01      Bloques de 
anclaje 
$324.482,5
20A02      Tubería de 
presión 
$1.814.255,6
20A0201  Suministro e 
instalación  
$1.723.153,9
20A0202  Filtro - 
1694.68m 
$91.101,7
20A03      Movimientos 
de tierra 
$449.849,0
 
Costos de la casa máquinas 
 
Para este proyecto se considera una casa 
máquinas de 90 m2, donde se incluye la sala de 
control. En su base hay una estructura de concreto 
de gran volumen, necesaria para dar soporte al 
equipo turbo-generador, en el costo se incluyó un 
dique de protección debido a su cercanía con el 
Río Peje.En el apéndice 15 se muestra una 
propuesta en planta de casa máquinas. 
 Cercano a casa máquinas se encuentra el 
patio de transformadores y la cámara de 
restitución, donde se encausa el agua hacia el 
canal de restitución. En el cuadro 42 se define el 
desglose del costo de casa máquinas.  
 
CUADRO 42. DESGLOSE DE 
COSTOS DE CASA MÁQUINAS 
Código Resumen Total 
21A          Casa de 
máquinas 
$396.791,4
21A01      Instalaciones 
provisionales 
$62.232,5
21A0102  Movimientos de 
tierra 
$31.166,4
21A0103  Construcción de 
edificaciones 
$31.066,0
21A02      Actividades 
generales 
$58.311,1
21A0201  Movimientos de 
tierra 
$17.109,6
21A0202  Protección contra 
erosión 
$7.800,0
21A0203  Superficie de ruedo $27.073,0
21A0204  Planche $1.388,4
21A0205  Limpieza general $4.940,0
21A03      Sala de máquinas $178.236,8
21A0301  Losa de 
cimentación 
$100.634,0
21A0302  Superestructura 
metálica 
$44.370,4
21A0303  Cerramientos $13.819,9
21A0304  Estructura de 
techos 
$9.176,4
21A0305  Hojalatería $286,8
21A0306  Acabados $9.949,1
21A05      Sala de control $8.742,9
21A0501  Paredes de 
mampostería 
$2.089,3
21A0502  Estructura de 
techos 
$641,5
21A0503  Hojalatería $709,2
21A0504  Acabados $5.302,8
21A06      Cámara  
restitución 
$23.814,2
21A0601  Losa de 
cimentación 
$8.375,2
21A0602  Muros $15.439,0
21A07      Sistema eléctrico $26.442,0
21A08      Sistema de agua 
potable 
$5.521,3
21A09      Sistema de agua 
pluviales 
$6.674,3
21A10      Sistema de aguas 
negras 
$8.528,2
21A11      Dique protección 
casa máquinas 
$18.287,7
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Montaje electromecánico  
 
El montaje electromecánico corresponde a un 
rubro de casa máquinas, tiene un costo muy 
elevado, donde se incluye el puente grúa, equipo 
turbogenerador, sistemas eléctricos y control y su 
costo se muestra en el cuadro 43. El costo del 
montaje electromecánico corresponde a un costo 
por kilowatt instalado estimado y definido por 
Edificadora Beta.  
 
CUADRO 43. DESGLOSE DE 
COSTOS DEL MONTAJE 
ELECTROMECÁNICO 
Código Resumen Total 
21A04      Montaje 
electromecánico 
$2.444.732,4
21A0401   Puente grúa $38.284,4
21A0402   turbo- generador $1.531.376,0
21A0404   Sistemas 
eléctricos y control 
$875.072,0
 
Costos del canal de restitución 
  
El canal de restitución se compone de una losa de 
concreto, cama de nivelación en lastre fino y un 
filtro longitudinal en todo el tramo del canal (ver 
apéndice 15). La longitud estimada para el canal 
es de 60 metros desde casa máquinas hasta el 
cauce del Río Peje. En el cuadro siguiente se 
estiman los costos para el canal de restitución 
 
CUADRO 44. DESGLOSE DE 
COSTOS DEL CANAL DE 
RESTITUCIÓN 
Código Resumen Total 
22A          Restitución $35.169,0
22A01      Canal de 
restitución 
$35.169,0
22A0101  Canal trapezoidal- 
60m 
$28.666,8
22A0102  Filtro- 60 mL $3.649,3
22A0103  Movimiento de 
tierras 
$2.852,8
 
 
 
Manejos de agua del proyecto 
Es necesario tener un control de las aguas, así 
como incluir en los costos la construcción de 
cunetas revestidas en caminos internos, cunetas 
sin revestir en áreas importantes como los 
alrededores del embalse, toma y casa máquinas, 
el siguiente cuadro muestra el costo por manejo de 
aguas. 
CUADRO 45. DESGLOSE DE 
COSTOS DEL MANEJO DE AGUAS
Código  Resumen Total 
24A          Manejos de agua $116.026,8
24A01       Cuneta sin 
revestir tipo 2 
$3.173,5
24A02       Cuneta sin 
revestir tipo 3 
$2.115,7
24A03       Cuneta sin 
revestir tipo 4 
$2.115,7
24A04       Cuneta revestida 
tipo 3r 
$3.327,1
24A05       Cuneta revestida 
tipo 4r 
$58.730,8
24A08       Bajante de 45% 
(114 ml) 
$10.883,3
24A09       Bajante de 80% 
(300 ml) 
$35.680,5
 
Subestación y línea de trasmisión 
La subestación se encuentra ubicada cerca de 
casa máquinas, se incluye en los costos el 
transformador,  celdas de salida al generador y 
celdas de salida al transformador. 
La línea de trasmisión se compone de 
cables AAAC con cable 4/0 de fases, un montaje 
horizontal de 24,9 Kv y postes de madera de 15 
metros. La longitud aproximada de la línea es de 
3,5 km desde casa máquinas a la subestación más 
cercana ubicada en el centro de Ciudad Quesada. 
En el cuadro 46 se muestra el desglose de 
costos para la subestación y línea de transmisión.
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CUADRO 46. DESGLOSE DE 
COSTOS DE LA SUBESTACIÓN Y 
LINEA DE TRASMISIÓN 
Código Resumen Total 
23A 
Subestación y 
línea de 
trasmisión 
$490.577,50
23A01 Trasformador de potencia $214.200,00
23A02 Celda de salida al generador $101.150,00
23A05 
Línea de 
trasmisión (3,5 
km a 
subestación) 
$97.877,50 
23A06 Celda de salida al transformador $77.350,00 
   
Resumen de costos de 
construcción 
 
Los costos del proyecto se estimaron  de acuerdo 
con rendimientos, densidades y costos unitarios 
proporcionados por la empresa Edificadora Beta.  
Las obras de montaje electromecánico y 
tubería de presión son las obras de mayor costo, 
sumados representan un 54,09% del costo total de 
construcción. 
En el cuadro 47 se resumen los costos de 
construcción del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
CUADRO 47. RESUMEN DE COSTOS CONSTRUCTIVOS DEL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO PEJE 4MW 
Código Actividad Monto Porcentaje 
A Total de costos de construcción $9.305.804,38 100,00% 
1A Obras preliminares $147.468,10 1,58% 
2A Instalaciones provisionales $94.614,10 1,02%1 
3A Caminos públicos 2 km $68.460,60 0,74% 
4A Caminos internos 1.8 km $224.183,94 2,41% 
5A Caminos constructivos 1,3 km $216.510,39 2,33% 
6A Presa y cuenco Disipador $475.096,64 5,11% 
7A Toma y Desgravador $267.139,04 2,87% 
8A Descarga de fondo $143.063,34 1,54% 
9A Muros de cierre $104.014,16 1,12% 
10A Canal de conducción $47.562,87 0,51% 
11A Desarenador $291.817,44 3,14% 
12A Rápida $78.679,00 0,85% 
13A Embalse $397.955,36 4,28% 
14A Antecámara $575.910,04 6,19% 
15A Obra de vaciado $76.507,20 0,82% 
19A Caseta de control $24.937,71 0,27% 
20A Tubería de acero $2.588.587,32 27,82% 
21A Casa de máquinas $396.791,44 4,26% 
21A04 Montaje electromecánico $2.444.732,40 26,27% 
22A Restitución $35.169,01 0,38% 
23A Subestación y línea de trasmisión $490.577,50 5,27% 
24A Manejos de agua $116.026,80 1,25% 
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         El costo de construcción del proyecto es de 
9.305.804,38 dólares como se muestra en el 
cuadro.47, en este monto se incluye la 
administración del proyecto, utilidades, bodegas, 
administración de campo, seguridad ocupacional e 
imprevistos del constructor, los porcentajes para 
estos rubros no se muestran en este informe por 
políticas de privacidad de la empresa Edificadora 
Beta. 
 
Otros costos  
Se incluyen otros costos de construcción, como los 
montos aproximados del terreno, permisos de 
construcción, seguros de construcción, 
conceptualización, gestoría, ingeniería, inspección 
e imprevistos.  
El área necesaria para la construcción de 
las obras de casa máquinas, tubería a presión, 
embalse, conducción y toma se estimó en un total 
de 11,06 hectáreas, con un costo aproximado para 
esa zona de 3500 colones el metro cuadrado de 
terreno, en estos costos también se incluyen 
gastos bancarios y la gerencia del proyecto. 
En el cuadro 48  se resume el cierre del 
presupuesto, donde se estimo un monto total del 
proyecto de 12.767.240,67 millones de dólares 
americanos. 
Con una capacidad de generación de 4000 
MW el costo por Kw instalado es de 3.191,81 
dólares americanos. 
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CUADRO 48. CIERRE DEL PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO PEJE 4MW 
ACTIVIDAD MONTO PORCENTAJE
A COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN $9.305.804,38 72,89% 
  1A           Obras preliminares $147.468,10 1,16% 
  2A           Instalaciones provisionales $94.614,10 0,74% 
  3A           Caminos públicos 2 km $68.460,60 0,54% 
  4A           Caminos internos 1.8 km $224.183,94 1,76% 
  5A           Caminos constructivos 1,3 km $216.510,39 1,70% 
  6A           Presa y cuenco $475.096,64 3,72% 
  7A           Toma y desgravador $267.139,04 2,09% 
  8A           Descarga de fondo $143.063,34 1,12% 
  9A           Muros de cierre $104.014,16 0,81% 
  10A         Canal de conducción $47.562,87 0,37% 
  11A         Desarenador $291.817,44 2,29% 
  12A         Rápida $78.679,00 0,62% 
  13A         Embalse $397.955,36 3,12% 
  14A         Antecámara $575.910,04 4,51% 
  15A         Obra de vaciado $76.507,20 0,60% 
  19A         Caseta de control $24.937,71 0,20% 
  20A         Tubería de acero $2.588.587,32 20,28% 
  21A         Casa de máquinas $396.791,44 3,11% 
    21A04   Montaje electromecánico $2.444.732,40 19,15% 
  22A         Restitución $35.169,01 0,28% 
  23A         Subestación y línea de trasmisión $490.577,50 3,84% 
  24A         Manejos de agua $116.026,80 0,91% 
B OTROS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN $1.747.443,95 13,69% 
         
    Imprevistos (6,5%) $604.877,28 4,74% 
    Permisos de Construcción (1%) $93.058,04 0,73% 
    Seguros de Construcción $118.928,18 0,93% 
    Conceptualización, Gestoría, Ingeniería e 
Inspección 
$930.580,44 7,29% 
         
  COSTO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (A + B) $11.053.248,32 86,58% 
         
C TERRENOS (11,60 HECTAREAS) $719.200,00 5,63% 
         
D OTROS COSTOS $994.792,35 7,79% 
    Gastos Bancarios y legales $773.727,38 6,06% 
    Gerencia de proyecto $221.064,97 1,73% 
         
E COSTO TOTAL DEL PROYECTO (A+B+C+D) $12.767.240,67 100,00% 
          
Kw instalados 4000,00 Kw 
Costo por Kw instalado (US$) 3.191,81 
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Generación del 
proyecto 
En el apartado del diseño básico se determinó que 
la potencia de generación del proyecto es de 4000 
Kw (4 MW), definido y limitado por el área de 
terreno para la construcción del embalse. 
Como mínimo se debe garantizar la 
generación a máxima potencia en las horas punta 
definidas  de 10:00a.m a 12:30p.m y de 5:30p.m a 
8:00p.m, dando un total de 5 horas. 
Sin embargo hay meses donde el caudal 
derivado permite que se pueda generar a una 
determinada potencia sin utilizar por completo la 
capacidad del embalse requerida para generar a 
las horas punta ó  máxima generación. 
Estas etapas de generación se conocen 
como periodos fuera de punta, donde se incluye el 
periodo de valle y periodo de noche, el periodo de 
valle se define a las horas de 6:15a.m a 10:00a.m 
y de 12:45p.m a 5:30p.m, el periodo de noche va 
de las horas de 12:15a.m a 6:00a.m y de 8:15p.m 
a 12:00a.m. 
La Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos (ARESEP) establece tarifas por energía y 
potencia desglosados en las horas punta, y fuera 
de punta.  
Realizando un ejercicio en el cual se 
modela la generación del proyecto hidroeléctrico 
Peje, con la capacidad de almacenamiento 
diseñada para el embalse y utilizando como 
disponible los caudales promedios para todos los 
meses del año, se estima un despacho de energía 
probable para cada mes. 
 En la siguiente figura se muestra la curva 
de Generación y Comportamiento del volumen del 
embalse para un día típico de hidrología promedio 
para el mes de noviembre. 
En la figura 10 se muestra que el caudal 
promedio del Peje para el mes de Noviembre 
corresponde a 2,33 m3/s, siendo este el mes de 
mayor caudal en el Río Peje. 
En la figura 14, para el periodo de noche la 
generación es de 3000 Kw, en valle de 4000 Kw y 
en punta de 4000 Kw, se genera casi a máxima 
capacidad para todo el día, al finalizar la 
generación, cerca de las 12:00am (24:00 horas) el 
nivel de embalse a llegado a un nivel de 
aproximadamente 23,500.00 m3, el mínimo que 
requiere para iniciar el siguiente periodo de 
generación. 
Figura 14. Generación y comportamiento del volumen del embalse para un día típico del mes de noviembre.
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La figura 15 muestra la curva de Generación y 
Comportamiento del volumen del embalse  
 
para un día típico de hidrología promedio  del mes 
de julio. 
 
 
 
Figura 15. Generación y comportamiento del volumen del embalse para un día típico del mes de julio
 
Para el mes de noviembre  el caudal promedio 
mensual es de 2.33 m3/s como se muestra en la 
figura 9, siendo un 30%  mayor el caudal 
correspondiente al mes de julio. En la figura 15, se 
presentan los tres periodos de generación, en el 
periodo de noche se genera a una capacidad de 
1650 Kw, en el de valle a 3200 Kw y en punta a 
4000 Kw, permitiendo una recuperación del nivel 
de embalse para el ciclo siguiente. La potencia de 
generación en este mes es menor a la producida  
 
 
en el mes de noviembre, debido a que el caudal 
promedio mensual de noviembre es mayor al de 
julio. 
 El mes más crítico en cuanto a generación 
es abril, según la figura 10 el caudal promedio 
mensual corresponde a un valor de 0,54 m3/s, 
siendo el mes con el caudal más seco del Peje, la 
siguiente figura muestra la distribución de la 
generación y comportamiento del nivel de embalse 
para el mes de abril. 
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Figura 16. Generación y comportamiento del volumen del embalse para un día típico del mes de Abril
 
 
La generación para el mes de abril se da solo para 
el periodo punta, el caudal promedio del mes de 
abril no es suficiente para generar en otros 
periodos fuera de punta, inclusive, no logra la 
máxima potencia en punta de 4000 Kw, 
alcanzando solamente una potencia de generación 
de 3600 Kw. 
 
 
 
En el apéndice  20 se muestra la generación y 
comportamiento del embalse para distintos meses 
del año. 
 El cuadro siguiente muestra un resumen 
de la potencia de generación para un año 
hidrológico promedio. 
 
CUADRO 49. POTENCIA DE GENERACIÓN 
PARA UN AÑO HIDROLÓGICO PROMEDIO 
Mes Periodo Generación 
KW Punta KW Valle KW Noche 
Enero 4.000,00 2.200,00 500,00 
Febrero 4.000,00 1.450,00 0,00 
Marzo 4.000,00 200,00 0,00 
Abril 3.600,00 0,00 0,00 
Mayo 4.000,00 700,00 0,00 
Junio 4.000,00 2350,00 0,00 
Julio 4.000,00 3.200,00 1.650,00 
Agosto 4.000,00 4.000,00 2.000,00 
Septiembre 4.000,00 4.000,00 2.200,00 
Octubre 4.000,00 4.000,00 2.850,00 
Noviembre 4.000,00 4.000,00 3.000,00 
Diciembre 4.000,00 4.000,00 2.000,00 
   
En la cuadro 49, los meses de máxima potencia de 
generación son los meses de agosto, setiembre, 
octubre y noviembre, correspondientes a los 
periodos de mayor caudal de la cuenca del Peje. 
Abril y marzo son los meses de menor generación. 
En el Cuadro 50 se resume la producción de 
energía para un año hidrológico promedio. 
La producción de energía para el intervalo de 
meses de enero a junio no superan el 10% del 
total anual, pero, de julio a diciembre la producción 
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de energía es mayor al 10% del total anual, abril 
corresponde al mes de menor producción 
energética con 2,93% 
 
CUADRO 50.PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN KILOWATT HORA  PARA UN 
AÑO HIDROLÓGICO PROMEDIO 
 
Mes 
Periodo Generación  
Total (Kwh) 
 
 
PorcentajePunta (Kwh) Valle (Kwh) Noche (Kwh) 
Enero 682.000,00 596.750,00 151.125,00 1.429.875,00 7,06% 
Febrero 616.000,00 355.250,00 0,00 971.250,00 4,80% 
Marzo 682.000,00 54.250,00 0,00 736.250,00 3,64% 
Abril 594.000,00 0,00 0,00 594.000,00 2,93% 
Mayo 682.000,00 189.875,00 0,00 871.875,00 4,31% 
Junio 660.000,00 616.875,00 0,00 1.276.875,00 6,31% 
Julio 682.000,00 868.000,00 498.712,50 2.048.712,50 10,12% 
Agosto 682.000,00 1.085.000,00 604.500,00 2.371.500,00 11,72% 
Septiembre 660.000,00 1.050.000,00 643.500,00 2.353.500,00 11,63% 
Octubre 682.000,00 1.085.000,00 861.412,50 2.628.412,50 12,99% 
Noviembre 660.000,00 1.050.000,00 877.500,00 2.587.500,00 12,78% 
Diciembre 682.000,00 1.085.000,00 604.500,00 2.371.500,00 11,72% 
Total 20.241.250,00 100,00% 
 
Factor de planta 
 
El factor de planta para un año promedio 
hidrológico equivale a 0,60, y se obtiene  
 
 
dividiendo la energía generada entre lo que 
produciría  a máxima capacidad, el resultado se 
resume en el siguiente cuadro. 
 
CUADRO 51. FACTOR DE PLANTA PROMEDIO PARA EL PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO PEJE DE 4 MW POTENCIA 
Mes Energía generada (kwh) Capacidad máxima (Kwh) Factor de Planta 
Enero 1.429.875,00 2.855.516,64 0,50 
Febrero 971.250,00 2.579.176,32 0,38 
Marzo 736.250,00 2.855.516,64 0,26 
Abril 594.000,00 2.763.403,20 0,21 
Mayo 871.875,00 2.855.516,64 0,31 
Junio 1.276.875,00 2.763.403,20 0,46 
Julio 2.048.712,50 2.855.516,64 0,72 
Agosto 2.371.500,00 2.855.516,64 0,83 
Septiembre 2.353.500,00 2.763.403,20 0,85 
Octubre 2.628.412,50 2.855.516,64 0,92 
Noviembre 2.587.500,00 2.763.403,20 0,94 
Diciembre 2.371.500,00 2.855.516,64 0,83 
Total 
/Promedio 20.241.250,00 33.621.405,60 0,60 
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Ingresos y 
rentabilidad del 
proyecto 
 
Estimación de ingresos y costos 
de operación 
 
Con una capacidad instalada de 4000 Kw y una 
producción de energía anual promedio de 
20.241.250,00 Kwh mostrada en el cuadro 50, se 
hace la estimación de los ingresos por año que 
puede generar el proyecto hidroeléctrico, así como 
los costos de operación y mantenimiento. 
 
La tarifa que se aplica para las compras de 
energía eléctrica del ICE a los generadores 
privados la fija la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos (ARESEP), en el anexo 1 se 
muestran las tarifas vigentes de la ARESEP 
En el cuadro 53 se muestra los ingresos 
por producción de energía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO 53. INGRESOS POR PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PARA 
UN AÑO PROMEDIO HIDROLÓGICO 
Mes 
Periodo de producción energía 
Total Punta Valle Noche 
Enero $38.485,26 $32.821,25 $8.311,88 $79.618,39 
Febrero $34.760,88 $19.538,75 $0,00 $54.299,63 
Marzo $38.485,26 $2.983,75 $0,00 $41.469,01 
Abril $33.519,42 $0,00 $0,00 $33.519,42 
Mayo $38.485,26 $10.443,13 $0,00 $48.928,39 
Junio $37.243,80 $33.928,13 $0,00 $71.171,93 
Julio $38.485,26 $47.740,00 $27.429,19 $113.654,45 
Agosto $38.485,26 $59.675,00 $33.247,50 $131.407,76 
Septiembre $35.356,20 $31.500,00 $19.305,00 $86.161,20 
Octubre $36.534,74 $32.550,00 $25.842,38 $94.927,12 
Noviembre $35.356,20 $31.500,00 $26.325,00 $93.181,20 
Diciembre $36.534,74 $32.550,00 $18.135,00 $87.219,74 
Total $935.558,22 
 
En el cuadro 53, se muestra que el ingreso total 
por producción de energía corresponde a 
935.558,22 dólares. 
En el cuadro 54 se estiman los ingresos 
por potencia de generación, con un total de   
 
327.227,84 dólares, los ingresos son mayores en 
los meses de enero a agosto, debido a una tarifa 
más alta por encontrarse en el periodo seco.  
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CUADRO 54. INGRESOS POR POTENCIA PARA UN AÑO 
PROMEDIO HIDROLÓGICO 
Mes Periodo Generación Total 
 Punta  Valle  Noche 
Enero $34.071,60 $5.219,53 $1.318,06 $40.609,19 
Febrero $34.071,60 $3.440,14 $0,00 $37.511,74 
Marzo $34.071,60 $474,50 $0,00 $34.546,10 
Abril $30.664,44 $0,00 $0,00 $30.664,44 
Mayo $34.071,60 $1.660,76 $0,00 $35.732,36 
Junio $34.071,60 $5.575,40 $0,00 $39.647,00 
Julio $34.071,60 $7.592,04 $4.349,61 $46.013,25 
Agosto $34.071,60 $9.490,05 $5.272,25 $48.833,90 
Septiembre $3.416,50 $0,57 $0,35 $3.417,42 
Octubre $3.416,50 $0,57 $0,45 $3.417,52 
Noviembre $3.416,50 $0,57 $0,47 $3.417,54 
Diciembre $3.416,50 $0,57 $0,32 $3.417,38 
Total $327.227,85 
 
Los ingresos totales por generación del proyecto 
corresponden a la suma de los ingresos por 
producción de energía en un año promedio 
hidrológico más los ingresos por potencia de un  
año promedio hidrológico, en el cuadro 55 se  
 
 
estima los ingresos por potencia y  energía para 
un año promedio hidrológico. 
 
 
CUADRO 55. INGRESOS POR GENERACIÓN 
PARA UN AÑO PROMEDIO HIDROLÓGICO 
Mes Ingresos por Potencia 
Ingresos por 
Energía Total 
Enero $40.609,19 $79.618,39 $120.227,58  
Febrero $37.511,74 $54.299,63 $91.811,37  
Marzo $34.546,10 $41.469,01 $76.015,11  
Abril $30.664,44 $33.519,42 $64.183,86  
Mayo $35.732,36 $48.928,39 $84.660,74  
Junio $39.647,00 $71.171,93 $110.818,93  
Julio $46.013,25 $113.654,45 $159.667,69  
Agosto $48.833,90 $131.407,76 $180.241,66  
Septiembre $3.417,42 $86.161,20 $89.578,62  
Octubre $3.417,52 $94.927,12 $98.344,63  
Noviembre $3.417,54 $93.181,20 $96.598,74  
Diciembre $3.417,38 $87.219,74 $90.637,12  
Total $1.262.786,06  
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El ingreso promedio para un año hidrológico según 
el cuadro 55 es de 1.262.786,06 dólares. 
Los costos de operación y mantenimiento 
para el proyecto se estiman en un 10% de los 
ingresos anuales por generación, siendo un 
porcentaje ya definido por la empresa Hidro 
Mantenimiento S.A, en estos costos se incluyen el 
personal operativo de la planta, personal de 
mantenimiento, herramientas y equipo usado para 
el mantenimiento y reparaciones de la planta, en el  
cuadro 56 se estima los costos por operación y 
mantenimiento del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO 56. COSTOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO PARA UN AÑO 
PROMEDIO HIDROLÓGICO 
Mes Total Costos operación y mantenimiento (10%) 
Enero $120.227,58 $12.022,76 
Febrero $91.811,37 $9.181,14 
Marzo $76.015,11 $7.601,51 
Abril $64.183,86 $6.418,39 
Mayo $84.660,74 $8.466,07 
Junio $110.818,93 $11.081,89 
Julio $159.667,69 $15.966,77 
Agosto $180.241,66 $18.024,17 
Septiembre $89.578,62 $8.957,86 
Octubre $98.344,63 $9.834,46 
Noviembre $96.598,74 $9.659,87 
Diciembre $90.637,12 $9.063,71 
Total $1.262.786,06 $126.278,61 
 
El monto de costos de operación y mantenimiento 
mostrado en  el cuadro 56 es de 126.278,61 
dólares para un año promedio hidrológico, 
obtenido del 10% de los ingresos por ventas de 
generación. 
 
Inversión y financiamiento 
bancario 
 
Para el análisis de la rentabilidad del proyecto 
hidroeléctrico Peje con una generación de 4000 
Kw de capacidad máxima, se estima el valor actual 
neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). La 
inversión inicial del proyecto se muestra en el 
cuadro 57. El proyecto se construirá con un con 
financiamiento suponiendo inicialmente un  
 
plazo de 15 años y un financiamiento bancario del 
80% del costo total del proyecto. 
 
CUADRO 57. INVERSIÓN INICIAL 
DEL PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO 
Código Actividad   Monto ($) 
A 
Costos de 
construcción (6.899.356)
A.1 
Equipos eléctrico  y 
turbo generador (2.406.448)
B 
Otros costos de 
construcción (1.747.444)
C Terrenos (719.200)
D Otros costos  (994.792)
Total (12.767.241)
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En el cuadro 58 se detalla el monto del 
financiamiento y el monto de la inversión inicial. 
CUADRO 58. FINANCIAMIENTO E 
INVERSIÓN 
Descripción Monto ($) 
Costo Inicial (12.767.241,67) 
Financiamiento 
bancario (80%) 
(10.213.792,54) 
Inversión  (2.553.448,13) 
 
 
Según el cuadro 58 el  préstamo bancario será de 
10.213.792,54 dólares y el inversionista deberá 
aportar un capital de 2.553.448,13 dólares (20% 
del costo inicial). 
En el cuadro 59 se estima la amortización 
del financiamiento bancario a 12 años plazo y una 
tasa fija de interés del 8%, con una cota anual de 
1.193.273,00 dólares. 
 
 
 
 
CUADRO 59. AMORTIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PARA 15 AÑOS 
PLAZO 
Año principal ($) cuota ($) Interés  8%($) amortización ($) saldo ($) 
1 10,213,793 1,193,273 817,103 376,169 9,837,623 
2 9,837,623 1,193,273 787,010 406,263 9,431,360 
3 9,431,360 1,193,273 754,509 438,764 8,992,596 
4 8,992,596 1,193,273 719,408 473,865 8,518,731 
5 8,518,731 1,193,273 681,499 511,774 8,006,957 
6 8,006,957 1,193,273 640,557 552,716 7,454,241 
7 7,454,241 1,193,273 596,339 596,933 6,857,308 
8 6,857,308 1,193,273 548,585 644,688 6,212,619 
9 6,212,619 1,193,273 497,010 696,263 5,516,356 
10 5,516,356 1,193,273 441,309 751,964 4,764,392 
11 4,764,392 1,193,273 381,151 812,121 3,952,271 
12 3,952,271 1,193,273 316,182 877,091 3,075,180 
13 3,075,180 1,193,273 246,014 947,258 2,127,921 
14 2,127,921 1,193,273 170,234 1,023,039 1,104,882 
15 1,104,882 1,193,273 88,391 1,104,882 0 
 
La vida útil de los equipos eléctricos y el sistema 
turbogenerador es de 30 años, de la obra civil se 
estimará en 50 años, estos valores son estimados 
y usados en estudios a nivel de pre factibilidad por 
Edificadora Beta S.A, los cuales serán usados 
como válidos para este informe. 
Partiendo inicialmente de una valoración 
del proyecto a 25 años, un financiamiento a 15 
años plazo y rendimiento mínimo esperado del 
10% para los inversionistas, se realiza un flujo de 
caja donde se considera los ingresos, gastos, 
depreciación e impuesto de renta (30%) 
obteniéndose como resultado un valor del VAN 
negativo de 2.151.902,00 dólares y un TIR del 
3,2% mostrado en el cuadro 60. En el apéndice 21 
se muestra el flujo de caja. 
 
 
 
CUADRO 60. VALORES DEL VAN 
Y TIR  
Financiamiento( $) (10.213.792,54) 
Costo Inicial  ($) (12.767.241) 
Inversión  ($) (2.553.448,13) 
VAN  ($) (2.448.902) 
TIR 3.2% 
 
Con un ingreso promedio anual de 1.262.786,00 
dólares, la tarifa promedio será de 0,062 dólares 
por Kwh instalado. 
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CUADRO 61. INGRESO PARA 
DIFERENTES TARIFAS PROMEDIO 
Tarifa  Energía anual promedio(Kw)  
Promedio anual 
de ventas($)  
$0,062  20.241.250,00  $1.262.786,06  
$0,070  20.241.250,00  $1.416.887,50  
$0,075  20.241.250,00  $1.518.093,75  
$0,080  20.241.250,00  $1.619.300,00  
$0,085  20.241.250,00  $1.720.506,25  
$0,090  20.241.250,00  $1.821.712,50  
$0,095  20.241.250,00  $1.922.918,75  
 
En el cuadro 61 se estima los ingresos para tarifas 
promedio mayores a $0,062, con la finalidad de 
analizar el proyecto en caso de un aumento 
tarifario por parte de la ARESEP. 
Con las nuevas tarifas mostradas en el 
cuadro 61 se estima nuevos valores del TIR y 
VAN, el resumen del cálculo se muestra en el 
cuadro 62, donde se aprecia que a tarifas mayores 
a 0,085 dólares por kilowatt hora el proyecto 
adquiere valores positivos del VAN En el apéndice 
21 se encuentra el flujo de caja para cada nueva 
tarifa promedio para un año hidrológico del río 
Peje.
CUADRO 62. ESTIMACIÓN DEL VAN Y TIR PARA DIFERENTES TARIFAS DE 
GENERACIÓN 
Índice Actual Aumento tarifario/promedio 
$0,062 $0,070 $0,075 $0,080 $0,085 $0,090 $0,095 
SECTOR PRIVADO 
Venta anual  $1.262.786 $1.416.887 $1.518.093 $1.619.300 $1.720.506 $1.821.712 $1.922.918
VAN (25 años)  ($2.448,902) ($1.567.670) ($988.920) ($410.164) $168.586 $747.336 $1.326.086
TIR  3,20% 5,50% 7,10% 8,80% 10,50% 12,30% 14,20% 
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Análisis de los resultados 
 
 
 
 
 
 
El diseño básico realizado para el proyecto 
hidroeléctrico Peje se basó en las ubicaciones 
propuestas para las obras más importantes como 
la presa, toma, embalse y casa máquinas, también 
en los caudales promedios mensuales facilitados 
por Edificadora Beta S.A. 
En el lugar donde se desarrollará el 
proyecto el impacto ambiental será mínimo, ya que 
la zona es típica de agricultura y ganadería, y ha 
sido modificada en el pasado por la acción del 
hombre, no hay presencia de bosques maduros, 
sin embargo la obra de embalse requerirá de 
grandes movimientos de tierra, siendo la obra que 
generará un mayor cambio en la geomorfología del 
lugar.  La tubería de presión discurre por terrenos 
deforestados y usados para fines agrícolas y 
ganaderos; asimismo el sitio en que se ubicará 
casa de máquinas. 
Para el diseño de la presa se estimó usar 
una presa de gravedad que funciona como 
vertedor, se analizaron 2 tipos de vertedores, de 
acuerdo a un análisis de la posible avenida 
máxima en un periodo de 100 años hasta el sitio 
de toma,  se seleccionó la que consumirá menos 
recursos económicos, en este caso es la presa 
vertedora tipo Creager que en comparación con la 
de cresta circular tiene un radio menor y necesita 
de un ancho menor para su construcción (ver 
cuadro 5 y 6), de acuerdo con cuadro 6 para la 
presa de tipo Creager la altura del paramento es 
de 1,40 metros, sin embargo en la propuesta de 
diseño se llega a una altura de 2,00 metros (ver 
apéndice 3), debido a que aguas arriba de la presa 
se produce acumulación de sedimentos. 
Para la obra de toma se hizo un diseño 
hidráulico del orificio en condiciones siempre 
sumergidas, el área mínima del orificio es de 0,94 
m2  y un caudal a derivar de 2,480 m3/s según el 
cuadro 7,  siendo este caudal un poco mayor al del 
promedio mensual de más caudal, que para el Río 
Peje corresponde al mes de noviembre con un 
caudal promedio mensual de 2,408 m3/s.    
En caso de grandes avenidas del Río Peje se 
cerraran las compuertas en la toma, vertiendo el 
agua por encima de la cresta de la presa vertedora 
y por las compuertas de la obra de descarga de 
fondo que es parte de la presa vertedora. 
  La toma llevará un orificio para un caudal 
de rebose y será restituido en el Río Peje, el valor 
del caudal de rebose se estimó en 0,08 m3/s (80 
L/s), equivalente al 5% del caudal promedio anual, 
no se estimó un 10% del caudal de rebose debido 
a que se consideró que los afluentes que llegan al 
Río Peje entre el tramo de toma a casa máquinas 
tienen un aporte mayor o igual al 5% del caudal 
promedio anual. 
Una vez que el caudal ha sido derivado 
por la toma es conducido hasta el desarenador. El 
desarenador se diseñó con el caudal a turbinar, se 
basó en un diámetro probable de partícula según 
la caída del sistema y una velocidad de partícula 
en el flujo, la profundidad inicial que tendrá el 
desarenador es de 1,8 metros y una profundidad 
final de 2,10 metros para una  longitud total de 
20,00 metros según cuadros 16 y 17, este diseño 
garantizará que las partículas mayores a 0,60 mm 
(Ver cuadro 13) se sedimenten en el tanque y no 
sean arrastrado hasta el embalse sedimentándolo. 
La conducción hasta el embalse se diseño 
como un caudal trapezoidal revestido en concreto, 
su sección se estimó utilizando el software 
HCANALES V.3 (ver figura 12), el tirante del canal 
da un valor 0,89 metros, un espejo de agua de  
2,97 metros y un flujo lento, la longitud necesaria 
de canal de conducción es de 28 metros  hasta la 
rápida del embalse, este diseño es apropiado para 
evitar velocidades críticas en la conducción que 
pueden provocar turbulencias no deseadas en la 
entrada al embalse. 
La generación del proyecto es de 4 MW y 
el caudal a turbinar (Caudal de diseño) tendrá un 
valor de 2,47 m3/s según cuadro 12. 
La generación del proyecto es limitada por 
condiciones topográficas, el terreno seleccionado 
para el embalse es  ideal por su topografía para 
realizar su construcción, sin embargo su área está 
limitada por el mismo Río Peje al norte y por las 
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obras de construcción de la carretera San Carlos-
San Ramón al sur (Ver apéndice 16). 
Esta limitación de área no permite que se 
pueda extender a una mayor capacidad de 
almacenamiento con el fin de poder obtener un 
mayor caudal a turbinar y una mayor generación, 
la capacidad máxima del embalse será de 
30.510,00 m3 según cuadro 20, y se definió por los 
4 meses más secos de la cuenca en estudio (ver 
cuadro 19) y el caudal a turbinar, garantizando que 
se pueda generar a máxima potencia en un lapso 
de tiempo. 
El nivel máximo del embalse se definió en 
la cota 543,50 msnm, 50 cm por debajo del nivel 
de ubicación del orificio de toma, la diferencia de 
niveles garantiza que el agua no se devuelva o se 
acumule. 
El nivel de abatimiento definido para el 
embalse es de 5 metros de profundidad, un valor 
mínimo para obtener la capacidad de 
almacenamiento necesaria en el embalse. 
La ubicación de casa máquinas y el 
embalse definen la caída bruta del sistema, sin 
embargo en el tramo de tubería se tiene pérdidas 
por fricción, en los 1694,68 metros que tiene la 
tubería de presión se estimó perdidas por fricción 
de 10,41 metros columna de agua como se 
muestra en el cuadro 24, las perdidas por fricción 
fueron las únicas perdidas analizadas en este 
informe ya que son las de mayor consideración por 
la extensa longitud de la tubería forzada. 
La tubería será en acero, y se propusieron 
dos diámetros según cuadro 23, del tramo 0+000 a 
0+830 un diámetro de 1,05 metros y del tramo 
0+830 a 1+660 un diámetro de 1,00 metros (ver 
apéndice 10), para una longitud de cada tramo de 
847,34 metros, esta reducción en los diámetros se 
hizo con la finalidad de reducir costos en material y 
son producto de iterar diámetros aumentando la 
velocidad en el conducto de tubería y manteniendo 
el caudal a turbinar constante dando como 
resultado una disminución de diámetros. 
El trazado de la tubería a presión se 
realizó de una manera donde el movimiento de 
tierra y bote de escombros sean mínimos, aunque 
esto implicó una mayor longitud de tubería y  más 
cambios de dirección de ésta. 
Será necesario hacer 20 cambios de 
dirección de la tubería para llegar hasta casa 
máquinas (ver apéndice 10 y 16) 
En estos 20 puntos de cambio de dirección 
es necesario diseñar bloques masivos o bloques 
de anclaje de concreto para evitar que las fuerzas 
de empuje del agua en el conducto de tubería 
provoquen fallos en la estructura o 
desplazamientos no deseados, los bloques de 
anclaje  cumplen la función principal de pasar 
estos esfuerzos al terreno. El volumen total de 
concreto que se necesita para los 20 puntos de 
cambio de dirección es de 691,00 m3 según 
cuadro 27.  
Los espesores de la tubería son variables, 
según el cuadro 25, conforme aumenta la carga 
hidráulica del sistema, aumenta el espesor de la 
tubería para soportar esa carga, estos espesores 
de tubería se ajustaron a espesores comerciales 
como se muestra en el cuadro 26. 
Al igual que el canal de conducción, el 
canal de restitución se diseño mediante el software 
HCANALES V.3 (ver figura 13), proponiendo un 
canal trapezoidal con una pendiente de 0,1% ,una 
rugosidad de 0,014, un acho de solera y talud con 
un valor de 1,50 metros cada uno y introduciendo 
el caudal a turbinar el programa propone un tirante 
de 0,71 metros y un espejo de agua de 3,65 
metros, estableciéndolo en el rango de flujo lento, 
este diseño garantiza bajas velocidades en el 
canal para que la transición al cauce del Río Peje 
no sea turbulenta. 
El monto total del presupuesto se estimó 
en 12.672.240,67 dólares, con un precio por 
kilowatt instalado de 3.191,81 dólares según el 
cuadro 48, los elementos más pesados en cuanto 
a costo son el montaje electromecánico y la 
construcción de la tubería forzada, según el 
cuadro 47 sumados representa el 54,09% del 
costo constructivo y un 39,43% del costo total del 
proyecto según cuadro 48, los costos del montaje 
electromecánico se estimaron con un precio 
unitario por kilowatt instalado y la tubería forzada 
por un precio unitario de kilogramo de acero, estos 
costos unitarios fueron definidos por Edificadora 
Beta. En estos proyectos de generación las obras 
de acceso son de mucha importancia y de gran 
valor económico ya que la magnitud del proyecto 
requiere tener acceso a ciertas obras de 
importancia para el traslado de personal y equipo 
para el  mantenimiento de la planta. 
El rubro por caminos de acceso es de 
509.154,93 dólares, incluyendo mantenimiento de 
caminos públicos, caminos internos y caminos 
constructivos, representando un 3,98% del costo 
total del proyecto. 
Utilizando algunas  obras como 
antecámara, rápida, descarga de fondo, muros de 
cierre, caseta de control y casa máquinas de otros 
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proyectos diseñados y construidos por Edificadora 
Beta en el pasado, se ajustan al diseño hidráulico 
para efectos de presupuesto y con los estimados 
en el diseño básico se estima el costo de las obras 
constructivas que tienen un valor  de 9.305.804,38 
dólares, y representa el 72,89% del costo total del 
proyecto según cuadro 48. 
En el costo de casa máquinas se incluye la 
construcción de un dique de aproximadamente 50 
metros de longitud que servirá de protección en 
caso de avenidas del Peje, ya que no hay una 
topografía adecuada aguas abajo del desfogue y 
estudio de los afluentes que desembocan en el 
Peje. 
El costo por compra del terreno equivale a 
un monto de 719.200,00 dólares, representando 
un 5,63% del costo total del proyecto según 
cuadro 48, estos costos del terreno se estimaron a 
un precio por metro cuadrado de 
aproximadamente 3500 cólones, obtenido 
consultando precios de terrenos en zonas 
cercanas al desarrollo del proyecto. 
Los costos por permisos, imprevistos e 
ingeniería pertenecientes al rubro de otros costos  
equivalen a un monto de 1.747.443,95 dólares 
representando un 13,69% del costo total del 
proyecto mostrado en la tabla 48, estos costos de 
trámites, ingeniería e inspección son necesarios 
para el adecuado manejo del proceso constructivo. 
El proyecto incurre en otros gastos como 
los trámites bancarios y la gerencia del proyecto 
que tiene un valor de 994.792,35 dólares, 
equivalente al 7,79% del costo total del proyecto  
según cuadro 48. 
Para la estimación de la producción de 
energía se realizó un ejercicio con la capacidad del 
embalse y los caudales promedios mensuales 
estimando un despacho de energía del proyecto, 
el embalse se diseño garantizando que como 
mínimo se genere a máxima potencia en horas 
punta, en el cuadro 49 se muestra que el proyecto 
trabaja casi al 100% de su máxima potencia en el 
periodo punta, sin embargo también le permite 
generar en periodos fuera de punta como valle y 
noche.  En el cuadro 50 se muestra la producción 
de energía para un año promedio hidrológico con 
una producción total de energía de 20.241.250,00 
Kwh (20,24GWh). 
Si la planta trabajara siempre a su mayor 
capacidad, el despacho de energía para un año 
promedio hidrológico sería de 33.621.405,60 Kwh 
(33,62 GWh) obteniéndose un factor de planta de 
0,60 como se muestra en el cuadro 51, esto indica 
que en un año promedio el proyecto generará al 
60% de su máxima potencia. El mes de noviembre 
tiene un factor de planta superior al 0,90, 
indicando que en este mes se trabajará casi a su 
máxima capacidad, de lo contrario sucede en el 
mes de abril, donde el factor de planta es de 
aproximadamente una cuarta parte de su máxima 
capacidad, debido a que el caudal promedio 
mensual del Río Peje en el mes de abril 
corresponde al más bajo del año. 
Los ingresos totales del proyecto por 
potencia y despacho de energía en un año 
hidrológico promedio equivalen a 1.262.786,06 
dólares, donde el mes con mayor ingreso es 
agosto según el cuadro 55, este mes no 
representa el de mayor producción de energía, 
pero se encuentra en el periodo de mayor 
demanda (de Enero a Agosto) donde la tarifa 
aprobada por la ARESEP tiene un mayor precio, 
mientras que el mes donde se perciben ingresos 
menores es abril con un monto de 64.183,86 
dólares, estos bajos ingresos se deben a que en 
este mes su caudal promedio mensual es el más 
bajo del Río Peje. 
Los costos de operación y mantenimiento 
se estimaron en un 10% de los ingresos por 
ventas de energía, este porcentaje está definido 
en base a la experiencia que tiene la empresa 
Hidro Mantenimiento S.A en la operación y 
mantenimiento de proyectos hidroeléctricos, el 
costo equivale a 126.278,61 dólares para un año 
promedio. 
Considerando la depreciación de equipos 
importantes como los sistemas eléctricos y turbo 
generador del proyecto, así como la depreciación 
de la obra civil se estima un flujo de caja del 
proyecto, proyectado a 25 años (Un proyecto 
hidroeléctrico puede mantenerse en 
funcionamiento más de 40 años) y financiado a 15 
años con  un 80% del costo total del proyecto, y 
suponiendo que los inversionistas esperan un 
rendimiento mínimo del 10% de su inversión se 
calcula el valor actual neto (VAN) con un valor 
negativo de 2.448.902,00 dólares según cuadro 
60, lo que indica que el proyecto no es rentable 
debido a las tarifas actualmente vigentes de la 
ARESEP, y un valor del TIR muy bajo  del 3,20%, 
siendo esto el rendimiento que generará los flujos 
futuros de efectivo sobre la inversión hecha. 
La tarifa promedio anual corresponde a 
$0,062/Kw instalado, en el cuadro 61 para tarifas 
mayores a la actual se estima nuevos ingresos por 
ventas de generación, esto con la finalidad de 
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analizar el proyecto si se diera un aumento en la 
tarifa promedio por parte de la ARESEP, en el 
cuadro 62 se estima el VAN  y TIR  para las 
nuevas tarifas. Si se diera un aumento tarifario 
promedio mayor a $0,085/Kw el proyecto sería 
aceptable o rentable, ya que tendría un valor 
actual neto (VAN) superior a cero. 
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Conclusiones 
 
 
 
 
 
• La ubicación de las obras de casa 
máquinas, embalse y presa definen la 
magnitud y ubicación de las obras 
complementarias como canal de 
conducción, tubería a presión, toma, 
desarenador y canal de restitución. 
 
• El impacto ambiental será mínimo en la 
zona donde se desarrollará el proyecto, 
debido a que los terrenos ya han sido 
alterados por la acción del hombre, sin 
embargo, el embalse provocará un cambio 
importante en la geomorfología de la zona. 
 
• La presa vertedora del proyecto será la de 
tipo Creager, ya que la presa vertedora de 
cresta circular requiere de una mayor 
cantidad recursos agregando un mayor 
costo al proyecto. 
 
• El terreno donde se hará la obra del 
embalse es ideal en cuanto a condiciones 
topográficas para su construcción, pero 
limita la generación del proyecto a 4000 
Kw. 
 
• La tubería forzada y el montaje 
electromecánico son las obras que 
generarán una mayor inversión en el 
proyecto. 
 
• El diseño del embalse propuesto garantiza 
la generación a máxima capacidad en los 
periodos punta para todos los meses del 
año excepto para el mes de abril por su 
bajo caudal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• El proyecto generará a filo agua con 
máxima capacidad cuando el caudal de 
entrada al embalse sea igual al caudal a 
turbinar. 
 
• Con el análisis de generación para cada 
mes del año se garantiza un análisis más 
realista de la posible producción de 
energía e ingresos en un año promedio 
hidrológico. 
 
• En el periodo de invierno se garantiza que 
no solo se producirá energía en periodos 
punta, sino que también lo hará en periodo 
valle y noche. 
 
• El proyecto no es rentable para el 
inversionista desde la evaluación 
planteada en este informe y con las tarifas 
actuales de la ARESEP. 
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Recomendaciones 
 
 
 
 
 
 
• Estimar el uso de una tubería en GRP y 
compararla contra la tubería de acero 
analizando la opción más económica para 
reducir costos. 
 
• Realizar un análisis para estimar la 
avenida máxima en casa máquinas y 
descartar la posibilidad de inundación en 
la sala de máquinas. 
 
• Se recomienda realizar un análisis de 
caudales de los afluentes que aportan 
caudal al Río Peje entre casa máquinas y 
toma para analizar un caudal de rebose 
óptimo del proyecto. 
 
• Optimizar el trazado de la tubería forzada 
para disminuir los cambios de dirección 
reduciendo el volumen total de concreto a 
usar en los bloques de anclaje, 
garantizando una reducción de costos. 
 
• Hacer un análisis de la cuenca del Río 
San Pedro para construir otra toma y  
derivar el nuevo caudal al embalse del 
Peje, incrementando la generación de 
proyecto. 
 
• Realizar otros análisis de tipos de presas 
vertedoras seleccionando la que requiera 
de menores recursos económicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Hacer un análisis más detallado del sitio 
seleccionado para la construcción del 
embalse, con la finalidad de darle mayor 
capacidad de almacenamiento y garantizar 
el 100% de la generación en punta para 
todo el año. 
 
• Se recomienda mantener un control del 
comportamiento del embalse en los 
periodos de generación para garantizar la 
recuperación de sus niveles normales de 
operación en los siguientes ciclos de 
generación. 
 
• Estudiar otras opciones de financiamiento 
que beneficien la rentabilidad del proyecto. 
 
• Se recomienda explorar en materiales de 
construcción y equipos para disminuir los 
costos de inversión. 
 
• Continuar con la siguiente etapa de pre 
factibilidad haciendo un mejor análisis del 
diseño para optimizar costos y lograr que 
el proyecto sea más atractivo para el 
inversionista. 
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Apéndice 1: Trazado del área de cuenca. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 2: Análisis del diseño hidráulico de la presa. 
  
Vertedor Río Peje (opción 2) Tomado de página 270 , Sotelo.  Vertedor de Cresta circular y talud inclinado aguas abajo
Ancho del Vertedor 26,00 m
Carga Agua sobre la cresta 2,40 m h : Carga de Agua
Altura del paramento aguas 
arriba 2,55 m w : Altura de paramento Aguas arriba
r 2,50 Para la condición: -1 r : radio
Para la condición -1 μ : coeficiente de contracción
  h/r 0,96 -2
1,02
(7-5) b : Ancho del Vertedor
Para la condición -2
Cumple
Cumple
μ 0,767
Avenida Máxima 
permitida 218,82 m³/s
Avenida max Creager 216,65 m³/s
Cumple
ANÁLISIS PARA EL DISEÑO HIDRÁULICO DE LA PRESA VERTEDORA PARA EL P.H PEJE
Cumple
Cumple
2/32
3
2 bhgQ μ=
Ancho del Vertedor 20,00 m
Carga Agua sobre la cresta 2,85 m
Altura del paramento aguas 
arriba 1,40 m
Coeificiente de descarga 2,255
C1 2,255
C2 5,711
Avenida Máxima 
permitida 216,98 m³/s
Avenida max Creager 216,65 m³/s
Cumple
Vertedor Río Peje (opción #2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 3: Vista en planta y sección de la presa y toma. 
  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 4: Análisis del diseño de la toma. 
  
Cuando la toma se comporta como un vertedor:
Tomado de página 244 , Sotelo.  Vertedor de pared rectangular 
Ancho del Vertedor 2,60 m
Carga Agua sobre la cresta 0,65 m
Hegly (Tabla 7.1)
Altura del paramento aguas 
arriba
2,00 m
Para : w : Altura de paramento Aguas arriba
h/b 0,25 μ : coeficiente de contracción
Cumple
(7‐5) b :  Ancho del Vertedor
µ 0,634 h : Carga de Agua
Caudal de entrada 2,55 m³/s
Caudal de diseño 2,47 m³/s
Cumple
Cuando la toma esta  sumergida la analizamos como orificio:
Toma Río Peje
ANÁLISIS PARA EL DISEÑO HIDRÁULICO DE LA TOMA PARA EL P.H PEJE
2/32
3
2 bhgQ μ=
Tomado de página 209, Sotelo.  Orificios de grandes dimenciones
Mínima dimención 0,85 m
b 1,10 m H : Carga de Agua
Area de orificio 0,94 m2 Cd : Coeficiente de gasto
Carga Agua sobre el orificio
1,00 m
a : Mínima dimención del orificio
Número de Re (23°C temp. 
Agua)
396116,89
Cumple Re :  Número de Reynols
Cd 0,6 (6‐4)
Caudal de entrada 2,48 m³/s Q = Caudal de entrada
Caudal de diseño 2,47 m³/s
Cumple
Toma Río Peje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 5: Sección de la toma y desarenador. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 6: Análisis de diseño del desarenador. 
  
Nota: Para plantas hidroeléctricas el tamaño de la párticula va en función 
de la altura de la caída
Diametro (d) de la 
Particula(mm)
0,6 100‐200
0,5 200‐300
0,3 300‐500
0,1 500‐1000
Fuente: "Diseño de Estructuras Hidráulicas", Villón (2010)
Cálculo de la velocidad del agua en el desarenador:
a d(mm)
Con a= 44  y  d= 0,5 mm tenemos= 51 < 0,1
0,34m/s 44 0,1 a 1
36 >1
Fuente: "Diseño de Estructuras Hidráulicas", Villón (2010)
V promedio particula= 0,34 m/s
Ø de la particula = 0,60 mm Para caida de 100‐200m
Velocidad de caída  partícula W= 6,50c m/s Pag 100, tabla 6.3(villón, 2010)
Q diseño = 2,47 m³/s
Profundida inicial desarenador  h = 1,80 m
5,243
DISEÑO HIDRÁULICO DEL DESARENADOR
Altura de Caida(H) m
Datos
Calculos
A= 7,25 m2
(Longuitud del desarenador) L= 9,44 mL
(Ancho del desarenador) B= 4,03 mL
(Profundidad inicial del desarenador) h = 1,80 m
Correción de la longuitud del desarenador por efectos retardatorios de turbulencia
Velocidad de
escurrimiento(m/s)
0,2 1,25
0,3 1,50
0,5 2,00
Fuente: "Diseño de Estructuras Hidráulicas", Villón (2010)
Interpolando se obtiene: K = 1,60
Corrección de la longuitud del desarenador 15,10 m
Resultados Desarenador
K
Datos: b: Ancho menor del canal
B: Ancho mayor del canal
Lt: Largo de la transición diseñada
∆: Diferencia entre b y B
α: Angulo de transición
y: Tirante normal del canal
A: Area transversal del canal
R: Radio hidráulico
Parametros del canal de entrada:
n: 0,014 Manning
S: 0,0010 m/m
*Q: 2,45 m³/s * Caudal de diseño
1,08
y= 0,95 m
b= 1,89 m
Las transiciones se hacen con un angulo maximo de 12°
DISEÑO HIDRÁULICO DE TRANSICIÓN CANAL‐DESARENDOR
2,14 m
  5,02 mL
Analisis del cálculo:
La longuitud total del desarenador será Lt + L = 20,13 mL
Una profundidad inicial de transición = 0,95 m
Una profundidad incial de desarenador de = 1,80 m
Con una pendiente del 2% (según Villón,2010) se tiene:
Profundidad maxima desarenador 2% de pendiente= 2,10 m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 7: Sección del canal de conducción. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 8: Vista en planta del embalse. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 9: Análisis de diseño de la tubería forzada. 
  
Simbología:
S: Pendiente del río
n: Coeficiente de rugosidad de Manning
L: Longuitud de tuberia
Q: Caudal de salida  en embalse
V: Velocidad en tuberia
Valores conocidos:
*Q = 2,47 m³/s *Valor obtenido del caudal necesario de salida 
n= 0,015 para generar 4.0 MW (Ver capacidad del embalse)
L= 1.694,68 m
Caída Neta = 181,50 m
Cálculos
0,1071 Nota: Pendiente aproximada según cotas
1,1790 m
Con este valor de diametro obtenemos la velocidad media en la tuberia
V = 2,26 m/s Dato aceptable
Nota:
Los rangos de velocidades en la tuberia de presión se encuentran entre un rango de 2,0 m/s a 4m/s, según
criterios de diseño en Edificadora Beta.
Ajuste de diámetro:
Haciendo el ajuste del diámetro tenemos
CÁLCULO DEL DIAMETRO ECONÓMICO PARA EL P.H  PEJE
D= 1,18 m
Resultados del ajuste:
 Q = 2,49 m³/s
V = 2,28 m/s
Nota: 
Las fórmulas para este cálculo fueron obtenidas del Cap.8 "Diseño de Acuaductos y Alcantarillados", López Alfredo (1999)
Condición:
En tubería de pared delgada se tiene que cumplir lo siguiente:
Donde: 
t: Espesor de tubería
D: Diametro de tuberia
Donde:
H: Elev.estática máxima + (Elev. Dinámica*1,35)
σ: esfuerzo máximo permisible, 1600 kg/cm2
Despejamos  el espesor de la tuberia y tenemos:
Elevación embalse = 543,50 msnm
Elevación Casa maq = 350,00 msnm
193,50 m
261,23 m
Entonces H = 454,73 m
Sustituyendo D en    tenemos: 0,17 cm Espesor real
Verificación de la condición:
CÁLCULO DEL ESPESOR DE TUBERIA PARA EL P.H SAN CARLOS
0,00136 Cumple
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 10: Vista de perfil de la tubería forzada. 
  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 11: Sección de la tubería a presión. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 12: Cálculo de pérdidas por fricción. 
  
FORMULA DE HAZEN‐WILLIAMS  (DESARROLLADA PARA REYNOLDS MAYORES A 100,000.00)
PERDIDAS POR FRICCION (Re > 100,000.00)
J PERDIDA POR FRICCION DE LA TUBERIA m  (PIES)
K CONSTANTE = 1.21 x 10^10 PARA UNIDADES METRICAS (10^50 PARA UNIDADES INGLESAS)
Q CAUDAL l/s (gpm)
C COEFICIENTE DE HAZEN WILLIAN (150 PVC ‐ 140 POLIETILENO ‐ 130 ACERO NUEVO ‐ 85 ACERO VIEJO)
D DIAMETRO INTERNO DEL TUBO mm (pulg)
L LONGITUD DE LA TUBERIA (m)
K Q C D L J Re
l/s mm m m
1,21E+10 2.470,000 130,0 1.050,0 847,3 4,6334 2.964.000,0
PI (J x 1.26) 4,6334
PERDIDAS m/ml 0,00547
K Q C D L J Re
l/s mm m m
1,21E+10 2.470,000 130,0 1.000,0 847,3 5,8762 3.112.200,0
PI (J x 1.26) 5,8762
PERDIDAS m/ml 0,00693
ANÁLISIS DE PERDIDAS POR FRICCIÓN (GLOBAL)
TOTAL 10,50961
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 13: Cálculo de espesores de tubería. 
  
PH PEJE
DISEÑO BÁSICO Y ANÁLISIS DE COSTOS
ACERO
A 537 CL 1 ESPESORES
PI ESTACION
ELEV LC 
TUB 
(msnm)
ELEV ESTAT 
MAX (msnm)
ELEV DINAM 
35% (msnm)
CARGA 
TOTAL 
(m.c.a.)
# TRAMO UBICACIÓN σ (kg/cm2)
H 
(m.c.a)
D (cm) t (cm)
t (cm) + 
0.238 cm
cm
INICIO 0+000,000 538,50 543,50 544,00 5,50
1 TP 1600 10,27 105,02 0,03 0,27 3 /. 16 = 0,48 3 /. 16
1 0+053,790 535,42 543,50 545,69 10,27
2 TP 1600 26,44 105,02 0,09 0,32 3 /. 16 = 0,48 3 /. 16
2 0+260,000 527,67 543,50 554,11 26,44
3 TP 1600 41,26 105,02 0,14 0,37 3 /. 16 = 0,48 3 /. 16
3 0+471,430 521,45 543,50 562,71 41,26
4 TP 1600 43,84 105,02 0,14 0,38 3 /. 16 = 0,48 3 /. 16
4 0+480,000 519,22 543,50 563,06 43,84
5 TP 1600 76,53 105,02 0,25 0,49 4 /. 16 = 0,64 1 /. 4
5 0+584,780 490,80 543,50 567,33 76,53
6 TP 1600 77,96 105,02 0,26 0,49 4 /. 16 = 0,64 1 /. 4
6 0+612,940 490,52 543,50 568,48 77,96
7 TP 1600 80,72 105,02 0,26 0,50 4 /. 16 = 0,64 1 /. 4
7 0+667,390 489,98 543,50 570,70 80,72
8 TP 1600 119,94 105,02 0,39 0,63 4 /. 16 = 0,64 1 /. 4
8 0+775,880 455,18 543,50 575,12 119,94
9 TP 1600 129,60 105,02 0,43 0,66 5 /. 16 = 0,79 5 /. 16
9 0+921,440 451,44 543,50 581,04 129,60
10 TP 1600 138,55 105,02 0,45 0,69 5 /. 16 = 0,79 5 /. 16
10 1+055,890 447,98 543,50 586,53 138,55
11 TP 1600 145,25 100,03 0,45 0,69 5 /. 16 = 0,79 5 /. 16
11 1+102,710 443,19 543,50 588,44 145,25
12 TP 1600 158,84 100,03 0,50 0,73 5 /. 16 = 0,79 5 /. 16
12 1+197,700 433,47 543,50 592,31 158,84
13 TP 1600 173,01 100,03 0,54 0,78 5 /. 16 = 0,79 5 /. 16
13 1+226,830 420,48 543,50 593,49 173,01
14 TP 1600 197,40 100,03 0,62 0,86 6 /. 16 = 0,95 3 /. 8
14 1+276,920 398,14 543,50 595,54 197,40
15 TP 1600 218,31 100,03 0,68 0,92 6 /. 16 = 0,95 3 /. 8
15 1+502,360 386,41 543,50 604,72 218,31
16 TP 1600 219,45 100,03 0,69 0,92 6 /. 16 = 0,95 3 /. 8
16 1+525,410 385,21 543,50 604,66 219,45
17 TP 1600 236,67 100,03 0,74 0,98 7 /. 16 = 1,11 7 /. 16
17 1+566,670 370,67 543,50 607,34 236,67
18 TP 1600 241,68 100,03 0,76 0,99 7 /. 16 = 1,11 7 /. 16
18 1+596,460 366,88 543,50 608,56 241,68
19 TP 1600 248,21 100,03 0,78 1,01 7 /. 16 = 1,11 7 /. 16
19 1+635,330 361,93 543,50 610,14 248,21
20 TP 1600 260,62 100,03 0,81 1,05 7 /. 16 = 1,11 7 /. 16
20 1+660,570 350,60 543,50 611,22 260,62
Promedio 0,45 0,69 0,79
TABLA ESPESOR DE TUBERIA DE ACERO
FRACCION COMERCIAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 14: Cálculo de los bloques de anclaje. 
  
Tabla Resumen diseño de Tubería de Presión
ITEM ESTACION PI
Volumen concreto 
Armado (m3)
V. de Concreto 1ra 
Etapa (m3)
V. de Concreto 
2da Etapa (m3)
Formaleta 1era 
Etapa
Formaleta 2da 
Etapa
Volumen de sello 
(m3)
e comercial 
(cm)
e comercial 
(pulgadas)
INICIO 0+000,000 INICIO
1 0+053,790 PIVH-1 4,7 1,19 3,56 0,95 3,75 0,47 0,48 3/16"
2 0+260,000 PIV-2 4,7 1,17 3,51 0,94 3,70 0,47 0,48 3/16"
3 0+471,430 PIV-3 7,9 1,98 5,93 1,58 6,25 0,79 0,48 3/16"
4 0+480,000 PIVH-4 10,8 2,71 8,13 2,17 8,56 1,08 0,48 3/16"
5 0+584,780 PIV-5 16,5 4,13 12,40 3,31 13,07 1,65 0,64 1/4"
6 0+612,940 PIVH-6 19,2 4,79 14,37 3,83 15,14 1,92 0,64 1/4"
7 0+667,390 PIV-7 37,7 9,42 28,27 7,54 29,79 3,77 0,64 1/4"
8 0+775,880 PIV-8 24,9 6,23 18,70 4,99 19,71 2,49 0,64 1/4"
9 0+921,440 PIVH-9 45,0 11,26 33,78 9,01 35,61 4,50 0,79 5/16"
10 1+055,890 PIV-10 13,1 3,28 9,84 2,63 10,38 1,31 0,79 5/16"
11 1+102,710 PIVH-11 39,7 9,94 29,81 7,95 31,42 3,97 0,79 5/16"
12 1+197,700 PIV-12 43,7 10,92 32,77 8,74 34,54 4,37 0,79 5/16"
13 1+226,830 PIVH-13 67,3 16,84 50,51 13,47 53,24 6,73 0,79 5/16"
14 1+276,920 PIV-14 43,2 10,79 32,38 8,64 34,13 4,32 0,95 3/8"
15 1+502,360 PIVH-15 53,6 13,39 40,16 10,71 42,33 5,36 0,95 3/8"
16 1+525,410 PIV-16 73,8 18,44 55,31 14,75 58,30 7,38 0,95 3/8"
17 1+566,670 PIV-17 32,3 8,07 24,21 6,46 25,52 3,23 1,11 7/16"
18 1+596,460 PIVH-18 13,8 3,45 10,34 2,76 10,90 1,38 1,11 7/16"
19 1+635,330 PIV-19 80,2 20,06 60,17 16,05 63,42 8,02 1,11 7/16"
20 1+660,570 PIV-20 59,2 14,80 44,40 11,84 46,80 5,92 1,11 7/16"
TOTAL m3 691 173 519
INFORMACIÓN ERROR!!! 
Descripción PI Clasificación
PI HORIZONTAL 1 
PI VERTICAL CONCAVO TERRENO 2 
PI VERTICAL CONVEXO HACIA ARRIBA 3 
PI V.H. CONCAVO TERRENO 4 
PI V.H. CONVEXO HACIA ARRIBA 5 
FACTOR AMPLIFICACIÓN CARGA VIVA 1,6 
PI: PIVH-1 
CLASIFICACIÓN: 4 
Peso del agua kg/m3 1000 
Peso Unitario de tubería kg/m3 7850,0 
Peso Unitario de concreto kg/m3 2400 
Diámetro interno de Tubería m 1,050 
Diámetro externo de Tubería m 1,060 
Caudal  m3/s 2,46 
Carga de agua mca 10,27 
Estacionamiento PI anterior   0+000,000 
Estacionamiento PI actual   0+053,790 
Estacionamiento PI posterior   0+260,000 
Distancia a apoyo + cercano anterior m 53,790 
Distancia a apoyo + cercano posterior m 206,21 
Ángulo horizontal grados 28,68 
Ángulo vertical anterior grados 3,28 
Ángulo vertical posterior grados -3,28 
Capacidad Soporte del suelo kg/m2 6000 
Coeficiente fricción del suelo µ 0,35 
Elevación PI anterior m.s.n.m. 538,500 
Elevación PI actual m.s.n.m. 535,420 
Elevación PI posterior m.s.n.m. 527,67 
ANCLAJE TIPO 1 
PI HORIZONTAL 
R=2PAsen (θ/2) Ainterna m2                0,87 
Aexterna m2                0,88 
P kg/m2        10.270,00 
R kg          4.406,57 
R ≤ βHaL + W1µ 
β kg/m2          3.000,00 
 
 
B m                1,66 
L m                1,70 
HaMIN m                0,76 
Dim.MIN m                1,66 
HaDEF m                1,66 
Peso concreto W1 kg          7.640,36 
Verificaciones 
R kg          4.414,84 
βHaL kg          8.464,49 
W1µ kg 2674,13
R ≤ βHaL + W1µ        7.063,74 ≤ 11138,62 OK!!! 
 
ANCLAJE TIPO 2 
PI VERTICAL CÓNCAVO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN TERRENO 
 
 
m1   
-
0,05725971 
m2   
-
0,03758305 
α = tan-1 (m) α1   -0,057 
α2   -0,038 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2    10.270,00  
Ainterna m2            0,87  
EV kg         174,44  
Dimensionamiento EV kg         279,11  
Dim.MIN m            1,66  
B m            1,66  
HaDEF m            1,68  
Lmin m            0,03  
Lusar m            1,70  
Peso concreto W1 kg      7.777,79  
Verificaciones 
EV kg         279,11  
W1 kg      7.777,79  
EV ≤ W1         279,11 ≤ 7777,79 OK!!! 
P kg/m2    10.270,00  
Ainterna m
2            0,87  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg            8,27  
     2.855,54 ≤ 6000 OK!!! 
 ANCLAJE TIPO 3 
PI VERTICAL CONVEXO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN FUERA DEL 
TERRENO 
 
 
m1   -0,057259714
m2   -0,037583046
α = tan-1 (m) α1   -0,057 
α2   -0,038 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2       10.270,00 
Ainterna m2               0,87 
EV kg           279,11 
Dimensionamiento EV kg           279,11 
Dim.MIN m               1,66 
B m               1,66 
HaDEF m               1,66 
Lmin m               0,06 
Lusar m               1,70 
Peso concreto W1 kg 7640,36
W = Ev 
P kg/m2       10.270,00 
Ainterna m
2               0,87 
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg             13,23 
EH kg             13,23 
W kg        7.640,36 
  L m               1,70 
HaMAX   981,4 
HaDEF   1,7 
 
 
         10,98 ≤ 6494,31 OK!!! 
EV ≤ W1         279,11 ≤ 7640,36 OK!!! 
EH ≤ W1µ          13,23 ≤ 2674,13 OK!!! 
 
DIMENSIONES DEL BLOQUE 
B 1,7 m 
HA 1,7 m 
L 1,7 m 
      
Volumen 4,7 m3 
METODO 1 9,35 m3 
 
INFORMACIÓN ERROR!!! 
Descripción PI Clasificación
PI HORIZONTAL 1 
PI VERTICAL CONCAVO TERRENO 2 
PI VERTICAL CONVEXO HACIA ARRIBA 3 
PI V.H. CONCAVO TERRENO 4 
PI V.H. CONVEXO HACIA ARRIBA 5 
FACTOR AMPLIFICACIÓN CARGA VIVA 1,6 
PI: PIV-2 
CLASIFICACIÓN: 3 
Peso del agua kg/m3 1000 
Peso Unitario de tubería kg/m3 7850,0 
Peso Unitario de concreto kg/m3 2400 
Diámetro interno de Tubería m 1,050 
Diámetro externo de Tubería m 1,060 
Caudal  m3/s 2,46 
Carga de agua mca 26,44 
Estacionamiento PI anterior   0+053,790 
Estacionamiento PI actual   0+260,000 
Estacionamiento PI posterior   0+471,430 
Distancia a apoyo + cercano anterior m 206,210 
Distancia a apoyo + cercano posterior m 211,43 
Ángulo horizontal grados 0 
Ángulo vertical anterior grados 3,28 
Ángulo vertical posterior grados -0,60 
Capacidad Soporte del suelo kg/m2 6000 
Coeficiente fricción del suelo µ 0,35 
Elevación PI anterior m.s.n.m. 535,420 
Elevación PI actual m.s.n.m. 527,670 
Elevación PI posterior m.s.n.m. 521,45 
ANCLAJE TIPO 1 
PI HORIZONTAL 
R=2PAsen (θ/2) Ainterna m2                0,87 
Aexterna m2                0,88 
P kg/m2        26.440,00 
R kg                    -  
R ≤ βHaL + W1µ 
β kg/m2          3.000,00 
 
 
B m                1,66 
L m                1,70 
HaMIN m                0,17 
Dim.MIN m                1,66 
HaDEF m                1,66 
Peso concreto W1 kg          7.640,36 
Verificaciones 
R kg                    -   
βHaL kg          8.464,49 
W1µ kg 2674,13
R ≤ βHaL + W1µ                  -    ≤ 11138,62 OK!!! 
 
ANCLAJE TIPO 2 
PI VERTICAL CÓNCAVO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN TERRENO 
 
 
m1   -0,037583046 
m2   -0,02941872 
α = tan-1 (m) α1   -0,038 
α2   -0,029 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2         26.440,00  
Ainterna m2                 0,87  
EV kg             186,67  
Dimensionamiento EV kg             298,67  
Dim.MIN m                 1,66  
B m                 1,66  
HaDEF m                 1,68  
Lmin m                 0,03  
Lusar m                 1,70  
Peso concreto W1 kg          7.777,79  
Verificaciones 
EV kg             298,67  
W1 kg          7.777,79  
EV ≤ W1             298,67 ≤ 7777,79 OK!!! 
P kg/m2         26.440,00  
Ainterna m
2                 0,87  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg                 6,25  
         2.650,77 ≤ 6000 OK!!! 
 
ANCLAJE TIPO 3 
PI VERTICAL CONVEXO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN FUERA DEL TERRENO 
  m1   -0,037583046
m2 -0,02941872
α = tan-1 (m) α1   -0,038 
α2   -0,029 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2       26.440,00  
Ainterna m2               0,87  
EV kg           298,67  
Dimensionamiento EV kg           298,67  
Dim.MIN m               1,66 
B m               1,66 
HaDEF m               1,66  
Lmin m               0,07  
Lusar m               1,70  
Peso concreto W1 kg 7640,36
W = Ev 
P kg/m2       26.440,00  
Ainterna m
2               0,87  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg             10,01  
EH kg             10,01  
W kg        7.640,36  
  L m               1,70  
HaMAX   1298,2 
HaDEF   1,7 
 
 
           8,30 ≤ 6494,31 OK!!! 
EV ≤ W1         298,67 ≤ 7640,36 OK!!! 
EH ≤ W1µ          10,01 ≤ 2674,13 OK!!! 
 
DIMENSIONES DEL BLOQUE 
B 1,7 m 
HA 1,7 m 
L 1,7 m 
      
Volumen 4,7 m3 
METODO 1 9,35 m3 
INFORMACIÓN ERROR!!! 
Descripción PI Clasificación
PI HORIZONTAL 1 
PI VERTICAL CONCAVO TERRENO 2 
PI VERTICAL CONVEXO HACIA ARRIBA 3 
PI V.H. CONCAVO TERRENO 4 
PI V.H. CONVEXO HACIA ARRIBA 5 
FACTOR AMPLIFICACIÓN CARGA VIVA 1,6 
PI: PIV-3 
CLASIFICACIÓN: 3 
Peso del agua kg/m3 1000 
Peso Unitario de tubería kg/m3 7850,0 
Peso Unitario de concreto kg/m3 2400 
Diámetro interno de Tubería m 1,050 
Diámetro exterrno de Tubería m 1,060 
Caudal  m3/s 2,46 
Carga de agua mca 41,26 
Estacionamiento PI anterior   0+260,000 
Estacionamiento PI actual   0+471,430 
Estacionamiento PI posterior   0+480,000 
Distancia a apoyo + cercano anterior m 211,430 
Distancia a apoyo + cercano posterior m 8,57 
Ángulo horizontal grados 0 
Ángulo vertical anterior grados 0,60 
Ángulo vertical posterior grados -15,17 
Capacidad Soporte del suelo kg/m2 6000 
Coeficiente fricción del suelo µ 0,35 
Elevación PI anterior m.s.n.m. 527,670 
Elevación PI actual m.s.n.m. 521,450 
Elevación PI posterior m.s.n.m. 519,22 
ANCLAJE TIPO 1 
PI HORIZONTAL 
R=2PAsen (θ/2) Ainterna m2                0,87  
Aexterna m2                0,88  
P kg/m2        41.260,00  
R kg                    -   
R ≤ βHaL + W1µ 
β kg/m2          3.000,00  
 
 
B m                1,66  
L m                1,70  
HaMIN m                0,17  
Dim.MIN m                1,66  
HaDEF m                1,66  
Peso concreto W1 kg          7.640,36  
Verificaciones 
R kg                    -    
βHaL kg          8.464,49  
W1µ kg 2674,13 
R ≤ βHaL + W1µ                  -    ≤ 11138,62 OK!!! 
 
 
ANCLAJE TIPO 2 
PI VERTICAL CÓNCAVO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN TERRENO 
 
 
m1   
-
0,02941872
m2   
-
0,26021004
α = tan-1 (m) α1   -0,029 
α2   -0,255 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2     41.260,00  
Ainterna m2             0,87 
EV kg       7.949,08  
Dimensionamiento EV kg     12.718,53  
Dim.MIN m             1,66 
B m             1,66 
HaDEF m             1,90 
Lmin m             1,28 
Lusar m             2,40 
Peso concreto W1 kg     13.083,59  
Verificaciones 
EV kg     12.718,53  
W1 kg     13.083,59  
EV ≤ W1    12.718,53 ≤ 13083,59 OK!!! 
P kg/m2     41.260,00  
Ainterna m
2             0,87 
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg       1.136,32  
         91,65 ≤ 6000 OK!!! 
 
 
 
ANCLAJE TIPO 3 
PI VERTICAL CONVEXO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN FUERA DEL TERRENO 
 
 
m1   -0,02941872 
m2   -0,260210035
α = tan-1 (m) α1   -0,029 
α2   -0,255 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2       41.260,00  
Ainterna m2               0,87  
EV kg       12.718,53  
Dimensionamiento EV kg       12.718,53  
Dim.MIN m               1,66 
B m               1,66 
HaDEF m               1,66  
Lmin m               2,83  
Lusar m               2,87  
Peso concreto W1 kg 12898,73
W = Ev 
P kg/m2       41.260,00  
Ainterna m
2               0,87  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg        1.818,11  
EH kg        1.818,11  
W kg       12.898,73  
  L m               2,87  
HaMAX   20,4 
HaDEF   1,7 
 
 
     1.508,76 ≤ 18509,68 OK!!! 
EV ≤ W1    12.718,53 ≤ 12898,73 OK!!! 
EH ≤ W1µ      1.818,11 ≤ 4514,56 OK!!! 
 
 
DIMENSIONES DEL BLOQUE 
B 1,7 m 
HA 1,7 m 
L 2,9 m 
      
Volumen 7,9 m3 
METODO 1 9,35 m3 
 
 
INFORMACIÓN ERROR!!! 
Descripción PI Clasificación
PI HORIZONTAL 1 
PI VERTICAL CONCAVO TERRENO 2 
PI VERTICAL CONVEXO HACIA ARRIBA 3 
PI V.H. CONCAVO TERRENO 4 
PI V.H. CONVEXO HACIA ARRIBA 5 
FACTOR AMPLIFICACIÓN CARGA VIVA 1,6 
PI: PIVH-4 
CLASIFICACIÓN: 5 
Peso del agua kg/m3 1000 
Peso Unitario de tubería kg/m3 7850,0 
Peso Unitario de concreto kg/m3 2400 
Diámetro interno de Tubería m 1,050 
Diámetro exterrno de Tubería m 1,060 
Caudal  m3/s 2,46 
Carga de agua mca 43,84 
Estacionamiento PI anterior   0+471,430 
Estacionamiento PI actual   0+480,000 
Estacionamiento PI posterior   0+584,780 
Distancia a apoyo + cercano anterior m 8,570 
Distancia a apoyo + cercano posterior m 104,78 
Ángulo horizontal grados 20,1 
Ángulo vertical anterior grados 15,17 
Ángulo vertical posterior grados -15,17 
Capacidad Soporte del suelo kg/m2 6000 
Coeficiente fricción del suelo µ 0,35 
Elevación PI anterior m.s.n.m. 521,450 
Elevación PI actual m.s.n.m. 519,220 
Elevación PI posterior m.s.n.m. 490,80 
ANCLAJE TIPO 1 
PI HORIZONTAL 
R=2PAsen (θ/2) Ainterna m2                0,87  
Aexterna m2                0,88  
P kg/m2        43.840,00  
R kg        13.253,54  
R ≤ βHaL + W1µ 
β kg/m2          3.000,00  
 
 
B m                1,66  
L m                3,00  
HaMIN m                1,17  
Dim.MIN m                1,85  
HaDEF m                1,85  
Peso concreto W1 kg        15.757,00  
Verificaciones 
R kg        13.414,21  
βHaL kg        16.650,00  
W1µ kg 5514,95 
R ≤ βHaL + W1µ       21.462,74 ≤ 22164,95 OK!!! 
 
ANCLAJE TIPO 2 
PI VERTICAL CÓNCAVO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN TERRENO 
 
 
m1   
-
0,26021004
m2   
-
0,27123497
α = tan-1 (m) α1   -0,255 
α2   -0,265 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2    43.840,00 
Ainterna m2            0,87 
EV kg         377,93 
Dimensionamiento EV kg         604,69 
Dim.MIN m            1,66 
B m            1,67 
HaDEF m            2,00 
Lmin m            0,06 
Lusar m            2,00 
Peso concreto W1 kg    11.699,65 
Verificaciones 
EV kg         604,69 
W1 kg    11.699,65 
EV ≤ W1         604,69 ≤ 11699,65 OK!!! 
P kg/m2    43.840,00 
Ainterna m
2            0,87 
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg         100,42 
     3.321,84 ≤ 6000 OK!!! 
 
ANCLAJE TIPO 3 
PI VERTICAL CONVEXO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN FUERA DEL TERRENO 
  m1   -0,260210035
m2 -0,271234969
α = tan-1 (m) α1   -0,255 
α2   -0,265 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2       43.840,00  
Ainterna m2               0,87  
EV kg           604,69  
Dimensionamiento EV kg           604,69  
Dim.MIN m               1,66 
B m               1,66 
HaDEF m               1,70  
Lmin m               0,13  
Lusar m               3,84  
Peso concreto W1 kg 17874,58
W = Ev 
P kg/m2       43.840,00  
Ainterna m
2               0,87  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg           160,68  
EH kg           160,68  
W kg       17.874,58  
  L m               3,84  
HaMAX   427,2 
HaDEF   1,7 
 
 
        136,57 ≤ 34319,20 OK!!! 
EV ≤ W1         604,69 ≤ 17874,58 OK!!! 
EH ≤ W1µ         160,68 ≤ 6256,10 OK!!! 
 
DIMENSIONES DEL BLOQUE 
B 1,7 m 
HA 1,7 m 
L 3,8 m 
      
Volumen 10,8 m3 
METODO 1 9,35 m3 
INFORMACIÓN ERROR!!! 
Descripción PI Clasificación
PI HORIZONTAL 1 
PI VERTICAL CONCAVO TERRENO 2 
PI VERTICAL CONVEXO HACIA ARRIBA 3 
PI V.H. CONCAVO TERRENO 4 
PI V.H. CONVEXO HACIA ARRIBA 5 
FACTOR AMPLIFICACIÓN CARGA VIVA 1,6 
PI: PIV-5 
CLASIFICACIÓN: 3 
Peso del agua kg/m3 1000 
Peso Unitario de tubería kg/m3 7850,0 
Peso Unitario de concreto kg/m3 2400 
Diámetro interno de Tubería m 1,050 
Diámetro externo de Tubería m 1,063 
Caudal  m3/s 2,46 
Carga de agua mca 76,53 
Estacionamiento PI anterior   0+480,000 
Estacionamiento PI actual   0+584,780 
Estacionamiento PI posterior   0+612,940 
Distancia a apoyo + cercano anterior m 104,780 
Distancia a apoyo + cercano posterior m 28,16 
Ángulo horizontal grados 0 
Ángulo vertical anterior grados 15,17 
Ángulo vertical posterior grados -0,57 
Capacidad Soporte del suelo kg/m2 6000 
Coeficiente fricción del suelo µ 0,35 
Elevación PI anterior m.s.n.m. 519,220 
Elevación PI actual m.s.n.m. 490,800 
Elevación PI posterior m.s.n.m. 490,52 
ANCLAJE TIPO 1 
PI HORIZONTAL 
R=2PAsen (θ/2) Ainterna m2                0,87  
Aexterna m2                0,89  
P kg/m2        76.530,00  
R kg                    -   
R ≤ βHaL + W1µ 
β kg/m2          3.000,00  
 
 
B m                1,66  
L m                1,70  
HaMIN m                0,17  
Dim.MIN m                0,90  
HaDEF m                0,80  
Peso concreto W1 kg          1.807,56  
Verificaciones 
R kg                    -    
βHaL kg          4.080,00  
W1µ kg 632,65 
R ≤ βHaL + W1µ                  -    ≤ 4712,65 OK!!! 
 
ANCLAJE TIPO 2 
PI VERTICAL CÓNCAVO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN TERRENO 
 
 
m1   -0,271234969 
m2   -0,009943182 
α = tan-1 (m) α1   -0,265 
α2   -0,010 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2         76.530,00  
Ainterna m2                 0,87  
EV kg         16.694,10  
Dimensionamiento EV kg         26.710,56  
Dim.MIN m                 1,66  
B m                 1,66  
HaDEF m                 2,80  
Lmin m                 2,68  
Lusar m                 3,00  
Peso concreto W1 kg         27.135,28  
Verificaciones 
EV kg         26.710,56  
W1 kg         27.135,28  
EV ≤ W1        26.710,56 ≤ 27135,28 OK!!! 
P kg/m2         76.530,00  
Ainterna m
2                 0,87  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg          2.308,36  
              85,14 ≤ 6000 OK!!! 
 
 
 
 
ANCLAJE TIPO 3 
PI VERTICAL CONVEXO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN FUERA DEL TERRENO 
 
 
m1   -0,271234969
m2   -0,009943182
α = tan-1 (m) α1   -0,265 
α2   -0,010 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2       76.530,00  
Ainterna m2               0,87  
EV kg       26.710,56  
Dimensionamiento EV kg       26.710,56  
Dim.MIN m               1,66 
B m               1,66 
HaDEF m               1,66  
Lmin m               5,93  
Lusar m               5,98  
Peso concreto W1 kg 26951,54
W = Ev 
P kg/m2       76.530,00  
Ainterna m
2               0,87  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg        3.693,38  
EH kg        3.693,38  
W kg       26.951,54  
  L m               5,98  
HaMAX   43,6 
HaDEF   1,7 
 
 
     3.070,82 ≤ 80585,10 OK!!! 
EV ≤ W1    26.710,56 ≤ 26951,54 OK!!! 
EH ≤ W1µ      3.693,38 ≤ 9433,04 OK!!! 
 
DIMENSIONES DEL BLOQUE 
B 1,7 m 
HA 1,7 m 
L 6,0 m 
      
Volumen 16,5 m3 
METODO 1 9,35 m3 
 
INFORMACIÓN ERROR!!! 
Descripción PI Clasificación
PI HORIZONTAL 1 
PI VERTICAL CONCAVO TERRENO 2 
PI VERTICAL CONVEXO HACIA ARRIBA 3 
PI V.H. CONCAVO TERRENO 4 
PI V.H. CONVEXO HACIA ARRIBA 5 
FACTOR AMPLIFICACIÓN CARGA VIVA 1,6 
PI: PIVH-6 
CLASIFICACIÓN: 4 
Peso del agua kg/m3 1000 
Peso Unitario de tubería kg/m3 7850,0 
Peso Unitario de concreto kg/m3 2400 
Diámetro interno de Tubería m 1,050 
Diámetro externo de Tubería m 1,063 
Caudal  m3/s 2,46 
Carga de agua mca 77,96 
Estacionamiento PI anterior   0+584,780 
Estacionamiento PI actual   0+612,940 
Estacionamiento PI posterior   0+667,390 
Distancia a apoyo + cercano anterior m 28,160 
Distancia a apoyo + cercano posterior m 54,45 
Ángulo horizontal grados 25,7 
Ángulo vertical anterior grados 0,57 
Ángulo vertical posterior grados -0,57 
Capacidad Soporte del suelo kg/m2 6000 
Coeficiente fricción del suelo µ 0,35 
Elevación PI anterior m.s.n.m. 490,800 
Elevación PI actual m.s.n.m. 490,520 
Elevación PI posterior m.s.n.m. 489,98 
ANCLAJE TIPO 1 
PI HORIZONTAL 
R=2PAsen (θ/2) Ainterna m2                0,87  
Aexterna m2                0,89  
P kg/m2        77.960,00  
R kg        30.036,72  
R ≤ βHaL + W1µ 
β kg/m2          3.000,00  
 
 
B m                1,66  
L m                2,40  
HaMIN m                3,01  
Dim.MIN m                3,60  
HaDEF m                4,80  
Peso concreto W1 kg        40.864,60  
Verificaciones 
R kg        30.036,74  
βHaL kg        34.560,00  
W1µ kg 14302,61 
R ≤ βHaL + W1µ       48.058,79 ≤ 48862,61 OK!!! 
ANCLAJE TIPO 2 
PI VERTICAL CÓNCAVO 
 
 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN TERRENO 
 
 
m1   -0,009943182 
m2   -0,009917355 
α = tan-1 (m) α1   -0,010 
α2   -0,010 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2         77.960,00  
Ainterna m2                 0,87  
EV kg                 1,74  
Dimensionamiento EV kg                 2,79  
Dim.MIN m                 1,66  
B m                 1,66  
HaDEF m                 2,80  
Lmin m                 0,00  
Lusar m                 1,00  
Peso concreto W1 kg          9.045,09  
Verificaciones 
EV kg                 2,79  
W1 kg          9.045,09  
EV ≤ W1                2,79  ≤ 9045,09 OK!!! 
P kg/m2         77.960,00  
Ainterna m
2                 0,87  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg                 0,02  
         5.441,09 ≤ 6000 OK!!! 
 
ANCLAJE TIPO 3 
PI VERTICAL CONVEXO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN FUERA DEL TERRENO 
 
 
m1   -0,009943182
m2   -0,009917355
α = tan-1 (m) α1   -0,010 
α2   -0,010 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2       77.960,00  
Ainterna m2               0,87  
EV kg               2,79  
Dimensionamiento EV kg               2,79  
Dim.MIN m               1,66 
B m               1,66 
HaDEF m              1,66  
Lmin m               0,00  
Lusar m               1,00  
Peso concreto W1 kg 4506,95
W = Ev 
P kg/m2       77.960,00  
Ainterna m
2               0,87  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg               0,03  
EH kg               0,03  
W kg        4.506,95  
  L m               1,00  
HaMAX   162671,7 
HaDEF   1,7 
 
 
           0,02 ≤ 2253,47 OK!!! 
EV ≤ W1            2,79 ≤ 4506,95 OK!!! 
EH ≤ W1µ            0,03 ≤ 1577,43 OK!!! 
 
DIMENSIONES DEL BLOQUE 
B 1,7 m 
HA 4,8 m 
L 2,4 m 
      
Volumen 19,2 m3 
METODO 1 9,35 m3 
 
 INFORMACIÓN ERROR!!! 
Descripción PI Clasificación
PI HORIZONTAL 1 
PI VERTICAL CONCAVO TERRENO 2 
PI VERTICAL CONVEXO HACIA ARRIBA 3 
PI V.H. CONCAVO TERRENO 4 
PI V.H. CONVEXO HACIA ARRIBA 5 
FACTOR AMPLIFICACIÓN CARGA VIVA 1,6 
PI: PIV-7 
CLASIFICACIÓN: 4 
Peso del agua kg/m3 1000 
Peso Unitario de tubería kg/m3 7850,0 
Peso Unitario de concreto kg/m3 2400 
Diámetro interno de Tubería m 1,050 
Diámetro externo de Tubería m 1,063 
Caudal  m3/s 2,46 
Carga de agua mca 80,72 
Estacionamiento PI anterior   0+612,940 
Estacionamiento PI actual   0+667,390 
Estacionamiento PI posterior   0+775,880 
Distancia a apoyo + cercano anterior m 54,450 
Distancia a apoyo + cercano posterior m 108,49 
Ángulo horizontal grados 0 
Ángulo vertical anterior grados 0,57 
Ángulo vertical posterior grados 17,78 
Capacidad Soporte del suelo kg/m2 6000 
Coeficiente fricción del suelo µ 0,35 
Elevación PI anterior m.s.n.m. 490,520 
Elevación PI actual m.s.n.m. 489,980 
Elevación PI posterior m.s.n.m. 455,18 
ANCLAJE TIPO 1 
PI HORIZONTAL 
R=2PAsen (θ/2) Ainterna m2                0,87  
Aexterna m2                0,89  
P kg/m2        80.720,00  
R kg                    -   
R ≤ βHaL + W1µ 
β kg/m2          3.000,00  
 
 
B m                1,66  
L m                1,70  
HaMIN m                0,17  
Dim.MIN m                0,90  
HaDEF m                0,90  
Peso concreto W1 kg          2.486,01  
Verificaciones 
R kg          3.337,88  
βHaL kg          4.590,00  
W1µ kg 870,10 
R ≤ βHaL + W1µ        5.340,61 ≤ 5460,10 OK!!! 
 
ANCLAJE TIPO 2 
PI VERTICAL CÓNCAVO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN TERRENO 
 
 
m1   -0,009917355 
m2   -0,320766891 
α = tan-1 (m) α1   -0,010 
α2   -0,310 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2         80.720,00  
Ainterna m2                 0,87  
EV kg         20.662,69  
Dimensionamiento EV kg         33.060,31  
Dim.MIN m                 2,00  
B m                 4,50  
HaDEF m                 2,50  
Lmin m                 1,22  
Lusar m                 3,35  
Peso concreto W1 kg         33.066,31  
Verificaciones 
EV kg         33.060,31  
W1 kg         33.066,31  
EV ≤ W1        33.060,31 ≤ 33066,31 OK!!! 
P kg/m2         80.720,00  
Ainterna m
2                 0,87  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg          3.337,88  
         4.386,51 ≤ 6000 OK!!! 
 
 ANCLAJE TIPO 3 
PI VERTICAL CONVEXO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN FUERA DEL TERRENO 
 
 
m1   -0,009917355
m2   -0,320766891
α = tan-1 (m) α1   -0,010 
α2   -0,310 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2       80.720,00  
Ainterna m2               0,87  
EV kg       33.060,31  
Dimensionamiento EV kg       33.060,31  
Dim.MIN m               1,66 
B m               1,66 
HaDEF m               1,66  
Lmin m               7,34  
Lusar m               7,40  
Peso concreto W1 kg 33351,40
W = Ev 
P kg/m2       80.720,00  
Ainterna m
2               0,87  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg        5.340,61  
EH kg        5.340,61  
W kg       33.351,40  
  L m               7,40  
HaMAX   46,2 
HaDEF   1,7 
 
 
     4.440,39 ≤ 123400,18 OK!!! 
EV ≤ W1    33.060,31 ≤ 33351,40 OK!!! 
EH ≤ W1µ      5.340,61 ≤ 11672,99 OK!!! 
 
DIMENSIONES DEL BLOQUE 
B 4,5 m 
HA 2,5 m 
L 3,4 m 
      
Volumen 37,7 m3 
METODO 1 9,35 m3 
 
INFORMACIÓN ERROR!!! 
Descripción PI Clasificación
PI HORIZONTAL 1 
PI VERTICAL CONCAVO TERRENO 2 
PI VERTICAL CONVEXO HACIA ARRIBA 3 
PI V.H. CONCAVO TERRENO 4 
PI V.H. CONVEXO HACIA ARRIBA 5 
FACTOR AMPLIFICACIÓN CARGA VIVA 1,6 
PI: PIV-8 
CLASIFICACIÓN: 5 
Peso del agua kg/m3 1000 
Peso Unitario de tubería kg/m3 7850,0 
Peso Unitario de concreto kg/m3 2400 
Diámetro interno de Tubería m 1,050 
Diámetro externo de Tubería m 1,063 
Caudal  m3/s 2,46 
Carga de agua mca 119,94 
Estacionamiento PI anterior   0+667,390 
Estacionamiento PI actual   0+775,880 
Estacionamiento PI posterior   0+921,440 
Distancia a apoyo + cercano anterior m 108,490 
Distancia a apoyo + cercano posterior m 145,56 
Ángulo horizontal grados 0 
Ángulo vertical anterior grados 17,78 
Ángulo vertical posterior grados -1,47 
Capacidad Soporte del suelo kg/m2 6000 
Coeficiente fricción del suelo µ 0,35 
Elevación PI anterior m.s.n.m. 489,980 
Elevación PI actual m.s.n.m. 455,180 
Elevación PI posterior m.s.n.m. 451,44 
ANCLAJE TIPO 1 
PI HORIZONTAL 
R=2PAsen (θ/2) Ainterna m2                0,87  
Aexterna m2                0,89  
P kg/m2       119.940,00  
R kg                    -   
R ≤ βHaL + W1µ 
β kg/m2          3.000,00  
 
  
 
B m                1,66  
L m                2,00  
HaMIN m                0,17  
Dim.MIN m                0,90  
HaDEF m                1,65  
Peso concreto W1 kg          8.911,09  
Verificaciones 
R kg          7.888,82  
βHaL kg          9.900,00  
W1µ kg 3118,88 
R ≤ βHaL + W1µ       12.622,10 ≤ 13018,88 OK!!! 
 
ANCLAJE TIPO 2 
PI VERTICAL CÓNCAVO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN TERRENO 
 
 
m1   -0,320766891 
m2   -0,025693872 
α = tan-1 (m) α1   -0,310 
α2   -0,026 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2       119.940,00  
Ainterna m2                 0,87  
EV kg         29.064,00  
Dimensionamiento EV kg         46.502,40  
Dim.MIN m                 1,66  
B m                 1,66  
HaDEF m                 3,10  
Lmin m                 4,66  
Lusar m                 4,69  
Peso concreto W1 kg         48.036,70  
Verificaciones 
EV kg         46.502,40  
W1 kg         48.036,70  
EV ≤ W1        46.502,40 ≤ 48036,70 OK!!! 
P kg/m2       119.940,00  
Ainterna m
2                 0,87  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg          4.930,51  
            196,73 ≤ 6000 OK!!! 
 
ANCLAJE TIPO 3 
PI VERTICAL CONVEXO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN FUERA DEL TERRENO 
 
 
m1   -0,320766891
m2   -0,025693872
α = tan-1 (m) α1   -0,310 
α2   -0,026 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2     119.940,00  
Ainterna m2               0,87  
EV kg       46.502,40  
Dimensionamiento EV kg       46.502,40  
Dim.MIN m               1,66 
B m               1,66 
HaDEF m               2,45  
Lmin m               6,08  
Lusar m               6,12  
Peso concreto W1 kg 46807,43
W = Ev 
P kg/m2     119.940,00  
Ainterna m
2               0,87  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg        7.888,82  
EH kg        7.888,82  
W kg       46.807,43  
  L m               6,12  
HaMAX   36,3 
HaDEF   2,5 
 
 
     9.663,80 ≤ 143230,74 OK!!! 
EV ≤ W1    46.502,40 ≤ 46807,43 OK!!! 
EH ≤ W1µ      7.888,82 ≤ 16382,60 OK!!! 
 
DIMENSIONES DEL BLOQUE 
B 1,7 m 
HA 2,5 m 
L 6,1 m 
      
Volumen 24,9 m3 
METODO 1 9,35 m3 
 INFORMACIÓN ERROR!!! 
Descripción PI Clasificación
PI HORIZONTAL 1 
PI VERTICAL CONCAVO TERRENO 2 
PI VERTICAL CONVEXO HACIA ARRIBA 3 
PI V.H. CONCAVO TERRENO 4 
PI V.H. CONVEXO HACIA ARRIBA 5 
FACTOR AMPLIFICACIÓN CARGA VIVA 1,6 
PI: PIVH-9 
CLASIFICACIÓN: 4 
Peso del agua kg/m3 1000 
Peso Unitario de tubería kg/m3 7850,0 
Peso Unitario de concreto kg/m3 2400 
Diámetro interno de Tubería m 1,050 
Diámetro externo de Tubería m 1,066 
Caudal  m3/s 2,46 
Carga de agua mca 129,60 
Estacionamiento PI anterior   0+775,880 
Estacionamiento PI actual   0+921,440 
Estacionamiento PI posterior   1+055,890 
Distancia a apoyo + cercano anterior m 145,560 
Distancia a apoyo + cercano posterior m 134,45 
Ángulo horizontal grados 37,05 
Ángulo vertical anterior grados 1,47 
Ángulo vertical posterior grados -1,47 
Capacidad Soporte del suelo kg/m2 6000 
Coeficiente fricción del suelo µ 0,35 
Elevación PI anterior m.s.n.m. 455,180 
Elevación PI actual m.s.n.m. 451,440 
Elevación PI posterior m.s.n.m. 447,98 
ANCLAJE TIPO 1 
PI HORIZONTAL 
R=2PAsen (θ/2) Ainterna m2                0,87  
Aexterna m2                0,89  
P kg/m2       129.600,00  
R kg        71.333,66  
R ≤ βHaL + W1µ 
β kg/m2          3.000,00  
 
 
B m                1,67  
L m                5,15  
HaMIN m                3,31  
Dim.MIN m                5,25  
HaDEF m                5,25  
Peso concreto W1 kg        97.077,96  
Verificaciones 
R kg        71.333,78  
βHaL kg        81.112,50  
W1µ kg 33977,29 
R ≤ βHaL + W1µ     114.134,04 ≤ 115089,79 OK!!! 
 
ANCLAJE TIPO 2 
PI VERTICAL CÓNCAVO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN TERRENO 
 
 
m1   -0,025693872 
m2   -0,025734474 
α = tan-1 (m) α1   -0,026 
α2   -0,026 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2       129.600,00  
Ainterna m2                 0,87  
EV kg                 4,55  
Dimensionamiento EV kg                 7,29  
Dim.MIN m                 1,67  
B m                 1,67  
HaDEF m                 1,68  
Lmin m                 0,00  
Lusar m                 1,00  
Peso concreto W1 kg          4.575,33  
Verificaciones 
EV kg                 7,29  
W1 kg          4.575,33  
EV ≤ W1                7,29  ≤ 4575,33 OK!!! 
P kg/m2       129.600,00  
Ainterna m
2                 0,87  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg                 0,12  
         2.750,58 ≤ 6000 OK!!! 
 
 ANCLAJE TIPO 3 
PI VERTICAL CONVEXO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN FUERA DEL TERRENO 
 
 
m1   -0,025693872
m2   -0,025734474
α = tan-1 (m) α1   -0,026 
α2   -0,026 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2     129.600,00  
Ainterna m2               0,87  
EV kg               7,29  
Dimensionamiento EV kg               7,29  
Dim.MIN m               1,67 
B m               1,67 
HaDEF m               2,45  
Lmin m               0,00  
Lusar m               2,00  
Peso concreto W1 kg 15308,40
W = Ev 
P kg/m2     129.600,00  
Ainterna m
2               0,87  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg               0,19  
EH kg               0,19  
W kg       15.308,40  
  L m               2,00  
HaMAX   163429,4 
HaDEF   2,5 
 
 
           0,23 ≤ 15308,40 OK!!! 
EV ≤ W1            7,29 ≤ 15308,40 OK!!! 
EH ≤ W1µ            0,19 ≤ 5357,94 OK!!! 
 
DIMENSIONES DEL BLOQUE 
B 1,7 m 
HA 5,3 m 
L 5,2 m 
      
Volumen 45,0 m3 
METODO 1 9,35 m3 
 
INFORMACIÓN ERROR!!! 
Descripción PI Clasificación
PI HORIZONTAL 1 
PI VERTICAL CONCAVO TERRENO 2 
PI VERTICAL CONVEXO HACIA ARRIBA 3 
PI V.H. CONCAVO TERRENO 4 
PI V.H. CONVEXO HACIA ARRIBA 5 
FACTOR AMPLIFICACIÓN CARGA VIVA 1,6 
PI: PIV-10 
CLASIFICACIÓN: 2 
Peso del agua kg/m3 1000 
Peso Unitario de tubería kg/m3 7850,0 
Peso Unitario de concreto kg/m3 2400 
Diámetro interno de Tubería m 1,050 
Diámetro externo de Tubería m 1,066 
Caudal  m3/s 2,46 
Carga de agua mca 138,55 
Estacionamiento PI anterior   0+921,440 
Estacionamiento PI actual   1+055,890 
Estacionamiento PI posterior   1+102,710 
Distancia a apoyo + cercano anterior m 134,450 
Distancia a apoyo + cercano posterior m 46,82 
Ángulo horizontal grados 0 
Ángulo vertical anterior grados 1,47 
Ángulo vertical posterior grados -5,84 
Capacidad Soporte del suelo kg/m2 6000 
Coeficiente fricción del suelo µ 0,35 
Elevación PI anterior m.s.n.m. 451,440 
Elevación PI actual m.s.n.m. 447,980 
Elevación PI posterior m.s.n.m. 443,19 
 
ANCLAJE TIPO 1 
PI HORIZONTAL 
R=2PAsen (θ/2) Ainterna m2                0,87  
Aexterna m2                0,89  
P kg/m2       138.550,00  
R kg                    -   
R ≤ βHaL + W1µ 
β kg/m2          3.000,00  
 
 
B m                1,67  
L m                5,15  
HaMIN m                0,17  
Dim.MIN m                0,90  
HaDEF m                5,25  
Peso concreto W1 kg        97.077,96  
Verificaciones 
R kg                    -    
βHaL kg        81.112,50  
W1µ kg 33977,29 
R ≤ βHaL + W1µ                  -    ≤ 115089,79 OK!!! 
 
ANCLAJE TIPO 2 
PI VERTICAL CÓNCAVO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN TERRENO 
 
 
m1   -0,025734474 
m2   -0,102306707 
α = tan-1 (m) α1   -0,026 
α2   -0,102 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2       138.550,00  
Ainterna m2                 0,87  
EV kg          9.126,83  
Dimensionamiento EV kg         14.602,93  
Dim.MIN m                 1,67  
B m                 2,50  
HaDEF m                 2,10  
Lmin m                 0,97  
Lusar m                 2,50  
Peso concreto W1 kg         15.636,79  
 
 
Verificaciones 
EV kg         14.602,93  
W1 kg         15.636,79  
EV ≤ W1        14.602,93 ≤ 15636,79 OK!!! 
P kg/m2       138.550,00  
Ainterna m
2                 0,87  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg             583,45  
         4.838,36 ≤ 6000 OK!!! 
 
ANCLAJE TIPO 3 
PI VERTICAL CONVEXO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN FUERA DEL TERRENO 
 
 
m1   -0,025734474
m2   -0,102306707
α = tan-1 (m) α1   -0,026 
α2   -0,102 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2     138.550,00  
Ainterna m2               0,87  
EV kg       14.602,93  
Dimensionamiento EV kg       14.602,93  
Dim.MIN m               1,67 
B m               1,67 
HaDEF m               2,50  
Lmin m               1,86  
Lusar m               1,92  
Peso concreto W1 kg 15079,93
W = Ev 
P kg/m2     138.550,00  
Ainterna m
2               0,87  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg           933,53  
EH kg           933,53  
W kg       15.079,93  
  L m               1,92  
HaMAX   31,0 
HaDEF   2,5 
 
 
     1.166,91 ≤ 14476,73 OK!!! 
EV ≤ W1    14.602,93 ≤ 15079,93 OK!!! 
EH ≤ W1µ         933,53 ≤ 5277,97 OK!!! 
 
DIMENSIONES DEL BLOQUE 
B 2,5 m 
HA 2,1 m 
L 2,5 m 
      
Volumen 13,1 m3 
METODO 1 9,35 m3 
 
INFORMACIÓN ERROR!!! 
Descripción PI Clasificación
PI HORIZONTAL 1 
PI VERTICAL CONCAVO TERRENO 2 
PI VERTICAL CONVEXO HACIA ARRIBA 3 
PI V.H. CONCAVO TERRENO 4 
PI V.H. CONVEXO HACIA ARRIBA 5 
FACTOR AMPLIFICACIÓN CARGA VIVA 1,6 
PI: PIVH-11 
CLASIFICACIÓN: 4 
Peso del agua kg/m3 1000 
Peso Unitario de tubería kg/m3 7850,0 
Peso Unitario de concreto kg/m3 2400 
Diámetro interno de Tubería m 1,000 
Diámetro externo de Tubería m 1,016 
Caudal  m3/s 2,46 
Carga de agua mca 145,25 
Estacionamiento PI anterior   1+055,890 
Estacionamiento PI actual   1+102,710 
Estacionamiento PI posterior   1+197,700 
Distancia a apoyo + cercano anterior m 46,820 
Distancia a apoyo + cercano posterior m 94,99 
Ángulo horizontal grados 20,16 
Ángulo vertical anterior grados 3,28 
Ángulo vertical posterior grados -3,28 
Capacidad Soporte del suelo kg/m2 6000 
Coeficiente fricción del suelo µ 0,35 
Elevación PI anterior m.s.n.m. 447,980 
Elevación PI actual m.s.n.m. 443,190 
Elevación PI posterior m.s.n.m. 433,47 
ANCLAJE TIPO 1 
PI HORIZONTAL 
R=2PAsen (θ/2) Ainterna m2                0,79  
Aexterna m2                0,81  
P kg/m2       145.250,00  
R kg        39.960,65  
R ≤ βHaL + W1µ 
β kg/m2          3.000,00  
 
 
B m                3,50  
L m                3,79  
HaMIN m                1,89  
Dim.MIN m                0,90  
HaDEF m                3,00  
Peso concreto W1 kg        88.014,09  
Verificaciones 
R kg        39.960,88  
βHaL kg        34.065,00  
W1µ kg 30804,93 
R ≤ βHaL + W1µ       63.937,41 ≤ 64869,93 OK!!! 
 
ANCLAJE TIPO 2 
PI VERTICAL CÓNCAVO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN TERRENO 
 
 
m1   -0,102306707 
m2   -0,102326561 
α = tan-1 (m) α1   -0,102 
α2   -0,102 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2       145.250,00  
Ainterna m2                 0,79  
EV kg                 2,23  
Dimensionamiento EV kg                 3,57  
Dim.MIN m                 1,62  
B m                 1,62  
HaDEF m                 1,68  
Lmin m                 0,00  
Lusar m                 1,00  
Peso concreto W1 kg          4.570,00  
Verificaciones 
EV kg                 3,57  
W1 kg          4.570,00  
EV ≤ W1                3,57  ≤ 4570,00 OK!!! 
P kg/m2       145.250,00  
Ainterna m
2                 0,79  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg                 0,23  
         2.829,79 ≤ 6000 OK!!! 
 
 ANCLAJE TIPO 3 
PI VERTICAL CONVEXO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN FUERA DEL TERRENO 
 
 
m1   -0,102306707
m2   -0,102326561
α = tan-1 (m) α1   -0,102 
α2   -0,102 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2     145.250,00  
Ainterna m2               0,79  
EV kg               3,57  
Dimensionamiento EV kg               3,57  
Dim.MIN m               1,62 
B m               1,62 
HaDEF m               1,00  
Lmin m               0,00  
Lusar m               1,00  
Peso concreto W1 kg 1932,33
W = Ev 
P kg/m2     145.250,00  
Ainterna m
2               0,79  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg               0,37  
EH kg               0,37  
W kg        1.932,33  
  L m               1,00  
HaMAX   5289,8 
HaDEF   1,0 
 
 
           0,18 ≤ 966,16 OK!!! 
EV ≤ W1            3,57 ≤ 1932,33 OK!!! 
EH ≤ W1µ            0,37 ≤ 676,31 OK!!! 
 
DIMENSIONES DEL BLOQUE 
B 3,5 m 
HA 3,0 m 
L 3,8 m 
      
Volumen 39,7 m3 
METODO 1 9,35 m3 
 
INFORMACIÓN ERROR!!! 
Descripción PI Clasificación
PI HORIZONTAL 1 
PI VERTICAL CONCAVO TERRENO 2 
PI VERTICAL CONVEXO HACIA ARRIBA 3 
PI V.H. CONCAVO TERRENO 4 
PI V.H. CONVEXO HACIA ARRIBA 5 
FACTOR AMPLIFICACIÓN CARGA VIVA 1,6 
PI: PIV-12 
CLASIFICACIÓN: 4 
Peso del agua kg/m3 1000 
Peso Unitario de tubería kg/m3 7850,0 
Peso Unitario de concreto kg/m3 2400 
Diámetro interno de Tubería m 1,000 
Diámetro externo de Tubería m 1,016 
Caudal  m3/s 2,46 
Carga de agua mca 158,84 
Estacionamiento PI anterior   1+102,710 
Estacionamiento PI actual   1+197,700 
Estacionamiento PI posterior   1+226,830 
Distancia a apoyo + cercano anterior m 94,990 
Distancia a apoyo + cercano posterior m 29,13 
Ángulo horizontal grados 0 
Ángulo vertical anterior grados 5,84 
Ángulo vertical posterior grados -24,03 
Capacidad Soporte del suelo kg/m2 6000 
Coeficiente fricción del suelo µ 0,35 
Elevación PI anterior m.s.n.m. 443,190 
Elevación PI actual m.s.n.m. 433,470 
Elevación PI posterior m.s.n.m. 420,48 
ANCLAJE TIPO 1 
PI HORIZONTAL 
R=2PAsen (θ/2) Ainterna m2                0,79  
Aexterna m2                0,81  
P kg/m2       158.840,00  
R kg                    -   
R ≤ βHaL + W1µ 
β kg/m2          3.000,00  
 
 
B m                1,62  
L m                5,15  
HaMIN m                0,15  
Dim.MIN m                0,90  
HaDEF m                5,25  
Peso concreto W1 kg        94.851,61  
Verificaciones 
R kg        10.174,24  
βHaL kg        81.112,50  
W1µ kg 33198,06 
R ≤ βHaL + W1µ       16.278,79 ≤ 114310,56 OK!!! 
 
ANCLAJE TIPO 2 
PI VERTICAL CÓNCAVO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN TERRENO 
 
 
m1   -0,102326561 
m2   -0,445932029 
α = tan-1 (m) α1   -0,102 
α2   -0,419 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2       158.840,00  
Ainterna m2                 0,79  
EV kg         38.135,59  
Dimensionamiento EV kg         61.016,94  
Dim.MIN m                 1,62  
B m                 5,00  
HaDEF m                 4,00  
Lmin m                 2,03  
Lusar m                 4,60  
Peso concreto W1 kg         62.417,97  
Verificaciones 
EV kg         61.016,94  
W1 kg         62.417,97  
EV ≤ W1        61.016,94 ≤ 62417,97 OK!!! 
P kg/m2       158.840,00  
Ainterna m
2                 0,79  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg         10.174,24  
         5.366,74 ≤ 6000 OK!!! 
 
ANCLAJE TIPO 3 
PI VERTICAL CONVEXO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN FUERA DEL TERRENO 
 
 
m1   -0,102326561
m2   -0,445932029
α = tan-1 (m) α1   -0,102 
α2   -0,419 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2     158.840,00  
Ainterna m2               0,79  
EV kg       61.016,94  
Dimensionamiento EV kg       61.016,94  
Dim.MIN m               1,62 
B m               3,00 
HaDEF m               3,00  
Lmin m               3,10  
Lusar m               3,12  
Peso concreto W1 kg 61318,59
W = Ev 
P kg/m2     158.840,00  
Ainterna m
2               0,79  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg       16.278,79  
EH kg       16.278,79  
W kg       61.318,59  
  L m               3,12  
HaMAX   11,8 
HaDEF   3,0 
 
 
   24.418,18 ≤ 95657,00 OK!!! 
EV ≤ W1    61.016,94 ≤ 61318,59 OK!!! 
EH ≤ W1µ    16.278,79 ≤ 21461,51 OK!!! 
 
DIMENSIONES DEL BLOQUE 
B 1,6 m 
HA 5,3 m 
L 5,2 m 
      
Volumen 43,7 m3 
METODO 1 9,35 m3 
 
INFORMACIÓN ERROR!!! 
Descripción PI Clasificación
PI HORIZONTAL 1 
PI VERTICAL CONCAVO TERRENO 2 
PI VERTICAL CONVEXO HACIA ARRIBA 3 
PI V.H. CONCAVO TERRENO 4 
PI V.H. CONVEXO HACIA ARRIBA 5 
FACTOR AMPLIFICACIÓN CARGA VIVA 1,6 
PI: PIVH-13 
CLASIFICACIÓN: 4 
Peso del agua kg/m3 1000 
Peso Unitario de tubería kg/m3 7850,0 
Peso Unitario de concreto kg/m3 2400 
Diámetro interno de Tubería m 1,000 
Diámetro externo de Tubería m 1,016 
Caudal  m3/s 2,46 
Carga de agua mca 173,01 
Estacionamiento PI anterior   1+197,700 
Estacionamiento PI actual   1+226,830 
Estacionamiento PI posterior   1+276,920 
Distancia a apoyo + cercano anterior m 29,130 
Distancia a apoyo + cercano posterior m 50,09 
Ángulo horizontal grados 37,06 
Ángulo vertical anterior grados 24,03 
Ángulo vertical posterior grados -24,03 
Capacidad Soporte del suelo kg/m2 6000 
Coeficiente fricción del suelo µ 0,35 
Elevación PI anterior m.s.n.m. 433,470 
Elevación PI actual m.s.n.m. 420,480 
Elevación PI posterior m.s.n.m. 398,14 
ANCLAJE TIPO 1 
PI HORIZONTAL 
R=2PAsen (θ/2) Ainterna m2                0,79  
Aexterna m2                0,81  
P kg/m2       173.010,00  
R kg        86.426,68  
R ≤ βHaL + W1µ 
β kg/m2          3.000,00  
 
 
B m                2,30  
L m                8,00  
HaMIN m                2,32  
Dim.MIN m                3,66  
HaDEF m                3,66  
Peso concreto W1 kg       146.052,75  
Verificaciones 
R kg        86.429,69  
βHaL kg        87.840,00  
W1µ kg 51118,46 
R ≤ βHaL + W1µ     138.287,50 ≤ 138958,46 OK!!! 
 
ANCLAJE TIPO 2 
PI VERTICAL CÓNCAVO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN TERRENO 
 
 
m1   -0,445932029 
m2   -0,445997205 
α = tan-1 (m) α1   -0,419 
α2   -0,420 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2       173.010,00  
Ainterna m2                 0,79  
EV kg                 6,75  
Dimensionamiento EV kg               10,80  
Dim.MIN m                 1,62  
B m                 1,00  
HaDEF m                 1,68  
Lmin m                 0,00  
Lusar m                 1,00  
Peso concreto W1 kg          4.570,00  
Verificaciones 
EV kg               10,80  
W1 kg          4.570,00  
EV ≤ W1               10,80 ≤ 4570,00 OK!!! 
P kg/m2       173.010,00  
Ainterna m
2                 0,79  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg                 3,01  
         4.580,80 ≤ 6000 OK!!! 
 
 ANCLAJE TIPO 3 
PI VERTICAL CONVEXO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN FUERA DEL TERRENO 
 
 
m1   -0,445932029
m2   -0,445997205
α = tan-1 (m) α1   -0,419 
α2   -0,420 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2     173.010,00  
Ainterna m2               0,79  
EV kg             10,80  
Dimensionamiento EV kg             10,80  
Dim.MIN m               1,62 
B m               1,62 
HaDEF m               1,00  
Lmin m               0,01  
Lusar m               1,00  
Peso concreto W1 kg 1932,33
W = Ev 
P kg/m2     173.010,00  
Ainterna m
2               0,79  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg               4,82  
EH kg               4,82  
W kg        1.932,33  
  L m               1,00  
HaMAX   401,1 
HaDEF   1,0 
 
 
           2,41 ≤ 966,16 OK!!! 
EV ≤ W1          10,80 ≤ 1932,33 OK!!! 
EH ≤ W1µ            4,82 ≤ 676,31 OK!!! 
 
 
DIMENSIONES DEL BLOQUE 
B 2,3 m 
HA 3,7 m 
L 8,0 m 
      
Volumen 67,3 m3 
METODO 1 9,35 m3 
 
INFORMACIÓN ERROR!!! 
Descripción PI Clasificación
PI HORIZONTAL 1 
PI VERTICAL CONCAVO TERRENO 2 
PI VERTICAL CONVEXO HACIA ARRIBA 3 
PI V.H. CONCAVO TERRENO 4 
PI V.H. CONVEXO HACIA ARRIBA 5 
FACTOR AMPLIFICACIÓN CARGA VIVA 1,6 
PI: PIV-14 
CLASIFICACIÓN: 3 
Peso del agua kg/m3 1000 
Peso Unitario de tubería kg/m3 7850,0 
Peso Unitario de concreto kg/m3 2400 
Diámetro interno de Tubería m 1,000 
Diámetro externo de Tubería m 1,019 
Caudal  m3/s 2,46 
Carga de agua mca 197,40 
Estacionamiento PI anterior   1+226,830 
Estacionamiento PI actual   1+276,920 
Estacionamiento PI posterior   1+502,360 
Distancia a apoyo + cercano anterior m 50,090 
Distancia a apoyo + cercano posterior m 225,44 
Ángulo horizontal grados 0 
Ángulo vertical anterior grados 24,03 
Ángulo vertical posterior grados -2,98
Capacidad Soporte del suelo kg/m2 6000 
Coeficiente fricción del suelo µ 0,35 
Elevación PI anterior m.s.n.m. 420,480 
Elevación PI actual m.s.n.m. 398,140 
Elevación PI posterior m.s.n.m. 386,41 
ANCLAJE TIPO 1 
PI HORIZONTAL 
R=2PAsen (θ/2) Ainterna m2                0,79  
Aexterna m2                0,82  
P kg/m2       197.400,00  
R kg                    -   
R ≤ βHaL + W1µ 
β kg/m2          3.000,00  
 
 
B m                1,62  
L m                5,15  
HaMIN m                0,15  
Dim.MIN m                0,90  
HaDEF m                0,90  
Peso concreto W1 kg          7.926,41  
Verificaciones 
R kg                    -    
βHaL kg        13.905,00  
W1µ kg 2774,24 
R ≤ βHaL + W1µ                  -    ≤ 16679,24 OK!!! 
 
ANCLAJE TIPO 2 
PI VERTICAL CÓNCAVO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN TERRENO 
 
 
m1   -0,445997205 
m2   -0,052031583 
α = tan-1 (m) α1   -0,420 
α2   -0,052 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2       197.400,00  
Ainterna m2                 0,79  
EV kg         55.132,55  
Dimensionamiento EV kg         88.212,08  
Dim.MIN m                 1,62  
B m                 1,63  
HaDEF m                 3,00  
Lmin m                 9,02  
Lusar m                 9,20  
Peso concreto W1 kg         89.247,99  
Verificaciones 
EV kg         88.212,08  
W1 kg         89.247,99  
EV ≤ W1        88.212,08 ≤ 89247,99 OK!!! 
P kg/m2       197.400,00  
Ainterna m
2                 0,79  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg         13.243,91  
              69,08 ≤ 6000 OK!!! 
 
ANCLAJE TIPO 3 
PI VERTICAL CONVEXO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN FUERA DEL TERRENO 
 
 
m1   -0,445997205
m2   -0,052031583
α = tan-1 (m) α1   -0,420 
α2   -0,052 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2     197.400,00  
Ainterna m2               0,79  
EV kg       88.212,08  
Dimensionamiento EV kg       88.212,08  
Dim.MIN m               1,62 
B m               2,00 
 HaDEF m               2,80  
Lmin m               7,68  
Lusar m               7,71  
Peso concreto W1 kg 88520,13
W = Ev 
P kg/m2     197.400,00  
Ainterna m
2               0,79  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg       21.190,26  
EH kg       21.190,26  
W kg       88.520,13  
  L m               7,71  
HaMAX   32,2 
HaDEF   2,8 
 
 
   29.666,36 ≤ 341245,12 OK!!! 
EV ≤ W1    88.212,08 ≤ 88520,13 OK!!! 
EH ≤ W1µ    21.190,26 ≤ 30982,05 OK!!! 
 
DIMENSIONES DEL BLOQUE 
B 2,0 m 
HA 2,8 m 
L 7,7 m 
      
Volumen 43,2 m3 
METODO 1 9,35 m3 
 
INFORMACIÓN ERROR!!! 
Descripción PI Clasificación
PI HORIZONTAL 1 
PI VERTICAL CONCAVO TERRENO 2 
PI VERTICAL CONVEXO HACIA ARRIBA 3 
PI V.H. CONCAVO TERRENO 4 
PI V.H. CONVEXO HACIA ARRIBA 5 
FACTOR AMPLIFICACIÓN CARGA VIVA 1,6 
PI: PIVH-15 
CLASIFICACIÓN: 4 
Peso del agua kg/m3 1000 
Peso Unitario de tubería kg/m3 7850,0 
Peso Unitario de concreto kg/m3 2400 
Diámetro interno de Tubería m 1,000 
Diámetro externo de Tubería m 1,019 
Caudal  m3/s 2,46 
Carga de agua mca 218,31 
Estacionamiento PI anterior   1+276,920 
Estacionamiento PI actual   1+502,360 
Estacionamiento PI posterior   1+525,410 
Distancia a apoyo + cercano anterior m 225,440 
Distancia a apoyo + cercano posterior m 23,05 
Ángulo horizontal grados 27,42 
Ángulo vertical anterior grados 2,98 
Ángulo vertical posterior grados -2,98 
Capacidad Soporte del suelo kg/m2 6000 
Coeficiente fricción del suelo µ 0,35 
Elevación PI anterior m.s.n.m. 398,140 
Elevación PI actual m.s.n.m. 386,410 
Elevación PI posterior m.s.n.m. 385,21 
ANCLAJE TIPO 1 
PI HORIZONTAL 
R=2PAsen (θ/2) Ainterna m2                0,79  
Aexterna m2                0,82  
P kg/m2       218.310,00  
R kg        81.331,21  
R ≤ βHaL + W1µ 
β kg/m2          3.000,00  
 
 
B m                1,70  
L m               10,00  
HaMIN m                1,99  
Dim.MIN m                3,15  
HaDEF m                3,15  
Peso concreto W1 kg       108.932,11  
Verificaciones 
R kg        81.331,47  
βHaL kg        94.500,00  
W1µ kg 38126,24 
R ≤ βHaL + W1µ     130.130,35 ≤ 132626,24 OK!!! 
 
ANCLAJE TIPO 2 
PI VERTICAL CÓNCAVO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN TERRENO 
 
 
m1   -0,052031583 
m2   -0,052060738 
α = tan-1 (m) α1   -0,052 
α2   -0,052 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2       218.310,00  
Ainterna m2                 0,79  
EV kg                 4,98  
Dimensionamiento EV kg                 7,97  
Dim.MIN m                 1,62  
B m                 1,63  
HaDEF m                 3,00  
Lmin m                 0,00  
Lusar m                 1,00  
Peso concreto W1 kg          9.700,87  
Verificaciones 
EV kg                 7,97  
W1 kg          9.700,87  
EV ≤ W1                7,97  ≤ 9700,87 OK!!! 
P kg/m2       218.310,00  
Ainterna m
2                 0,79  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg                 0,26  
         5.956,34 ≤ 6000 OK!!! 
 
 
 
 
ANCLAJE TIPO 3 
PI VERTICAL CONVEXO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN FUERA DEL TERRENO 
 
 
m1   -0,052031583
m2   -0,052060738
α = tan-1 (m) α1   -0,052 
α2   -0,052 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2     218.310,00  
Ainterna m2               0,79  
EV kg               7,97  
Dimensionamiento EV kg               7,97  
Dim.MIN m               1,62 
B m               1,62 
HaDEF m               1,62  
Lmin m               0,00  
Lusar m               1,62  
Peso concreto W1 kg 7030,43
W = Ev 
P kg/m2     218.310,00  
Ainterna m
2               0,79  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg               0,41  
EH kg               0,41  
W kg        7.030,43  
  L m               1,62  
HaMAX   27452,1 
HaDEF   1,6 
 
 
           0,34 ≤ 5694,65 OK!!! 
EV ≤ W1            7,97 ≤ 7030,43 OK!!! 
EH ≤ W1µ            0,41 ≤ 2460,65 OK!!! 
 
DIMENSIONES DEL BLOQUE 
B 1,7 m 
HA 3,2 m 
L 10,0 m 
      
Volumen 53,6 m3 
METODO 1 9,35 m3 
 
 
INFORMACIÓN ERROR!!! 
Descripción PI Clasificación
PI HORIZONTAL 1 
PI VERTICAL CONCAVO TERRENO 2 
PI VERTICAL CONVEXO HACIA ARRIBA 3 
PI V.H. CONCAVO TERRENO 4 
PI V.H. CONVEXO HACIA ARRIBA 5 
FACTOR AMPLIFICACIÓN CARGA VIVA 1,6 
PI: PIV-16 
CLASIFICACIÓN: 2 
Peso del agua kg/m3 1000 
Peso Unitario de tubería kg/m3 7850,0 
Peso Unitario de concreto kg/m3 2400 
Diámetro interno de Tubería m 1,000 
Diámetro externo de Tubería m 1,019 
Caudal  m3/s 2,46 
Carga de agua mca 219,45 
Estacionamiento PI anterior   1+502,360 
Estacionamiento PI actual   1+525,410 
Estacionamiento PI posterior   1+566,670 
Distancia a apoyo + cercano anterior m 23,050 
Distancia a apoyo + cercano posterior m 41,26 
Ángulo horizontal grados 0 
Ángulo vertical anterior grados 24,03 
Ángulo vertical posterior grados -2,98 
Capacidad Soporte del suelo kg/m2 6000 
Coeficiente fricción del suelo µ 0,35 
Elevación PI anterior m.s.n.m. 386,410 
Elevación PI actual m.s.n.m. 385,210 
Elevación PI posterior m.s.n.m. 370,67 
ANCLAJE TIPO 1 
PI HORIZONTAL 
R=2PAsen (θ/2) Ainterna m2                0,79  
Aexterna m2                0,82  
P kg/m2       219.450,00  
R kg                    -   
R ≤ βHaL + W1µ 
β kg/m2          3.000,00  
 
 
B m               1,62  
L m                5,15  
HaMIN m                0,15  
Dim.MIN m                0,90  
HaDEF m                0,90  
Peso concreto W1 kg          7.926,41  
 Verificaciones 
R kg                    -    
βHaL kg        13.905,00  
W1µ kg 2774,24 
R ≤ βHaL + W1µ                  -    ≤ 16679,24 OK!!! 
 
ANCLAJE TIPO 2 
PI VERTICAL CÓNCAVO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN TERRENO 
 
 
m1   -0,052060738 
m2   -0,352399418 
α = tan-1 (m) α1   -0,052 
α2   -0,339 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2       219.450,00  
Ainterna m2                 0,79  
EV kg         48.357,81  
Dimensionamiento EV kg         77.372,49  
Dim.MIN m                 1,62  
B m                 2,95  
HaDEF m                 2,50  
Lmin m                 4,37  
Lusar m               10,00  
Peso concreto W1 kg         77.575,92  
Verificaciones 
EV kg         77.372,49  
W1 kg         77.575,92  
EV ≤ W1        77.372,49 ≤ 77575,92 OK!!! 
P kg/m2       219.450,00  
Ainterna m
2                 0,79  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg          9.571,86  
         5.252,49 ≤ 6000 OK!!! 
 
 
ANCLAJE TIPO 3 
PI VERTICAL CONVEXO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN FUERA DEL TERRENO 
 
 
m1   -0,052060738
m2   -0,352399418
α = tan-1 (m) α1   -0,052 
α2   -0,339 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2     219.450,00  
Ainterna m2               0,79  
EV kg       77.372,49  
Dimensionamiento EV kg       77.372,49  
Dim.MIN m               1,62 
B m               2,50 
HaDEF m               2,50  
Lmin m               5,93  
Lusar m               5,96  
Peso concreto W1 kg 77725,62
W = Ev 
P kg/m2     219.450,00  
Ainterna m
2               0,79  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg       15.314,97  
EH kg       15.314,97  
W kg       77.725,62  
  L m               5,96  
HaMAX   30,2 
HaDEF   2,5 
 
 
   19.143,72 ≤ 231622,33 OK!!! 
EV ≤ W1    77.372,49 ≤ 77725,62 OK!!! 
EH ≤ W1µ    15.314,97 ≤ 27203,97 OK!!! 
 
DIMENSIONES DEL BLOQUE 
B 3,0 m 
HA 2,5 m 
L 10,0 m 
      
Volumen 73,8 m3 
METODO 1 9,35 m3 
 INFORMACIÓN ERROR!!! 
Descripción PI Clasificación
PI HORIZONTAL 1 
PI VERTICAL CONCAVO TERRENO 2 
PI VERTICAL CONVEXO HACIA ARRIBA 3 
PI V.H. CONCAVO TERRENO 4 
PI V.H. CONVEXO HACIA ARRIBA 5 
FACTOR AMPLIFICACIÓN CARGA VIVA 1,6 
PI: PIV-17 
CLASIFICACIÓN: 3 
Peso del agua kg/m3 1000 
Peso Unitario de tubería kg/m3 7850,0 
Peso Unitario de concreto kg/m3 2400 
Diámetro interno de Tubería m 1,000 
Diámetro externo de Tubería m 1,023 
Caudal  m3/s 2,46 
Carga de agua mca 236,67 
Estacionamiento PI anterior   1+525,410 
Estacionamiento PI actual   1+566,670 
Estacionamiento PI posterior   1+596,460 
Distancia a apoyo + cercano anterior m 41,260 
Distancia a apoyo + cercano posterior m 29,79 
Ángulo horizontal grados 0 
Ángulo vertical anterior grados 19,41 
Ángulo vertical posterior grados -7,25 
Capacidad Soporte del suelo kg/m2 6000 
Coeficiente fricción del suelo µ 0,35 
Elevación PI anterior m.s.n.m. 385,210 
Elevación PI actual m.s.n.m. 370,670 
Elevación PI posterior m.s.n.m. 366,88 
ANCLAJE TIPO 1 
PI HORIZONTAL 
R=2PAsen (θ/2) Ainterna m2                0,79  
Aexterna m2                0,82  
 P kg/m2       236.670,00  
R kg                    -   
R ≤ βHaL + W1µ 
β kg/m2          3.000,00  
 
 
B m                1,62  
L m                5,15  
HaMIN m                0,15  
Dim.MIN m                0,90  
HaDEF m                0,90  
Peso concreto W1 kg          7.898,79  
Verificaciones 
R kg                    -    
βHaL kg        13.905,00  
W1µ kg 2764,58 
R ≤ βHaL + W1µ                  -    ≤ 16669,58 OK!!! 
 
ANCLAJE TIPO 2 
PI VERTICAL CÓNCAVO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN TERRENO 
 
 
m1   -0,352399418 
m2   -0,127223901 
α = tan-1 (m) α1   -0,339 
α2   -0,127 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2       236.670,00  
Ainterna m2                 0,79  
EV kg         38.347,48  
Dimensionamiento EV kg         61.355,97  
Dim.MIN m                 1,62  
B m                 2,00  
HaDEF m                 3,00  
Lmin m                 5,11  
Lusar m                 6,40  
Peso concreto W1 kg         62.153,65  
Verificaciones 
EV kg         61.355,97  
W1 kg         62.153,65  
EV ≤ W1        61.355,97 ≤ 62153,65 OK!!! 
P kg/m2       236.670,00  
Ainterna m
2                 0,79  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg          9.087,18  
              62,32 ≤ 6000 OK!!! 
 
 ANCLAJE TIPO 3 
PI VERTICAL CONVEXO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN FUERA DEL TERRENO 
 
 
m1   -0,352399418
m2   -0,127223901
α = tan-1 (m) α1   -0,339 
α2   -0,127 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2     236.670,00  
Ainterna m2               0,79  
EV kg       61.355,97  
Dimensionamiento EV kg       61.355,97  
Dim.MIN m               1,62 
B m               2,00 
HaDEF m               2,00  
Lmin m               8,04  
Lusar m               8,07  
Peso concreto W1 kg 61565,95
W = Ev 
P kg/m2     236.670,00  
Ainterna m
2               0,79  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg       14.539,49  
EH kg       14.539,49  
W kg       61.565,95  
  L m               8,07  
HaMAX   34,2 
HaDEF   2,0 
 
 
   14.539,49 ≤ 248418,61 OK!!! 
EV ≤ W1    61.355,97 ≤ 61565,95 OK!!! 
EH ≤ W1µ    14.539,49 ≤ 21548,08 OK!!! 
 
DIMENSIONES DEL BLOQUE 
B 2,0 m 
HA 2,0 m 
L 8,1 m 
      
Volumen 32,3 m3 
METODO 1 9,35 m3 
 
INFORMACIÓN ERROR!!! 
Descripción PI Clasificación
PI HORIZONTAL 1 
PI VERTICAL CONCAVO TERRENO 2 
PI VERTICAL CONVEXO HACIA ARRIBA 3 
PI V.H. CONCAVO TERRENO 4 
PI V.H. CONVEXO HACIA ARRIBA 5 
FACTOR AMPLIFICACIÓN CARGA VIVA 1,6 
PI: PIVH-18 
CLASIFICACIÓN: 4 
Peso del agua kg/m3 1000 
Peso Unitario de tubería kg/m3 7850,0 
Peso Unitario de concreto kg/m3 2400 
Diámetro interno de Tubería m 1,000 
Diámetro externo de Tubería m 1,023 
Caudal  m3/s 2,46 
Carga de agua mca 241,68 
Estacionamiento PI anterior   1+566,670 
Estacionamiento PI actual   1+596,460 
Estacionamiento PI posterior   1+635,330 
Distancia a apoyo + cercano anterior m 29,790 
Distancia a apoyo + cercano posterior m 38,87 
Ángulo horizontal grados 6,29 
Ángulo vertical anterior grados 7,25 
Ángulo vertical posterior grados -7,25 
Capacidad Soporte del suelo kg/m2 6000 
Coeficiente fricción del suelo µ 0,35 
Elevación PI anterior m.s.n.m. 370,670 
Elevación PI actual m.s.n.m. 366,880 
Elevación PI posterior m.s.n.m. 361,93 
ANCLAJE TIPO 1 
PI HORIZONTAL 
R=2PAsen (θ/2) Ainterna m2                0,79  
Aexterna m2                0,82  
P kg/m2       241.680,00  
R kg        20.842,11  
R ≤ βHaL + W1µ 
β kg/m2          3.000,00  
 
 
B m                1,62  
L m                5,15  
HaMIN m                1,08  
Dim.MIN m                1,65  
HaDEF m                1,65  
Peso concreto W1 kg        22.940,03  
Verificaciones 
R kg        20.845,03  
βHaL kg        25.492,50  
W1µ kg 8029,01 
R ≤ βHaL + W1µ       33.352,05 ≤ 33521,51 OK!!! 
 
 
ANCLAJE TIPO 2 
PI VERTICAL CÓNCAVO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN TERRENO 
 
 
m1   -0,127223901 
m2   -0,127347569 
α = tan-1 (m) α1   -0,127 
α2   -0,127 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2       241.680,00  
Ainterna m2                 0,79  
EV kg               22,93  
Dimensionamiento EV kg               36,69  
Dim.MIN m                 1,62  
B m                 2,00  
HaDEF m                 3,00  
Lmin m                 0,00  
Lusar m                 1,00  
Peso concreto W1 kg          9.711,51  
Verificaciones 
EV kg               36,69  
W1 kg          9.711,51  
EV ≤ W1               36,69 ≤ 9711,51 OK!!! 
P kg/m2       241.680,00  
Ainterna m
2                 0,79  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg                 2,92  
         4.874,10 ≤ 6000 OK!!! 
 
ANCLAJE TIPO 3 
PI VERTICAL CONVEXO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN FUERA DEL TERRENO 
  m1   -0,127223901
m2 -0,127347569
α = tan-1 (m) α1   -0,127 
α2   -0,127 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2     241.680,00  
Ainterna m2               0,79  
EV kg             36,69  
Dimensionamiento EV kg             36,69  
 Dim.MIN m               1,62 
B m               2,00 
HaDEF m               2,00  
Lmin m               0,00  
Lusar m               1,00  
Peso concreto W1 kg 7628,99
W = Ev 
P kg/m2     241.680,00  
Ainterna m
2               0,79  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg               4,67  
EH kg               4,67  
W kg        7.628,99  
  L m               1,00  
HaMAX   1633,6 
HaDEF   2,0 
 
 
           4,67 ≤ 3814,50 OK!!! 
EV ≤ W1          36,69 ≤ 7628,99 OK!!! 
EH ≤ W1µ            4,67 ≤ 2670,15 OK!!! 
 
DIMENSIONES DEL BLOQUE 
B 1,6 m 
HA 1,7 m 
L 5,2 m 
      
Volumen 13,8 m3 
METODO 1 9,35 m3 
 INFORMACIÓN ERROR!!! 
Descripción PI Clasificación
PI HORIZONTAL 1 
PI VERTICAL CONCAVO TERRENO 2 
PI VERTICAL CONVEXO HACIA ARRIBA 3 
PI V.H. CONCAVO TERRENO 4 
PI V.H. CONVEXO HACIA ARRIBA 5 
FACTOR AMPLIFICACIÓN CARGA VIVA 1,6 
PI: PIV-19 
CLASIFICACIÓN: 2 
Peso del agua kg/m3 1000 
Peso Unitario de tubería kg/m3 7850,0 
Peso Unitario de concreto kg/m3 2400 
Diámetro interno de Tubería m 1,000 
Diámetro exterrno de Tubería m 1,023 
Caudal  m3/s 2,46 
Carga de agua mca 248,21 
Estacionamiento PI anterior   1+596,460 
Estacionamiento PI actual   1+635,330 
Estacionamiento PI posterior   1+660,570 
Distancia a apoyo + cercano anterior m 38,870 
Distancia a apoyo + cercano posterior m 25,24 
Ángulo horizontal grados 0 
Ángulo vertical anterior grados 7,25 
Ángulo vertical posterior grados 24,02 
Capacidad Soporte del suelo kg/m2 6000 
Coeficiente fricción del suelo µ 0,35 
Elevación PI anterior m.s.n.m. 366,880 
Elevación PI actual m.s.n.m. 361,930 
Elevación PI posterior m.s.n.m. 350,60 
ANCLAJE TIPO 1 
PI HORIZONTAL 
R=2PAsen (θ/2) Ainterna m2                0,79  
Aexterna m2                0,82  
 P kg/m2       248.210,00  
R kg                    -   
R ≤ βHaL + W1µ 
β kg/m2          3.000,00  
 
 
B m                1,62  
L m                3,85  
HaMIN m                0,15  
Dim.MIN m                1,00  
HaDEF m                1,00  
Peso concreto W1 kg          7.404,18  
Verificaciones 
R kg                    -    
βHaL kg        11.550,00  
W1µ kg 2591,46 
R ≤ βHaL + W1µ                  -    ≤ 14141,46 OK!!! 
 
ANCLAJE TIPO 2 
PI VERTICAL CÓNCAVO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN TERRENO 
 
 
m1   -0,127347569 
m2   -0,44889065 
α = tan-1 (m) α1   -0,127 
α2   -0,422 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2       248.210,00  
Ainterna m2                 0,79  
EV kg         55.245,49  
Dimensionamiento EV kg         88.392,78  
Dim.MIN m                 1,62  
B m                 2,83  
HaDEF m                 2,70  
Lmin m                 5,21  
Lusar m               10,50  
Peso concreto W1 kg         89.704,19  
Verificaciones 
EV kg         88.392,78  
W1 kg         89.704,19  
EV ≤ W1        88.392,78 ≤ 89704,19 OK!!! 
P kg/m2       248.210,00  
Ainterna m
2                0,79  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg         15.545,60  
         5.993,50 ≤ 6000 OK!!! 
 
 ANCLAJE TIPO 3 
PI VERTICAL CONVEXO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN FUERA DEL TERRENO 
 
 
m1   -0,127347569
m2   -0,44889065 
α = tan-1 (m) α1   -0,127 
α2   -0,422 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2     248.210,00  
Ainterna m2               0,79  
EV kg       88.392,78  
Dimensionamiento EV kg       88.392,78  
Dim.MIN m               1,62 
B m               4,00 
HaDEF m               4,00  
Lmin m               2,43  
Lusar m               2,50  
Peso concreto W1 kg 91072,48
W = Ev 
P kg/m2     248.210,00  
Ainterna m
2               0,79  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg       24.872,96  
EH kg       24.872,96  
W kg       91.072,48  
  L m               2,50  
HaMAX   9,2 
HaDEF   4,0 
 
 
   49.745,92 ≤ 113840,59 OK!!! 
EV ≤ W1    88.392,78 ≤ 91072,48 OK!!! 
EH ≤ W1µ    24.872,96 ≤ 31875,37 OK!!! 
 
 
DIMENSIONES DEL BLOQUE 
B 2,8 m 
HA 2,7 m 
L 10,5 m 
      
Volumen 80,2 m3 
METODO 1 9,35 m3 
 
INFORMACIÓN ERROR!!! 
Descripción PI 
Clasificació
n 
PI HORIZONTAL 1 
PI VERTICAL CONCAVO TERRENO 2 
PI VERTICAL CONVEXO HACIA ARRIBA 3 
PI V.H. CONCAVO TERRENO 4 
PI V.H. CONVEXO HACIA ARRIBA 5 
FACTOR AMPLIFICACIÓN CARGA VIVA 1,6
PI: PIV-20 
CLASIFICACIÓN: 3 
Peso del agua kg/m3 1000
Peso Unitario de tubería kg/m3 7850,0 
Peso Unitario de concreto kg/m3 2400 
Diámetro interno de Tubería m 1,000 
Diámetro externo de Tubería m 1,023 
Caudal  m3/s 2,46 
Carga de agua mca 260,62 
Estacionamiento PI anterior   1+635,330 
Estacionamiento PI actual   1+660,570 
Estacionamiento PI posterior   1+670,440 
Distancia a apoyo + cercano anterior m 25,240 
Distancia a apoyo + cercano posterior m 9,87 
Ángulo horizontal grados 0 
Ángulo vertical anterior grados 24,02 
Ángulo vertical posterior grados 0,00
Capacidad Soporte del suelo kg/m2 6000 
Coeficiente fricción del suelo µ 0,35 
Elevación PI anterior m.s.n.m. 361,930 
Elevación PI actual m.s.n.m. 350,600 
Elevación PI posterior m.s.n.m. 350,60 
ANCLAJE TIPO 1 
PI HORIZONTAL 
R=2PAsen (θ/2) Ainterna m2              0,79  
Aexterna m2              0,82  
P kg/m2 
   
260.620,00  
R kg                 -   
R ≤ βHaL + W1µ 
β kg/m2       3.000,00  
 
 
B m              1,62  
L m              3,85  
HaMIN m              0,15  
Dim.MIN m              1,00  
HaDEF m              1,00  
Peso concreto W1 kg       7.404,18  
Verificaciones 
R kg                 -    
βHaL kg 
     
11.550,00  
W1µ kg 2591,46 
R ≤ βHaL + W1µ                  -    ≤ 14141,46 OK!!! 
 
 
ANCLAJE TIPO 2 
PI VERTICAL CÓNCAVO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN TERRENO 
 
 
m1   -0,44889065 
m2   0 
α = tan-1 (m) α1   -0,422 
α2   0,000 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2       260.620,00  
Ainterna m2                 0,79  
EV kg         83.883,60  
Dimensionamiento EV kg       134.213,75  
Dim.MIN m                 1,62  
B m                 4,00  
HaDEF m                 4,00  
Lmin m                 5,59  
Lusar m                 9,90  
Peso concreto W1 kg       134.696,23  
Verificaciones 
EV kg       134.213,75  
W1 kg       134.696,23  
EV ≤ W1       134.213,75 ≤ 134696,23 OK!!! 
P kg/m2       260.620,00  
Ainterna m
2                 0,79  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg         17.963,84  
              12,18 ≤ 6000 OK!!! 
 
ANCLAJE TIPO 3 
PI VERTICAL CONVEXO 
RESULTANTE EN DIRECCIÓN FUERA DEL TERRENO 
 
 
m1   -0,44889065 
m2   0 
α = tan-1 (m) α1   -0,422 
α2   0,000 
EV = PA(senα2-senα1) P kg/m2     260.620,00  
Ainterna m2               0,79  
EV kg     134.213,75  
Dimensionamiento EV kg     134.213,75  
Dim.MIN m               1,62 
B m               4,00 
HaDEF m               4,00  
Lmin m               3,68  
Lusar m               3,70  
Peso concreto W1 kg 134787,26
W = Ev 
P kg/m2     260.620,00  
Ainterna m
2               0,79  
EH = PA(cosα1-cosα2) EH kg       28.742,15  
EH kg       28.742,15  
W kg     134.787,26  
  L m               3,70  
HaMAX   17,4 
HaDEF   4,0 
 
 
   57.484,29 ≤ 249356,44 OK!!! 
EV ≤ W1  134.213,75 ≤ 134787,26 OK!!! 
EH ≤ W1µ    28.742,15 ≤ 47175,54 OK!!! 
 
DIMENSIONES DEL BLOQUE 
B 4,0 m 
HA 4,0 m 
L 3,7 m 
      
Volumen 59,2 m3 
METODO 1 9,35 m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 15: Sección del canal de restitución y vista en planta 
de casa máquinas 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 16: Planta general del proyecto. 
  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 17: Cálculo de materiales para presupuesto (No se 
muestra por políticas de privacidad de datos de la empresa 
Edificadora Beta. S.A.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 18: Vista en planta y perfil de la rápida de entrada. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 19: Planta y perfil de la antecámara. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 20: Comportamiento del embalse y generación para 
un año promedio hidrológico. 
  
ANÁLISIS PARA EL MES DE ENERO
Potencia a Instalar 3.997,98                 
Potencia max comb 3.838,06                 
Noche Valle Punta
Inicio p1 00:15 06:15 10:15
Fin p1 06:00 10:00 12:30
Inicio p2 20:15 12:45 17:45
Fin p2 00:00 17:30 20:00
Potencia firme 500,00                   2.200,00                 4.000,00             
Energía kwh gen 151.125,00            596.750,00             682.000,00         
Tarifa potencia $2,63613 $2,37251 $8,51790
Tarifa energía $0,05500 $0,05500 $0,05643
ingreso energía mes $8.311,88 $32.821,25 $38.485,26
Ingreso por potencia $1.318,06 $5.219,53 $34.071,60
ingreso total $120.227,58
Volumen neceario 106.862,06            Consignas de Generación kW
Caida neta 181,50                   Punta 1 4000
Eficiencia 0,87                       Valle 1 2200
Caudal ingreso 1,38                       Noche 1 500
Nivel operación 3.700,00                 Punta 2 4000
% mínimo nivel punta 20% Valle 2 2200
Nivel inicial 3.700,00                 Noche 2 500
Nivel máximo 25.515,43               
Nivel min 519,22                   2%
Nivel final 15.695,18               11.995,18               
Dias del Mes 31,00                     
Factor de Planta 0,50                       
Capacidad de embalse 30.510,00               
Volumen perdido -                         
Hora Noche gen Valle gen Pico gen Generación Caudal consu Nivel embalse revalse
00:15 500 500,00                 0,32                4.648,50             -               
00:30 500 500,00                 0,32                5.596,99             -               
00:45 500 500,00                 0,32                6.545,49             -               
01:00 500 500,00                 0,32                7.493,99             -               
01:15 500 500,00                 0,32                8.442,49             -               
01:30 500 500,00                 0,32                9.390,98             -               
01:45 500 500,00                 0,32                10.339,48           -               
02:00 500 500,00                 0,32                11.287,98           -               
02:15 500 500,00                 0,32                12.236,47           -               
02:30 500 500,00                 0,32                13.184,97           -               
02:45 500 500,00                 0,32                14.133,47           -               
03:00 500 500,00                 0,32                15.081,97           -               
03:15 500 500,00                 0,32                16.030,46           -               
03:30 500 500,00                 0,32                16.978,96           -               
03:45 500 500,00                 0,32                17.927,46           -               
04:00 500 500,00                 0,32                18.875,95           -               
04:15 500 500,00                 0,32                19.824,45           -               
04:30 500 500,00                 0,32                20.772,95           -               
04:45 500 500,00                 0,32                21.721,45           -               
05:00 500 500,00                 0,32                22.669,94           -               
05:15 500 500,00                 0,32                23.618,44           -               
05:30 500 500,00                 0,32                24.566,94           -               
05:45 500 500,00                 0,32                25.515,43           -               
06:00 2200 2.200,00             1,42                25.479,30           -               
06:15 2200 2.200,00             1,42                25.443,16           -               
06:30 2200 2.200,00             1,42                25.407,02           -               
06:45 2200 2.200,00             1,42                25.370,88           -               
07:00 2200 2.200,00             1,42                25.334,74           -               
07:15 2200 2.200,00             1,42                25.298,60           -               
07:30 2200 2.200,00             1,42                25.262,46           -               
07:45 2200 2.200,00             1,42                25.226,32           -               
Hora Noche gen Valle gen Pico gen Generación Caudal consu Nivel embalse revalse
08:00 2200 2.200,00             1,42                25.190,18           -               
08:15 2200 2.200,00             1,42                25.154,04           -               
08:30 2200 2.200,00             1,42                25.117,90           -               
08:45 2200 2.200,00             1,42                25.081,76           -               
09:00 2200 2.200,00             1,42                25.045,62           -               
09:15 2200 2.200,00             1,42                25.009,48           -               
09:30 2200 2.200,00             1,42                24.973,34           -               
09:45 2200 2.200,00             1,42                24.937,20           -               
10:00 4000 4.000,00             2,57                23.858,50           -               
10:15 4000 4.000,00             2,57                22.779,81           -               
10:30 4000 4.000,00             2,57                21.701,11           -               
10:45 4000 4.000,00             2,57                20.622,41           -               
11:00 4000 4.000,00             2,57                19.543,72           -               
11:15 4000 4.000,00             2,57                18.465,02           -               
11:30 4000 4.000,00             2,57                17.386,32           -               
11:45 4000 4.000,00             2,57                16.307,63           -               
12:00 4000 4.000,00             2,57                15.228,93           -               
12:15 4000 4.000,00             2,57                14.150,24           -               
12:30 4000 4.000,00             2,57                13.071,54           -               
12:45 2200 2.200,00             1,42                13.035,40           -               
13:00 2200 2.200,00             1,42                12.999,26           -               
13:15 2200 2.200,00             1,42                12.963,12           -               
13:30 2200 2.200,00             1,42                12.926,98           -               
13:45 2200 2.200,00             1,42                12.890,84           -               
14:00 2200 2.200,00             1,42                12.854,70           -               
14:15 2200 2.200,00             1,42                12.818,56           -               
14:30 2200 2.200,00             1,42                12.782,42           -               
14:45 2200 2.200,00             1,42                12.746,28           -               
15:00 2200 2.200,00             1,42                12.710,14           -               
15:15 2200 2.200,00             1,42                12.674,00           -               
15:30 2200 2.200,00             1,42                12.637,86           -               
15:45 2200 2.200,00             1,42                12.601,72           -               
16:00 2200 2.200,00             1,42                12.565,58           -               
16:15 2200 2.200,00             1,42                12.529,44           -               
16:30 2200 2.200,00             1,42                12.493,30           -               
16:45 2200 2.200,00             1,42                12.457,16           -               
17:00 2200 2.200,00             1,42                12.421,02           -               
17:15 2200 2.200,00             1,42                12.384,88           -               
17:30 4000 4.000,00             2,57                11.306,19           -               
17:45 4000 4.000,00             2,57                10.227,49           -               
18:00 4000 4.000,00             2,57                9.148,79             -               
18:15 4000 4.000,00             2,57                8.070,10             -               
18:30 4000 4.000,00             2,57                6.991,40             -               
18:45 4000 4.000,00             2,57                5.912,71             -               
19:00 4000 4.000,00             2,57                4.834,01             -               
19:15 4000 4.000,00             2,57                3.755,31             -               
19:30 4000 4.000,00             2,57                2.676,62             -               
19:45 4000 4.000,00             2,57                1.597,92             -               
20:00 4000 4.000,00             2,57                519,22                -               
20:15 500 500,00                 0,32                1.467,72             -               
20:30 500 500,00                 0,32                2.416,22             -               
20:45 500 500,00                 0,32                3.364,71             -               
21:00 500 500,00                 0,32                4.313,21             -               
21:15 500 500,00                 0,32                5.261,71             -               
21:30 500 500,00                 0,32                6.210,21             -               
21:45 500 500,00                 0,32                7.158,70             -               
22:00 500 500,00                 0,32                8.107,20             -               
22:15 500 500,00                 0,32                9.055,70             -               
22:30 500 500,00                 0,32                10.004,20           -               
22:45 500 500,00                 0,32                10.952,69           -               
23:00 500 500,00                 0,32                11.901,19           -               
23:15 500 500,00                 0,32                12.849,69           -               
23:30 500 500,00                 0,32                13.798,18           -               
23:45 500 500,00                 0,32                14.746,68           -               
00:00 500 500,00                 0,32                15.695,18           -               
ANÁLISIS PARA EL MES DE FEBRERO
Potencia a Instalar 3.997,98                    
Potencia max comb 3.838,06                    
Noche Valle Punta
Inicio p1 00:15 06:15 10:15
Fin p1 06:00 10:00 12:30
Inicio p2 20:15 12:45 17:45
Fin p2 00:00 17:30 20:00
Potencia firme -                             1.450,00              4.000,00            
Energía kwh gen -                             355.250,00          616.000,00        
Tarifa potencia $2,63613 $2,37251 $8,51790
Tarifa energía $0,05500 $0,05500 $0,05643
ingreso energía mes $0,00 $19.538,75 $34.760,88
Ingreso por potencia $0,00 $3.440,14 $34.071,60
ingreso total $91.811,37
Volumen neceario 80.363,75                  Consignas de Generación kW
Caida neta 181,50                       Punta 1 4000
Eficiencia 0,87                           Valle 1 1450
Caudal ingreso 1,00                           Noche 1 0
Nivel operación 14.100,00                  Punta 2 4000
% mínimo nivel punta 20% Valle 2 1450
Nivel inicial 14.100,00                  Noche 2 0
Nivel máximo 30.510,00                  
Nivel min 360,50                       1%
Nivel final 14.712,44                  612,44                
Dias del Mes 28,00                         
Factor de Planta 0,38                           
Capacidad de embalse 30.510,00                  
Volumen perdido 5.135,46                    
Hora Noche gen Valle gen Pico gen Generación Caudal consuNivel embalse revalse
00:15 0 -                    -              14.997,00        -              
00:30 0 -                    -              15.893,99        -              
00:45 0 -                    -              16.790,99        -              
01:00 0 -                    -              17.687,99        -              
01:15 0 -                    -              18.584,98        -              
01:30 0 -                    -              19.481,98        -              
01:45 0 -                    -              20.378,97        -              
02:00 0 -                    -              21.275,97        -              
02:15 0 -                    -              22.172,97        -              
02:30 0 -                    -              23.069,96        -              
02:45 0 -                    -              23.966,96        -              
03:00 0 -                    -              24.863,96        -              
03:15 0 -                    -              25.760,95        -              
03:30 0 -                    -              26.657,95        -              
03:45 0 -                    -              27.554,94        -              
04:00 0 -                    -              28.451,94        -              
04:15 0 -                    -              29.348,94        -              
04:30 0 -                    -              30.245,93        -              
04:45 0 -                    -              30.510,00        632,93        
05:00 0 -                    -              30.510,00        897,00        
05:15 0 -                    -              30.510,00        897,00        
05:30 0 -                    -              30.510,00        897,00        
05:45 0 -                    -              30.510,00        897,00        
06:00 1450 1.450,00            0,93            30.510,00        57,16          
06:15 1450 1.450,00            0,93            30.510,00        57,16          
06:30 1450 1.450,00            0,93            30.510,00        57,16          
06:45 1450 1.450,00            0,93            30.510,00        57,16          
07:00 1450 1.450,00            0,93            30.510,00        57,16          
07:15 1450 1.450,00            0,93            30.510,00        57,16          
07:30 1450 1.450,00            0,93            30.510,00        57,16          
07:45 1450 1.450,00            0,93            30.510,00        57,16          
08:00 1450 1.450,00            0,93            30.510,00        57,16          
08:15 1450 1.450,00            0,93            30.510,00        57,16          
08:30 1450 1.450,00            0,93            30.510,00        57,16          
08:45 1450 1.450,00            0,93            30.510,00        57,16          
09:00 1450 1.450,00            0,93            30.510,00        57,16          
09:15 1450 1.450,00            0,93            30.510,00        57,16          
09:30 1450 1.450,00            0,93            30.510,00        57,16          
09:45 1450 1.450,00            0,93            30.510,00        57,16          
10:00 4000 4.000,00            2,57            29.090,20        -              
10:15 4000 4.000,00            2,57            27.670,41        -              
10:30 4000 4.000,00            2,57            26.250,61        -              
10:45 4000 4.000,00            2,57            24.830,81        -              
11:00 4000 4.000,00            2,57            23.411,02        -              
Hora Noche gen Valle gen Pico gen Generación Caudal consuNivel embalse revalse
11:15 4000 4.000,00            2,57            21.991,22        -              
11:30 4000 4.000,00            2,57            20.571,43        -              
11:45 4000 4.000,00            2,57            19.151,63        -              
12:00 4000 4.000,00            2,57            17.731,83        -              
12:15 4000 4.000,00            2,57            16.312,04        -              
12:30 4000 4.000,00            2,57            14.892,24        -              
12:45 1450 1.450,00            0,93            14.949,40        -              
13:00 1450 1.450,00            0,93            15.006,56        -              
13:15 1450 1.450,00            0,93            15.063,72        -              
13:30 1450 1.450,00            0,93            15.120,88        -              
13:45 1450 1.450,00            0,93            15.178,03        -              
14:00 1450 1.450,00            0,93            15.235,19        -              
14:15 1450 1.450,00            0,93            15.292,35        -              
14:30 1450 1.450,00            0,93            15.349,51        -              
14:45 1450 1.450,00            0,93            15.406,67        -              
15:00 1450 1.450,00            0,93            15.463,83        -              
15:15 1450 1.450,00            0,93            15.520,99        -              
15:30 1450 1.450,00            0,93            15.578,15        -              
15:45 1450 1.450,00            0,93            15.635,31        -              
16:00 1450 1.450,00            0,93            15.692,46        -              
16:15 1450 1.450,00            0,93            15.749,62        -              
16:30 1450 1.450,00            0,93            15.806,78        -              
16:45 1450 1.450,00            0,93            15.863,94        -              
17:00 1450 1.450,00            0,93            15.921,10        -              
17:15 1450 1.450,00            0,93            15.978,26        -              
17:30 4000 4.000,00            2,57            14.558,46        -              
17:45 4000 4.000,00            2,57            13.138,67        -              
18:00 4000 4.000,00            2,57            11.718,87        -              
18:15 4000 4.000,00            2,57            10.299,07        -              
18:30 4000 4.000,00            2,57            8.879,28          -              
18:45 4000 4.000,00            2,57            7.459,48          -              
19:00 4000 4.000,00            2,57            6.039,68          -              
19:15 4000 4.000,00            2,57            4.619,89          -              
19:30 4000 4.000,00            2,57            3.200,09          -              
19:45 4000 4.000,00            2,57            1.780,29          -              
20:00 4000 4.000,00            2,57            360,50             -              
20:15 0 -                    -              1.257,49          -              
20:30 0 -                    -              2.154,49          -              
20:45 0 -                    -              3.051,49          -              
21:00 0 -                    -              3.948,48          -              
21:15 0 -                    -              4.845,48          -              
21:30 0 -                    -              5.742,48          -              
21:45 0 -                    -              6.639,47          -              
22:00 0 -                    -              7.536,47          -              
22:15 0 -                    -              8.433,46          -              
22:30 0 -                    -              9.330,46          -              
22:45 0 -                    -              10.227,46        -              
23:00 0 -                    -              11.124,45        -              
23:15 0 -                    -              12.021,45        -              
23:30 0 -                    -              12.918,45        -              
23:45 0 -                    -              13.815,44        -              
00:00 0 -                    -              14.712,44        -              
ANÁLISIS PARA EL MES DE MARZO
Potencia a Instalar 3.997,98               
Potencia max comb 3.838,06               
Noche Valle Punta
Inicio p1 00:15 06:15 10:15
Fin p1 06:00 10:00 12:30
Inicio p2 20:15 12:45 17:45
Fin p2 00:00 17:30 20:00
Potencia firme -                       200,00                 4.000,00            
Energía kwh gen -                       54.250,00             682.000,00        
Tarifa potencia $2,63613 $2,37251 $8,51790
Tarifa energía $0,05500 $0,05500 $0,05643
ingreso energía mes $0,00 $2.983,75 $38.485,26
Ingreso por potencia $0,00 $474,50 $34.071,60
ingreso total $76.015,11
Volumen neceario 55.023,83             Consignas de Generación kW
Caida neta 181,50                 Punta 1 4000
Eficiencia 0,87                    Valle 1 200
Caudal ingreso 0,64                    Noche 1 0
Nivel operación 10.350,00            Punta 2 4000
% mínimo nivel punta 40% Valle 2 200
Nivel inicial 10.350,00            Noche 2 0
Nivel máximo 30.510,00             
Nivel min 1.090,75               4% 29.419,25   
Nivel final 10.359,49             9,49                   96,42%
Dias del Mes 31,00                   
Factor de Planta 0,26                     
Capacidad de embalse 30.510,00            
Volumen perdido 579,12                  
Hora Noche gen Valle gen Pico gen Generación Caudal consuNivel embalserevalse
00:15 0 -                    -              10.929,30   -              
00:30 0 -                    -              11.508,59   -              
00:45 0 -                    -              12.087,89   -              
01:00 0 -                    -              12.667,19   -              
01:15 0 -                    -              13.246,48   -              
01:30 0 -                    -              13.825,78   -              
01:45 0 -                    -              14.405,07   -              
02:00 0 -                    -              14.984,37   -              
02:15 0 -                    -              15.563,67   -              
02:30 0 -                    -              16.142,96   -              
02:45 0 -                    -              16.722,26   -              
03:00 0 -                    -              17.301,56   -              
03:15 0 -                    -              17.880,85   -              
03:30 0 -                    -              18.460,15   -              
03:45 0 -                    -              19.039,44   -              
04:00 0 -                    -              19.618,74   -              
04:15 0 -                    -              20.198,04   -              
04:30 0 -                    -              20.777,33   -              
04:45 0 -                    -              21.356,63   -              
05:00 0 -                    -              21.935,93   -              
05:15 0 -                    -              22.515,22   -              
05:30 0 -                    -              23.094,52   -              
05:45 0 -                    -              23.673,81   -              
06:00 200 200,00               0,13            24.137,27   -              
06:15 200 200,00               0,13            24.600,73   -              
06:30 200 200,00               0,13            25.064,18   -              
06:45 200 200,00               0,13            25.527,64   -              
07:00 200 200,00               0,13            25.991,10   -              
07:15 200 200,00               0,13            26.454,55   -              
07:30 200 200,00               0,13            26.918,01   -              
07:45 200 200,00               0,13            27.381,47   -              
08:00 200 200,00               0,13            27.844,92   -              
08:15 200 200,00               0,13            28.308,38   -              
Hora Noche gen Valle gen Pico gen Generación Caudal consuNivel embalserevalse
08:30 200 200,00               0,13            28.771,84   -              
08:45 200 200,00               0,13            29.235,29   -              
09:00 200 200,00               0,13            29.698,75   -              
09:15 200 200,00               0,13            30.162,21   -              
09:30 200 200,00               0,13            30.510,00   115,66        
09:45 200 200,00               0,13            30.510,00   463,46        
10:00 4000 4.000,00            2,57            28.772,50   -              
10:15 4000 4.000,00            2,57            27.035,01   -              
10:30 4000 4.000,00            2,57            25.297,51   -              
10:45 4000 4.000,00            2,57            23.560,01   -              
11:00 4000 4.000,00            2,57            21.822,52   -              
11:15 4000 4.000,00            2,57            20.085,02   -              
11:30 4000 4.000,00            2,57            18.347,53   -              
11:45 4000 4.000,00            2,57            16.610,03   -              
12:00 4000 4.000,00            2,57            14.872,53   -              
12:15 4000 4.000,00            2,57            13.135,04   -              
12:30 4000 4.000,00            2,57            11.397,54   -              
12:45 200 200,00               0,13            11.861,00   -              
13:00 200 200,00               0,13            12.324,45   -              
13:15 200 200,00               0,13            12.787,91   -              
13:30 200 200,00               0,13            13.251,37   -              
13:45 200 200,00               0,13            13.714,82   -              
14:00 200 200,00               0,13            14.178,28   -              
14:15 200 200,00               0,13            14.641,74   -              
14:30 200 200,00               0,13            15.105,19   -              
14:45 200 200,00               0,13            15.568,65   -              
15:00 200 200,00               0,13            16.032,11   -              
15:15 200 200,00               0,13            16.495,56   -              
15:30 200 200,00               0,13            16.959,02   -              
15:45 200 200,00               0,13            17.422,48   -              
16:00 200 200,00               0,13            17.885,93   -              
16:15 200 200,00               0,13            18.349,39   -              
16:30 200 200,00               0,13            18.812,85   -              
16:45 200 200,00               0,13            19.276,30   -              
17:00 200 200,00               0,13            19.739,76   -              
17:15 200 200,00               0,13            20.203,22   -              
17:30 4000 4.000,00            2,57            18.465,72   -              
17:45 4000 4.000,00            2,57            16.728,22   -              
18:00 4000 4.000,00            2,57            14.990,73   -              
18:15 4000 4.000,00            2,57            13.253,23   -              
18:30 4000 4.000,00            2,57            11.515,73   -              
18:45 4000 4.000,00            2,57            9.778,24     -              
19:00 4000 4.000,00            2,57            8.040,74     -              
19:15 4000 4.000,00            2,57            6.303,24     -              
19:30 4000 4.000,00            2,57            4.565,75     -              
19:45 4000 4.000,00            2,57            2.828,25     -              
20:00 4000 4.000,00            2,57            1.090,75     -              
20:15 0 -                    -              1.670,05     -              
20:30 0 -                    -              2.249,35     -              
20:45 0 -                    -              2.828,64     -              
21:00 0 -                    -              3.407,94     -              
21:15 0 -                    -              3.987,24     -              
21:30 0 -                    -              4.566,53     -              
21:45 0 -                    -              5.145,83     -              
22:00 0 -                    -              5.725,12     -              
22:15 0 -                    -              6.304,42     -              
22:30 0 -                    -              6.883,72     -              
22:45 0 -                    -              7.463,01     -              
23:00 0 -                    -              8.042,31     -              
23:15 0 -                    -              8.621,61     -              
23:30 0 -                    -              9.200,90     -              
23:45 0 -                    -              9.780,20     -              
00:00 0 -                    -              10.359,49   -              
ANÁLISIS PARA EL MES DE ABRIL
Potencia a Instalar 3.997,98                      
Potencia max comb 3.838,06                      
Noche Valle Punta
Inicio p1 00:15 06:15 10:15
Fin p1 06:00 10:00 12:30
Inicio p2 20:15 12:45 17:45
Fin p2 00:00 17:30 20:00
Potencia firme -                               -                    3.600,00             
Energía kwh gen -                               -                    594.000,00         
Tarifa potencia $2,63613 $2,37251 $8,51790
Tarifa energía $0,05500 $0,05500 $0,05643
ingreso energía mes $0,00 $0,00 $33.519,42
Ingreso por potencia $0,00 $0,00 $30.664,44
ingreso total $64.183,86
Volumen neceario 45.872,49                    Consignas de Generación kW
Caida neta 181,50                         Punta 1 3600
Eficiencia 0,87                             Valle 1 0
Caudal ingreso 0,54                             Noche 1 0
Nivel operación 12.100,00                    Punta 2 3600
% mínimo nivel punta 20% Valle 2 0
Nivel inicial 12.100,00                    Noche 2 0
Nivel máximo 30.510,00                    
Nivel min 4.403,45                      14%
Nivel final 12.116,99                    16,99                 
Dias del Mes 30,00                           
Factor de Planta 0,21                             
Capacidad de embalse 30.510,00                    
Volumen perdido 391,75                         
Hora Noche gen Valle gen Pico gen Generación Caudal consuNivel embalse revalse
00:15 0 -                      -               12.582,10    -               
00:30 0 -                      -               13.064,19    -               
00:45 0 -                      -               13.546,29    -               
01:00 0 -                      -               14.028,39    -               
01:15 0 -                      -               14.510,48    -               
01:30 0 -                      -               14.992,58    -               
01:45 0 -                      -               15.474,67    -               
02:00 0 -                      -               15.956,77    -               
02:15 0 -                      -               16.438,87    -               
02:30 0 -                      -               16.920,96    -               
02:45 0 -                      -               17.403,06    -               
03:00 0 -                      -               17.885,16    -               
03:15 0 -                      -               18.367,25    -               
03:30 0 -                      -               18.849,35    -               
03:45 0 -                      -               19.331,44    -               
04:00 0 -                      -               19.813,54    -               
04:15 0 -                      -               20.295,64    -               
04:30 0 -                      -               20.777,73    -               
04:45 0 -                      -               21.259,83    -               
05:00 0 -                      -               21.741,93    -               
05:15 0 -                      -               22.224,02    -               
05:30 0 -                      -               22.706,12    -               
05:45 0 -                      -               23.188,21    -               
06:00 0 -                      -               23.670,31    -               
06:15 0 -                      -               24.152,41    -               
06:30 0 -                      -               24.634,50    -               
06:45 0 -                      -               25.116,60    -               
07:00 0 -                      -               25.598,70    -               
07:15 0 -                      -               26.080,79    -               
07:30 0 -                      -               26.562,89    -               
07:45 0 -                      -               27.044,98    -               
08:00 0 -                      -               27.527,08    -               
08:15 0 -                      -               28.009,18    -               
08:30 0 -                      -               28.491,27    -               
08:45 0 -                      -               28.973,37    -               
09:00 0 -                      -               29.455,47    -               
Hora Noche gen Valle gen Pico gen Generación Caudal consuNivel embalse revalse
09:15 0 -                      -               29.937,56    -               
09:30 0 -                      -               30.419,66    -               
09:45 0 -                      -               30.510,00    391,75         
10:00 3600 3.600,00             2,32             28.906,98    -               
10:15 3600 3.600,00             2,32             27.303,97    -               
10:30 3600 3.600,00             2,32             25.700,95    -               
10:45 3600 3.600,00             2,32             24.097,93    -               
11:00 3600 3.600,00             2,32             22.494,91    -               
11:15 3600 3.600,00             2,32             20.891,90    -               
11:30 3600 3.600,00             2,32             19.288,88    -               
11:45 3600 3.600,00             2,32             17.685,86    -               
12:00 3600 3.600,00             2,32             16.082,85    -               
12:15 3600 3.600,00             2,32             14.479,83    -               
12:30 3600 3.600,00             2,32             12.876,81    -               
12:45 0 -                      -               13.358,91    -               
13:00 0 -                      -               13.841,00    -               
13:15 0 -                      -               14.323,10    -               
13:30 0 -                      -               14.805,20    -               
13:45 0 -                      -               15.287,29    -               
14:00 0 -                      -               15.769,39    -               
14:15 0 -                      -               16.251,49    -               
14:30 0 -                      -               16.733,58    -               
14:45 0 -                      -               17.215,68    -               
15:00 0 -                      -               17.697,77    -               
15:15 0 -                      -               18.179,87    -               
15:30 0 -                      -               18.661,97    -               
15:45 0 -                      -               19.144,06    -               
16:00 0 -                      -               19.626,16    -               
16:15 0 -                      -               20.108,26    -               
16:30 0 -                      -               20.590,35    -               
16:45 0 -                      -               21.072,45    -               
17:00 0 -                      -               21.554,54    -               
17:15 0 -                      -               22.036,64    -               
17:30 3600 3.600,00             2,32             20.433,62    -               
17:45 3600 3.600,00             2,32             18.830,61    -               
18:00 3600 3.600,00             2,32             17.227,59    -               
18:15 3600 3.600,00             2,32             15.624,57    -               
18:30 3600 3.600,00             2,32             14.021,55    -               
18:45 3600 3.600,00             2,32             12.418,54    -               
19:00 3600 3.600,00             2,32             10.815,52    -               
19:15 3600 3.600,00             2,32             9.212,50      -               
19:30 3600 3.600,00             2,32             7.609,49      -               
19:45 3600 3.600,00             2,32             6.006,47      -               
20:00 3600 3.600,00             2,32             4.403,45      -               
20:15 0 -                      -               4.885,55      -               
20:30 0 -                      -               5.367,64      -               
20:45 0 -                      -               5.849,74      -               
21:00 0 -                      -               6.331,84      -               
21:15 0 -                      -               6.813,93      -               
21:30 0 -                      -               7.296,03      -               
21:45 0 -                      -               7.778,13      -               
22:00 0 -                      -               8.260,22      -               
22:15 0 -                      -               8.742,32      -               
22:30 0 -                      -               9.224,41      -               
22:45 0 -                      -               9.706,51      -               
23:00 0 -                      -               10.188,61    -               
23:15 0 -                      -               10.670,70    -               
23:30 0 -                      -               11.152,80    -               
23:45 0 -                      -               11.634,90    -               
00:00 0 -                      -               12.116,99    -               
9,75                                   8,75                             
ANÁLISIS PARA EL MES DE MAYO
Potencia a Instalar 3.997,98                      
Potencia max comb 3.838,06                      
Noche Valle Punta
Inicio p1 00:15 06:15 10:15
Fin p1 06:00 10:00 12:30
Inicio p2 20:15 12:45 17:45
Fin p2 00:00 17:30 20:00
Potencia firme -                               700,00              4.000,00             
Energía kwh gen -                               189.875,00       682.000,00         871.875,00                 
Tarifa potencia $2,63613 $2,37251 $8,51790
Tarifa energía $0,05500 $0,05500 $0,05643
ingreso energía mes $0,00 $10.443,13 $38.485,26
Ingreso por potencia $0,00 $1.660,76 $34.071,60
ingreso total $84.660,74
Volumen neceario 65.159,79                    Consignas de Generación kW
Caida neta 181,50                         Punta 1 4000
Eficiencia 0,87                             Valle 1 700
Caudal ingreso 0,76                             Noche 1 0
Nivel operación 11.000,00                    Punta 2 4000
% mínimo nivel punta 20% Valle 2 700
Nivel inicial 11.000,00                    Noche 2 0
Nivel máximo 30.510,00                    
Nivel min 16,37                           0%
Nivel final 11.013,11                    13,11                
Dias del Mes 31,00                           
Factor de Planta 0,31                             
Capacidad de embalse 30.510,00                    
Volumen perdido 807,53                         
Hora Noche gen Valle gen Pico gen Generación Caudal consuNivel embalse revalse
00:15 0 -                      -               11.687,30                   -               
00:30 0 -                      -               12.374,59                   -               
00:45 0 -                      -               13.061,89                   -               
01:00 0 -                      -               13.749,19                   -               
01:15 0 -                      -               14.436,48                   -               
01:30 0 -                      -               15.123,78                   -               
01:45 0 -                      -               15.811,07                   -               
02:00 0 -                      -               16.498,37                   -               
02:15 0 -                      -               17.185,67                   -               
02:30 0 -                      -               17.872,96                   -               
02:45 0 -                      -               18.560,26                   -               
03:00 0 -                      -               19.247,56                   -               
03:15 0 -                      -               19.934,85                   -               
03:30 0 -                      -               20.622,15                   -               
03:45 0 -                      -               21.309,44                   -               
04:00 0 -                      -               21.996,74                   -               
04:15 0 -                      -               22.684,04                   -               
04:30 0 -                      -               23.371,33                   -               
04:45 0 -                      -               24.058,63                   -               
05:00 0 -                      -               24.745,93                   -               
05:15 0 -                      -               25.433,22                   -               
05:30 0 -                      -               26.120,52                   -               
05:45 0 -                      -               26.807,81                   -               
06:00 700 700,00                0,45             27.089,67                   -               
06:15 700 700,00                0,45             27.371,53                   -               
06:30 700 700,00                0,45             27.653,39                   -               
06:45 700 700,00                0,45             27.935,24                   -               
07:00 700 700,00                0,45             28.217,10                   -               
07:15 700 700,00                0,45             28.498,96                   -               
07:30 700 700,00                0,45             28.780,82                   -               
07:45 700 700,00                0,45             29.062,67                   -               
08:00 700 700,00                0,45             29.344,53                   -               
08:15 700 700,00                0,45             29.626,39                   -               
08:30 700 700,00                0,45             29.908,25                   -               
08:45 700 700,00                0,45             30.190,10                   -               
09:00 700 700,00                0,45             30.471,96                   -               
09:15 700 700,00                0,45             30.510,00                   243,82         
09:30 700 700,00                0,45             30.510,00                   281,86         
09:45 700 700,00                0,45             30.510,00                   281,86         
10:00 4000 4.000,00             2,57             28.880,50                   -               
10:15 4000 4.000,00             2,57             27.251,01                   -               
10:30 4000 4.000,00             2,57             25.621,51                   -               
10:45 4000 4.000,00             2,57             23.992,01                   -               
11:00 4000 4.000,00             2,57             22.362,52                   -               
Hora Noche gen Valle gen Pico gen Generación Caudal consuNivel embalse revalse
11:15 4000 4.000,00             2,57             20.733,02                   -               
11:30 4000 4.000,00             2,57             19.103,53                   -               
11:45 4000 4.000,00             2,57             17.474,03                   -               
12:00 4000 4.000,00             2,57             15.844,53                   -               
12:15 4000 4.000,00             2,57             14.215,04                   -               
12:30 4000 4.000,00             2,57             12.585,54                   -               
12:45 700 700,00                0,45             12.867,40                   -               
13:00 700 700,00                0,45             13.149,25                   -               
13:15 700 700,00                0,45             13.431,11                   -               
13:30 700 700,00                0,45             13.712,97                   -               
13:45 700 700,00                0,45             13.994,83                   -               
14:00 700 700,00                0,45             14.276,68                   -               
14:15 700 700,00                0,45             14.558,54                   -               
14:30 700 700,00                0,45             14.840,40                   -               
14:45 700 700,00                0,45             15.122,26                   -               
15:00 700 700,00                0,45             15.404,11                   -               
15:15 700 700,00                0,45             15.685,97                   -               
15:30 700 700,00                0,45             15.967,83                   -               
15:45 700 700,00                0,45             16.249,69                   -               
16:00 700 700,00                0,45             16.531,54                   -               
16:15 700 700,00                0,45             16.813,40                   -               
16:30 700 700,00                0,45             17.095,26                   -               
16:45 700 700,00                0,45             17.377,12                   -               
17:00 700 700,00                0,45             17.658,97                   -               
17:15 700 700,00                0,45             17.940,83                   -               
17:30 4000 4.000,00             2,57             16.311,34                   -               
17:45 4000 4.000,00             2,57             14.681,84                   -               
18:00 4000 4.000,00             2,57             13.052,34                   -               
18:15 4000 4.000,00             2,57             11.422,85                   -               
18:30 4000 4.000,00             2,57             9.793,35                     -               
18:45 4000 4.000,00             2,57             8.163,85                     -               
19:00 4000 4.000,00             2,57             6.534,36                     -               
19:15 4000 4.000,00             2,57             4.904,86                     -               
19:30 4000 4.000,00             2,57             3.275,36                     -               
19:45 4000 4.000,00             2,57             1.645,87                     -               
20:00 4000 4.000,00             2,57             16,37                          -               
20:15 0 -                      -               703,67                        -               
20:30 0 -                      -               1.390,96                     -               
20:45 0 -                      -               2.078,26                     -               
21:00 0 -                      -               2.765,56                     -               
21:15 0 -                      -               3.452,85                     -               
21:30 0 -                      -               4.140,15                     -               
21:45 0 -                      -               4.827,45                     -               
22:00 0 -                      -               5.514,74                     -               
22:15 0 -                      -               6.202,04                     -               
22:30 0 -                      -               6.889,33                     -               
22:45 0 -                      -               7.576,63                     -               
23:00 0 -                      -               8.263,93                     -               
23:15 0 -                      -               8.951,22                     -               
23:30 0 -                      -               9.638,52                     -               
23:45 0 -                      -               10.325,82                   -               
00:00 0 -                      -               11.013,11                   -               
ANÁLISIS PARA EL MES DE JUNIO
Potencia a Instalar 3.997,98                    
Potencia max comb 3.838,06                    
Noche Valle Punta
Inicio p1 00:15 06:15 10:15
Fin p1 06:00 10:00 12:30
Inicio p2 20:15 12:45 17:45
Fin p2 00:00 17:30 20:00
Potencia firme -                             2.350,00                  4.000,00            
Energía kwh gen -                             616.875,00              660.000,00        
Tarifa potencia $2,63613 $2,37251 $8,51790
Tarifa energía $0,05500 $0,05500 $0,05643
ingreso energía mes $0,00 $33.928,13 $37.243,80
Ingreso por potencia $0,00 $5.575,40 $34.071,60
ingreso total $110.818,93
Volumen neceario 98.608,49                  Consignas de Generación kW
Caida neta 181,50                       Punta 1 4000
Eficiencia 0,87                           Valle 1 2350
Caudal ingreso 1,34                           Noche 1 0
Nivel operación 19.000,00                  Punta 2 4000
% mínimo nivel punta 20% Valle 2 2350
Nivel inicial 19.000,00                  Noche 2 0
Nivel máximo 30.510,00                  
Nivel min 831,40                       3%
Nivel final 20.180,14                  1.180,14                  
Dias del Mes 30,00                         
Factor de Planta 0,46                           
Capacidad de embalse 30.510,00                  
Volumen perdido 16.303,81                  
Hora Noche gen Valle gen Pico gen Generación Caudal consuNivel embalse revalse
00:15 0 -                    -              20.209,30          -              
00:30 0 -                    -              21.418,59          -              
00:45 0 -                    -              22.627,89          -              
01:00 0 -                    -              23.837,19          -              
01:15 0 -                    -              25.046,48          -              
01:30 0 -                    -              26.255,78          -              
01:45 0 -                    -              27.465,07          -              
02:00 0 -                    -              28.674,37          -              
02:15 0 -                    -              29.883,67          -              
02:30 0 -                    -              30.510,00          582,96        
02:45 0 -                    -              30.510,00          1.209,30     
03:00 0 -                    -              30.510,00          1.209,30     
03:15 0 -                    -              30.510,00          1.209,30     
03:30 0 -                    -              30.510,00          1.209,30     
03:45 0 -                    -              30.510,00          1.209,30     
04:00 0 -                    -              30.510,00          1.209,30     
04:15 0 -                    -              30.510,00          1.209,30     
04:30 0 -                    -              30.510,00          1.209,30     
04:45 0 -                    -              30.510,00          1.209,30     
05:00 0 -                    -              30.510,00          1.209,30     
05:15 0 -                    -              30.510,00          1.209,30     
05:30 0 -                    -              30.510,00          1.209,30     
05:45 0 -                    -              30.510,00          1.209,30     
06:00 2350 2.350,00            1,51            30.358,18          -              
06:15 2350 2.350,00            1,51            30.206,36          -              
06:30 2350 2.350,00            1,51            30.054,54          -              
06:45 2350 2.350,00            1,51            29.902,72          -              
07:00 2350 2.350,00            1,51            29.750,90          -              
07:15 2350 2.350,00            1,51            29.599,08          -              
07:30 2350 2.350,00            1,51            29.447,26          -              
07:45 2350 2.350,00            1,51            29.295,44          -              
08:00 2350 2.350,00            1,51            29.143,63          -              
08:15 2350 2.350,00            1,51            28.991,81          -              
08:30 2350 2.350,00            1,51            28.839,99          -              
08:45 2350 2.350,00            1,51            28.688,17          -              
09:00 2350 2.350,00            1,51            28.536,35          -              
09:15 2350 2.350,00            1,51            28.384,53          -              
09:30 2350 2.350,00            1,51            28.232,71          -              
09:45 2350 2.350,00            1,51            28.080,89          -              
10:00 4000 4.000,00            2,57            26.973,39          -              
10:15 4000 4.000,00            2,57            25.865,90          -              
10:30 4000 4.000,00            2,57            24.758,40          -              
10:45 4000 4.000,00            2,57            23.650,90          -              
11:00 4000 4.000,00            2,57            22.543,41          -              
11:15 4000 4.000,00            2,57            21.435,91          -              
11:30 4000 4.000,00            2,57            20.328,41          -              
Hora Noche gen Valle gen Pico gen Generación Caudal consuNivel embalse revalse
11:45 4000 4.000,00            2,57            19.220,92          -              
12:00 4000 4.000,00            2,57            18.113,42          -              
12:15 4000 4.000,00            2,57            17.005,92          -              
12:30 4000 4.000,00            2,57            15.898,43          -              
12:45 2350 2.350,00            1,51            15.746,61          -              
13:00 2350 2.350,00            1,51            15.594,79          -              
13:15 2350 2.350,00            1,51            15.442,97          -              
13:30 2350 2.350,00            1,51            15.291,15          -              
13:45 2350 2.350,00            1,51            15.139,33          -              
14:00 2350 2.350,00            1,51            14.987,51          -              
14:15 2350 2.350,00            1,51            14.835,69          -              
14:30 2350 2.350,00            1,51            14.683,87          -              
14:45 2350 2.350,00            1,51            14.532,05          -              
15:00 2350 2.350,00            1,51            14.380,23          -              
15:15 2350 2.350,00            1,51            14.228,41          -              
15:30 2350 2.350,00            1,51            14.076,59          -              
15:45 2350 2.350,00            1,51            13.924,78          -              
16:00 2350 2.350,00            1,51            13.772,96          -              
16:15 2350 2.350,00            1,51            13.621,14          -              
16:30 2350 2.350,00            1,51            13.469,32          -              
16:45 2350 2.350,00            1,51            13.317,50          -              
17:00 2350 2.350,00            1,51            13.165,68          -              
17:15 2350 2.350,00            1,51            13.013,86          -              
17:30 4000 4.000,00            2,57            11.906,36          -              
17:45 4000 4.000,00            2,57            10.798,87          -              
18:00 4000 4.000,00            2,57            9.691,37            -              
18:15 4000 4.000,00            2,57            8.583,87            -              
18:30 4000 4.000,00            2,57            7.476,38            -              
18:45 4000 4.000,00            2,57            6.368,88            -              
19:00 4000 4.000,00            2,57            5.261,38            -              
19:15 4000 4.000,00            2,57            4.153,89            -              
19:30 4000 4.000,00            2,57            3.046,39            -              
19:45 4000 4.000,00            2,57            1.938,89            -              
20:00 4000 4.000,00            2,57            831,40               -              
20:15 0 -                    -              2.040,69            -              
20:30 0 -                    -              3.249,99            -              
20:45 0 -                    -              4.459,29            -              
21:00 0 -                    -              5.668,58            -              
21:15 0 -                    -              6.877,88            -              
21:30 0 -                    -              8.087,18            -              
21:45 0 -                    -              9.296,47            -              
22:00 0 -                    -              10.505,77          -              
22:15 0 -                    -              11.715,06          -              
22:30 0 -                    -              12.924,36          -              
22:45 0 -                    -              14.133,66          -              
23:00 0 -                    -              15.342,95          -              
23:15 0 -                    -              16.552,25          -              
23:30 0 -                    -              17.761,55          -              
23:45 0 -                    -              18.970,84          -              
00:00 0 -                    -              20.180,14          -              
ANÁLISIS DEL MES DE JULIO
Potencia a Instalar 3.997,98                      
Potencia max comb 3.838,06                      
Noche Valle Punta
Inicio p1 00:15 06:15 10:15
Fin p1 06:00 10:00 12:30
Inicio p2 20:15 12:45 17:45
Fin p2 00:00 17:30 20:00
Potencia firme 1.650,00                      3.200,00             4.000,00             
Energía kwh gen 498.712,50                  868.000,00         682.000,00         
Tarifa potencia $2,63613 $2,37251 $8,51790
Tarifa energía $0,05500 $0,05500 $0,05643
ingreso energía mes $27.429,19 $47.740,00 $38.485,26
Ingreso por potencia $4.349,61 $7.592,04 $34.071,60
ingreso total $159.667,69
Volumen neceario 153.111,04                  Consignas de Generación kW
Caida neta 181,50                         Punta 1 4000
Eficiencia 0,87                             Valle 1 3200
Caudal ingreso 1,78                             Noche 1 1650
Nivel operación 16.200,00                    Punta 2 4000
% mínimo nivel punta 40% Valle 2 3200
Nivel inicial 16.200,00                    Noche 2 1650
Nivel máximo 30.510,00                    
Nivel min 5.915,75                      19% 24.594,25    
Nivel final 16.237,66                    37,66                  80,61%
Dias del Mes 31,00                           
Factor de Planta 0,72                             
Capacidad de embalse 30.510,00                    
Volumen perdido 527,74                         
Hora Noche gen Valle gen Pico gen Generación Caudal consuNivel embalse revalse
00:15 1650 1.650,00             1,06             16.845,12    -               
00:30 1650 1.650,00             1,06             17.490,24    -               
00:45 1650 1.650,00             1,06             18.135,36    -               
01:00 1650 1.650,00             1,06             18.780,48    -               
01:15 1650 1.650,00             1,06             19.425,60    -               
01:30 1650 1.650,00             1,06             20.070,72    -               
01:45 1650 1.650,00             1,06             20.715,83    -               
02:00 1650 1.650,00             1,06             21.360,95    -               
02:15 1650 1.650,00             1,06             22.006,07    -               
02:30 1650 1.650,00             1,06             22.651,19    -               
02:45 1650 1.650,00             1,06             23.296,31    -               
03:00 1650 1.650,00             1,06             23.941,43    -               
03:15 1650 1.650,00             1,06             24.586,55    -               
03:30 1650 1.650,00             1,06             25.231,67    -               
03:45 1650 1.650,00             1,06             25.876,79    -               
04:00 1650 1.650,00             1,06             26.521,91    -               
04:15 1650 1.650,00             1,06             27.167,03    -               
04:30 1650 1.650,00             1,06             27.812,15    -               
04:45 1650 1.650,00             1,06             28.457,27    -               
05:00 1650 1.650,00             1,06             29.102,39    -               
05:15 1650 1.650,00             1,06             29.747,50    -               
05:30 1650 1.650,00             1,06             30.392,62    -               
05:45 1650 1.650,00             1,06             30.510,00    527,74         
06:00 3200 3.200,00             2,06             30.257,36    -               
06:15 3200 3.200,00             2,06             30.004,72    -               
06:30 3200 3.200,00             2,06             29.752,09    -               
06:45 3200 3.200,00             2,06             29.499,45    -               
07:00 3200 3.200,00             2,06             29.246,81    -               
07:15 3200 3.200,00             2,06             28.994,17    -               
07:30 3200 3.200,00             2,06             28.741,53    -               
07:45 3200 3.200,00             2,06             28.488,90    -               
08:00 3200 3.200,00             2,06             28.236,26    -               
08:15 3200 3.200,00             2,06             27.983,62    -               
08:30 3200 3.200,00             2,06             27.730,98    -               
08:45 3200 3.200,00             2,06             27.478,35    -               
09:00 3200 3.200,00             2,06             27.225,71    -               
09:15 3200 3.200,00             2,06             26.973,07    -               
09:30 3200 3.200,00             2,06             26.720,43    -               
09:45 3200 3.200,00             2,06             26.467,79    -               
10:00 4000 4.000,00             2,57             25.751,80    -               
10:15 4000 4.000,00             2,57             25.035,80    -               
10:30 4000 4.000,00             2,57             24.319,80    -               
10:45 4000 4.000,00             2,57             23.603,81    -               
11:00 4000 4.000,00             2,57             22.887,81    -               
11:15 4000 4.000,00             2,57             22.171,82    -               
11:30 4000 4.000,00             2,57             21.455,82    -               
11:45 4000 4.000,00             2,57             20.739,82    -               
12:00 4000 4.000,00             2,57             20.023,83    -               
12:15 4000 4.000,00             2,57             19.307,83    -               
12:30 4000 4.000,00             2,57             18.591,83    -               
12:45 3200 3.200,00             2,06             18.339,20    -               
13:00 3200 3.200,00             2,06             18.086,56    -               
13:15 3200 3.200,00             2,06             17.833,92    -               
13:30 3200 3.200,00             2,06             17.581,28    -               
13:45 3200 3.200,00             2,06             17.328,64    -               
14:00 3200 3.200,00             2,06             17.076,01    -               
14:15 3200 3.200,00             2,06             16.823,37    -               
14:30 3200 3.200,00             2,06             16.570,73    -               
14:45 3200 3.200,00             2,06             16.318,09    -               
15:00 3200 3.200,00             2,06             16.065,45    -               
15:15 3200 3.200,00             2,06             15.812,82    -               
15:30 3200 3.200,00             2,06             15.560,18    -               
15:45 3200 3.200,00             2,06             15.307,54    -               
16:00 3200 3.200,00             2,06             15.054,90    -               
16:15 3200 3.200,00             2,06             14.802,26    -               
16:30 3200 3.200,00             2,06             14.549,63    -               
16:45 3200 3.200,00             2,06             14.296,99    -               
17:00 3200 3.200,00             2,06             14.044,35    -               
17:15 3200 3.200,00             2,06             13.791,71    -               
17:30 4000 4.000,00             2,57             13.075,72    -               
17:45 4000 4.000,00             2,57             12.359,72    -               
18:00 4000 4.000,00             2,57             11.643,72    -               
18:15 4000 4.000,00             2,57             10.927,73    -               
18:30 4000 4.000,00             2,57             10.211,73    -               
18:45 4000 4.000,00             2,57             9.495,73      -               
19:00 4000 4.000,00             2,57             8.779,74      -               
19:15 4000 4.000,00             2,57             8.063,74      -               
19:30 4000 4.000,00             2,57             7.347,75      -               
19:45 4000 4.000,00             2,57             6.631,75      -               
20:00 4000 4.000,00             2,57             5.915,75      -               
20:15 1650 1.650,00             1,06             6.560,87      -               
20:30 1650 1.650,00             1,06             7.205,99      -               
20:45 1650 1.650,00             1,06             7.851,11      -               
21:00 1650 1.650,00             1,06             8.496,23      -               
21:15 1650 1.650,00             1,06             9.141,35      -               
21:30 1650 1.650,00             1,06             9.786,47      -               
21:45 1650 1.650,00             1,06             10.431,59    -               
22:00 1650 1.650,00             1,06             11.076,71    -               
22:15 1650 1.650,00             1,06             11.721,83    -               
22:30 1650 1.650,00             1,06             12.366,95    -               
22:45 1650 1.650,00             1,06             13.012,06    -               
23:00 1650 1.650,00             1,06             13.657,18    -               
23:15 1650 1.650,00             1,06             14.302,30    -               
23:30 1650 1.650,00             1,06             14.947,42    -               
23:45 1650 1.650,00             1,06             15.592,54    -               
00:00 1650 1.650,00             1,06             16.237,66    -               
ANÁLISIS PARA EL MES DE AGOSTO
Potencia a Instalar 3.997,98                    
Potencia max comb 3.838,06                    
Noche Valle Punta
Inicio p1 00:15 06:15 10:15
Fin p1 06:00 10:00 12:30
Inicio p2 20:15 12:45 17:45
Fin p2 00:00 17:30 20:00
Potencia firme 2.000,00                    4.000,00          4.000,00            
Energía kwh gen 604.500,00                 1.085.000,00   682.000,00        
Tarifa potencia $2,63613 $2,37251 $8,51790
Tarifa energía $0,05500 $0,05500 $0,05643
ingreso energía mes $33.247,50 $59.675,00 $38.485,26
Ingreso por potencia $5.272,25 $9.490,05 $34.071,60
ingreso total $180.241,66
Volumen neceario 177.234,64                 Consignas de Generación kW
Caida neta 181,50                       Punta 1 4000
Eficiencia 0,87                           Valle 1 4000
Caudal ingreso 2,06                           Noche 1 2000
Nivel operación 15.500,00                  Punta 2 4000
% mínimo nivel punta 20% Valle 2 4000
Nivel inicial 15.500,00                  Noche 2 2000
Nivel máximo 30.510,00                  
Nivel min 4.318,70                    14% 26.191,30   
Nivel final 15.501,10                  1,10               85,84%
Dias del Mes 31,00                         
Factor de Planta 0,83                           
Capacidad de embalse 30.510,00                  
Volumen perdido 1.064,70                    
Hora Noche gen Valle gen Pico gen Generación Caudal consuNivel embalserevalse
00:15 2000 2.000,00            1,29            16.198,90   -              
00:30 2000 2.000,00            1,29            16.897,80   -              
00:45 2000 2.000,00            1,29            17.596,70   -              
01:00 2000 2.000,00            1,29            18.295,60   -              
01:15 2000 2.000,00            1,29            18.994,50   -              
01:30 2000 2.000,00            1,29            19.693,40   -              
01:45 2000 2.000,00            1,29            20.392,30   -              
02:00 2000 2.000,00            1,29            21.091,20   -              
02:15 2000 2.000,00            1,29            21.790,10   -              
02:30 2000 2.000,00            1,29            22.489,00   -              
02:45 2000 2.000,00            1,29            23.187,90   -              
03:00 2000 2.000,00            1,29            23.886,80   -              
03:15 2000 2.000,00            1,29            24.585,70   -              
03:30 2000 2.000,00            1,29            25.284,60   -              
03:45 2000 2.000,00            1,29            25.983,50   -              
04:00 2000 2.000,00            1,29            26.682,40   -              
04:15 2000 2.000,00            1,29            27.381,30   -              
04:30 2000 2.000,00            1,29            28.080,20   -              
04:45 2000 2.000,00            1,29            28.779,10   -              
05:00 2000 2.000,00            1,29            29.478,00   -              
05:15 2000 2.000,00            1,29            30.176,90   -              
05:30 2000 2.000,00            1,29            30.510,00   365,80        
05:45 2000 2.000,00            1,29            30.510,00   698,90        
06:00 4000 4.000,00            2,57            30.050,50   -              
06:15 4000 4.000,00            2,57            29.591,01   -              
06:30 4000 4.000,00            2,57            29.131,51   -              
06:45 4000 4.000,00            2,57            28.672,01   -              
07:00 4000 4.000,00            2,57            28.212,52   -              
07:15 4000 4.000,00            2,57            27.753,02   -              
07:30 4000 4.000,00            2,57            27.293,53   -              
07:45 4000 4.000,00            2,57            26.834,03   -              
08:00 4000 4.000,00            2,57            26.374,53   -              
08:15 4000 4.000,00            2,57            25.915,04   -              
08:30 4000 4.000,00            2,57            25.455,54   -              
08:45 4000 4.000,00            2,57            24.996,04   -              
09:00 4000 4.000,00            2,57            24.536,55   -              
09:15 4000 4.000,00            2,57            24.077,05   -              
09:30 4000 4.000,00            2,57            23.617,55   -              
09:45 4000 4.000,00            2,57            23.158,06   -              
10:00 4000 4.000,00            2,57            22.698,56   -              
10:15 4000 4.000,00            2,57            22.239,06   -              
10:30 4000 4.000,00            2,57            21.779,57   -              
10:45 4000 4.000,00            2,57            21.320,07   -              
Hora Noche gen Valle gen Pico gen Generación Caudal consuNivel embalserevalse
11:00 4000 4.000,00            2,57            20.860,58   -              
11:15 4000 4.000,00            2,57            20.401,08   -              
11:30 4000 4.000,00            2,57            19.941,58   -              
11:45 4000 4.000,00            2,57            19.482,09   -              
12:00 4000 4.000,00            2,57            19.022,59   -              
12:15 4000 4.000,00            2,57            18.563,09   -              
12:30 4000 4.000,00            2,57            18.103,60   -              
12:45 4000 4.000,00            2,57            17.644,10   -              
13:00 4000 4.000,00            2,57            17.184,60   -              
13:15 4000 4.000,00            2,57            16.725,11   -              
13:30 4000 4.000,00            2,57            16.265,61   -              
13:45 4000 4.000,00            2,57            15.806,11   -              
14:00 4000 4.000,00            2,57            15.346,62   -              
14:15 4000 4.000,00            2,57            14.887,12   -              
14:30 4000 4.000,00            2,57            14.427,63   -              
14:45 4000 4.000,00            2,57            13.968,13   -              
15:00 4000 4.000,00            2,57            13.508,63   -              
15:15 4000 4.000,00            2,57            13.049,14   -              
15:30 4000 4.000,00            2,57            12.589,64   -              
15:45 4000 4.000,00            2,57            12.130,14   -              
16:00 4000 4.000,00            2,57            11.670,65   -              
16:15 4000 4.000,00            2,57            11.211,15   -              
16:30 4000 4.000,00            2,57            10.751,65   -              
16:45 4000 4.000,00            2,57            10.292,16   -              
17:00 4000 4.000,00            2,57            9.832,66     -              
17:15 4000 4.000,00            2,57            9.373,16     -              
17:30 4000 4.000,00            2,57            8.913,67     -              
17:45 4000 4.000,00            2,57            8.454,17     -              
18:00 4000 4.000,00            2,57            7.994,68     -              
18:15 4000 4.000,00            2,57            7.535,18     -              
18:30 4000 4.000,00            2,57            7.075,68     -              
18:45 4000 4.000,00            2,57            6.616,19     -              
19:00 4000 4.000,00            2,57            6.156,69     -              
19:15 4000 4.000,00            2,57            5.697,19     -              
19:30 4000 4.000,00            2,57            5.237,70     -              
19:45 4000 4.000,00            2,57            4.778,20     -              
20:00 4000 4.000,00            2,57            4.318,70     -              
20:15 2000 2.000,00            1,29            5.017,60     -              
20:30 2000 2.000,00            1,29            5.716,50     -              
20:45 2000 2.000,00            1,29            6.415,40     -              
21:00 2000 2.000,00            1,29            7.114,30     -              
21:15 2000 2.000,00            1,29            7.813,20     -              
21:30 2000 2.000,00            1,29            8.512,10     -              
21:45 2000 2.000,00            1,29            9.211,00     -              
22:00 2000 2.000,00            1,29            9.909,90     -              
22:15 2000 2.000,00            1,29            10.608,80   -              
22:30 2000 2.000,00            1,29            11.307,70   -              
22:45 2000 2.000,00            1,29            12.006,60   -              
23:00 2000 2.000,00            1,29            12.705,50   -              
23:15 2000 2.000,00            1,29            13.404,40   -              
23:30 2000 2.000,00            1,29            14.103,30   -              
23:45 2000 2.000,00            1,29            14.802,20   -              
00:00 2000 2.000,00            1,29            15.501,10   -              
ANÁLISIS PARA EL MES DE SETIEMBRE
Potencia a Instalar 3.997,98                    
Potencia max comb 3.838,06                    
Noche Valle Punta
Inicio p1 00:15 06:15 10:15
Fin p1 06:00 10:00 12:30
Inicio p2 20:15 12:45 17:45
Fin p2 00:00 17:30 20:00
Potencia firme 2.200,00                    4.000,00          4.000,00            
Energía kwh gen 643.500,00                 1.050.000,00   660.000,00        
Tarifa potencia $0,00016 $0,00014 $0,85413
Tarifa energía $0,03000 $0,03000 $0,05357
ingreso energía mes $19.305,00 $31.500,00 $35.356,20
Ingreso por potencia $0,35 $0,57 $3.416,50
ingreso total $89.578,62
Volumen neceario 181.752,38                 Consignas de Generación kW
Caida neta 181,50                       Punta 1 4000
Eficiencia 0,87                           Valle 1 4000
Caudal ingreso 2,13                           Noche 1 2200
Nivel operación 17.700,00                  Punta 2 4000
% mínimo nivel punta 20% Valle 2 4000
Nivel inicial 17.700,00                  Noche 2 2200
Nivel máximo 30.510,00                  
Nivel min 7.550,60                    25% 22.959,40   
Nivel final 17.786,77                  86,77             75,25%
Dias del Mes 30,00                         
Factor de Planta 0,85                           
Capacidad de embalse 30.510,00                  
Volumen perdido 1.904,49                    
Hora Noche gen Valle gen Pico gen Generación Caudal consuNivel embalserevalse
00:15 2200 2.200,00            1,42            18.339,76   -              
00:30 2200 2.200,00            1,42            18.979,52   -              
00:45 2200 2.200,00            1,42            19.619,28   -              
01:00 2200 2.200,00            1,42            20.259,04   -              
01:15 2200 2.200,00            1,42            20.898,80   -              
01:30 2200 2.200,00            1,42            21.538,56   -              
01:45 2200 2.200,00            1,42            22.178,32   -              
02:00 2200 2.200,00            1,42            22.818,08   -              
02:15 2200 2.200,00            1,42            23.457,84   -              
02:30 2200 2.200,00            1,42            24.097,60   -              
02:45 2200 2.200,00            1,42            24.737,36   -              
03:00 2200 2.200,00            1,42            25.377,12   -              
03:15 2200 2.200,00            1,42            26.016,88   -              
03:30 2200 2.200,00            1,42            26.656,64   -              
03:45 2200 2.200,00            1,42            27.296,40   -              
04:00 2200 2.200,00            1,42            27.936,16   -              
04:15 2200 2.200,00            1,42            28.575,92   -              
04:30 2200 2.200,00            1,42            29.215,69   -              
04:45 2200 2.200,00            1,42            29.855,45   -              
05:00 2200 2.200,00            1,42            30.495,21   -              
05:15 2200 2.200,00            1,42            30.510,00   624,97        
05:30 2200 2.200,00            1,42            30.510,00   639,76        
05:45 2200 2.200,00            1,42            30.510,00   639,76        
06:00 4000 4.000,00            2,57            30.107,20   -              
06:15 4000 4.000,00            2,57            29.704,41   -              
06:30 4000 4.000,00            2,57            29.301,61   -              
06:45 4000 4.000,00            2,57            28.898,81   -              
07:00 4000 4.000,00            2,57            28.496,02   -              
07:15 4000 4.000,00            2,57            28.093,22   -              
07:30 4000 4.000,00            2,57            27.690,43   -              
07:45 4000 4.000,00            2,57            27.287,63   -              
08:00 4000 4.000,00            2,57            26.884,83   -              
08:15 4000 4.000,00            2,57            26.482,04   -              
08:30 4000 4.000,00            2,57            26.079,24   -              
08:45 4000 4.000,00            2,57            25.676,44   -              
09:00 4000 4.000,00            2,57            25.273,65   -              
09:15 4000 4.000,00            2,57            24.870,85   -              
09:30 4000 4.000,00            2,57            24.468,05   -              
09:45 4000 4.000,00            2,57            24.065,26   -              
10:00 4000 4.000,00            2,57            23.662,46   -              
10:15 4000 4.000,00            2,57            23.259,66   -              
10:30 4000 4.000,00            2,57            22.856,87   -              
10:45 4000 4.000,00            2,57            22.454,07   -              
Hora Noche gen Valle gen Pico gen Generación Caudal consuNivel embalserevalse
11:00 4000 4.000,00            2,57            22.051,28   -              
11:15 4000 4.000,00            2,57            21.648,48   -              
11:30 4000 4.000,00            2,57            21.245,68   -              
11:45 4000 4.000,00            2,57            20.842,89   -              
12:00 4000 4.000,00            2,57            20.440,09   -              
12:15 4000 4.000,00            2,57            20.037,29   -              
12:30 4000 4.000,00            2,57            19.634,50   -              
12:45 4000 4.000,00            2,57            19.231,70   -              
13:00 4000 4.000,00            2,57            18.828,90   -              
13:15 4000 4.000,00            2,57            18.426,11   -              
13:30 4000 4.000,00            2,57            18.023,31   -              
13:45 4000 4.000,00            2,57            17.620,51   -              
14:00 4000 4.000,00            2,57            17.217,72   -              
14:15 4000 4.000,00            2,57            16.814,92   -              
14:30 4000 4.000,00            2,57            16.412,13   -              
14:45 4000 4.000,00            2,57            16.009,33   -              
15:00 4000 4.000,00            2,57            15.606,53   -              
15:15 4000 4.000,00            2,57            15.203,74   -              
15:30 4000 4.000,00            2,57            14.800,94   -              
15:45 4000 4.000,00            2,57            14.398,14   -              
16:00 4000 4.000,00            2,57            13.995,35   -              
16:15 4000 4.000,00            2,57            13.592,55   -              
16:30 4000 4.000,00            2,57            13.189,75   -              
16:45 4000 4.000,00            2,57            12.786,96   -              
17:00 4000 4.000,00            2,57            12.384,16   -              
17:15 4000 4.000,00            2,57            11.981,36   -              
17:30 4000 4.000,00            2,57            11.578,57   -              
17:45 4000 4.000,00            2,57            11.175,77   -              
18:00 4000 4.000,00            2,57            10.772,98   -              
18:15 4000 4.000,00            2,57            10.370,18   -              
18:30 4000 4.000,00            2,57            9.967,38     -              
18:45 4000 4.000,00            2,57            9.564,59     -              
19:00 4000 4.000,00            2,57            9.161,79     -              
19:15 4000 4.000,00            2,57            8.758,99     -              
19:30 4000 4.000,00            2,57            8.356,20     -              
19:45 4000 4.000,00            2,57            7.953,40     -              
20:00 4000 4.000,00            2,57            7.550,60     -              
20:15 2200 2.200,00            1,42            8.190,36     -              
20:30 2200 2.200,00            1,42            8.830,12     -              
20:45 2200 2.200,00            1,42            9.469,88     -              
21:00 2200 2.200,00            1,42            10.109,65   -              
21:15 2200 2.200,00            1,42            10.749,41   -              
21:30 2200 2.200,00            1,42            11.389,17   -              
21:45 2200 2.200,00            1,42            12.028,93   -              
22:00 2200 2.200,00            1,42            12.668,69   -              
22:15 2200 2.200,00            1,42            13.308,45   -              
22:30 2200 2.200,00            1,42            13.948,21   -              
22:45 2200 2.200,00            1,42            14.587,97   -              
23:00 2200 2.200,00            1,42            15.227,73   -              
23:15 2200 2.200,00            1,42            15.867,49   -              
23:30 2200 2.200,00            1,42            16.507,25   -              
23:45 2200 2.200,00            1,42            17.147,01   -              
00:00 2200 2.200,00            1,42            17.786,77   -              
ANÁLISIS PARA EL MES DE OCTUBRE
Potencia a Instalar 3.997,98                    
Potencia max comb 3.838,06                    
Noche Valle Punta
Inicio p1 00:15 06:15 10:15
Fin p1 06:00 10:00 12:30
Inicio p2 20:15 12:45 17:45
Fin p2 00:00 17:30 20:00
Potencia firme 2.850,00                    4.000,00           4.000,00            
Energía kwh gen 861.412,50                 1.085.000,00    682.000,00        
Tarifa potencia $0,00016 $0,00014 $0,85413
Tarifa energía $0,03000 $0,03000 $0,05357
ingreso energía mes $25.842,38 $32.550,00 $36.534,74
Ingreso por potencia $0,45 $0,57 $3.416,50
ingreso total $98.344,63
Volumen neceario 196.435,06                 Consignas de Generación kW
Caida neta 181,50                      Punta 1 4000
Eficiencia 0,87                          Valle 1 4000
Caudal ingreso 2,30                          Noche 1 2850
Nivel operación 22.850,00                 Punta 2 4000
% mínimo nivel punta 20% Valle 2 4000
Nivel inicial 22.850,00                 Noche 2 2850
Nivel máximo 30.510,00                  
Nivel min 16.220,30                  53%
Nivel final 22.866,41                  16,41              
Dias del Mes 31,00                         
Factor de Planta 0,92                           
Capacidad de embalse 30.510,00                 
Volumen perdido 1.893,77                    
Hora Noche gen Valle gen Pico gen Generación Caudal consuNivel embalse revalse
00:15 2850 2.850,00            1,83            23.265,38       -              
00:30 2850 2.850,00            1,83            23.680,76       -              
00:45 2850 2.850,00            1,83            24.096,14       -              
01:00 2850 2.850,00            1,83            24.511,53       -              
01:15 2850 2.850,00            1,83            24.926,91       -              
01:30 2850 2.850,00            1,83            25.342,29       -              
01:45 2850 2.850,00            1,83            25.757,67       -              
02:00 2850 2.850,00            1,83            26.173,05       -              
02:15 2850 2.850,00            1,83            26.588,43       -              
02:30 2850 2.850,00            1,83            27.003,81       -              
02:45 2850 2.850,00            1,83            27.419,20       -              
03:00 2850 2.850,00            1,83            27.834,58       -              
03:15 2850 2.850,00            1,83            28.249,96       -              
03:30 2850 2.850,00            1,83            28.665,34       -              
03:45 2850 2.850,00            1,83            29.080,72       -              
04:00 2850 2.850,00            1,83            29.496,10       -              
04:15 2850 2.850,00            1,83            29.911,49       -              
04:30 2850 2.850,00            1,83            30.326,87       -              
04:45 2850 2.850,00            1,83            30.510,00       232,25        
05:00 2850 2.850,00            1,83            30.510,00       415,38        
05:15 2850 2.850,00            1,83            30.510,00       415,38        
05:30 2850 2.850,00            1,83            30.510,00       415,38        
05:45 2850 2.850,00            1,83            30.510,00       415,38        
06:00 4000 4.000,00            2,57            30.259,30       -              
06:15 4000 4.000,00            2,57            30.008,61       -              
06:30 4000 4.000,00            2,57            29.757,91       -              
06:45 4000 4.000,00            2,57            29.507,21       -              
07:00 4000 4.000,00            2,57            29.256,52       -              
07:15 4000 4.000,00            2,57            29.005,82       -              
07:30 4000 4.000,00            2,57            28.755,13       -              
07:45 4000 4.000,00            2,57            28.504,43       -              
08:00 4000 4.000,00            2,57            28.253,73       -              
08:15 4000 4.000,00            2,57            28.003,04       -              
08:30 4000 4.000,00            2,57            27.752,34       -              
08:45 4000 4.000,00            2,57            27.501,64       -              
09:00 4000 4.000,00            2,57            27.250,95       -              
09:15 4000 4.000,00            2,57            27.000,25       -              
09:30 4000 4.000,00            2,57            26.749,55       -              
09:45 4000 4.000,00            2,57            26.498,86       -              
10:00 4000 4.000,00            2,57            26.248,16       -              
10:15 4000 4.000,00            2,57            25.997,46       -              
10:30 4000 4.000,00            2,57            25.746,77       -              
10:45 4000 4.000,00            2,57            25.496,07       -              
Hora Noche gen Valle gen Pico gen Generación Caudal consuNivel embalse revalse
11:00 4000 4.000,00            2,57            25.245,38       -              
11:15 4000 4.000,00            2,57            24.994,68       -              
11:30 4000 4.000,00            2,57            24.743,98       -              
11:45 4000 4.000,00            2,57            24.493,29       -              
12:00 4000 4.000,00            2,57            24.242,59       -              
12:15 4000 4.000,00            2,57            23.991,89       -              
12:30 4000 4.000,00            2,57            23.741,20       -              
12:45 4000 4.000,00            2,57            23.490,50       -              
13:00 4000 4.000,00            2,57            23.239,80       -              
13:15 4000 4.000,00            2,57            22.989,11       -              
13:30 4000 4.000,00            2,57            22.738,41       -              
13:45 4000 4.000,00            2,57            22.487,71       -              
14:00 4000 4.000,00            2,57            22.237,02       -              
14:15 4000 4.000,00            2,57            21.986,32       -              
14:30 4000 4.000,00            2,57            21.735,63       -              
14:45 4000 4.000,00            2,57            21.484,93       -              
15:00 4000 4.000,00            2,57            21.234,23       -              
15:15 4000 4.000,00            2,57            20.983,54       -              
15:30 4000 4.000,00            2,57            20.732,84       -              
15:45 4000 4.000,00            2,57            20.482,14       -              
16:00 4000 4.000,00            2,57            20.231,45       -              
16:15 4000 4.000,00            2,57            19.980,75       -              
16:30 4000 4.000,00            2,57            19.730,05       -              
16:45 4000 4.000,00            2,57            19.479,36       -              
17:00 4000 4.000,00            2,57            19.228,66       -              
17:15 4000 4.000,00            2,57            18.977,96       -              
17:30 4000 4.000,00            2,57            18.727,27       -              
17:45 4000 4.000,00            2,57            18.476,57       -              
18:00 4000 4.000,00            2,57            18.225,88       -              
18:15 4000 4.000,00            2,57            17.975,18       -              
18:30 4000 4.000,00            2,57            17.724,48       -              
18:45 4000 4.000,00            2,57            17.473,79       -              
19:00 4000 4.000,00            2,57            17.223,09       -              
19:15 4000 4.000,00            2,57            16.972,39       -              
19:30 4000 4.000,00            2,57            16.721,70       -              
19:45 4000 4.000,00            2,57            16.471,00       -              
20:00 4000 4.000,00            2,57            16.220,30       -              
20:15 2850 2.850,00            1,83            16.635,69       -              
20:30 2850 2.850,00            1,83            17.051,07       -              
20:45 2850 2.850,00            1,83            17.466,45       -              
21:00 2850 2.850,00            1,83            17.881,83       -              
21:15 2850 2.850,00            1,83            18.297,21       -              
21:30 2850 2.850,00            1,83            18.712,59       -              
21:45 2850 2.850,00            1,83            19.127,97       -              
22:00 2850 2.850,00            1,83            19.543,36       -              
22:15 2850 2.850,00            1,83            19.958,74       -              
22:30 2850 2.850,00            1,83            20.374,12       -              
22:45 2850 2.850,00            1,83            20.789,50       -              
23:00 2850 2.850,00            1,83            21.204,88       -              
23:15 2850 2.850,00            1,83            21.620,26       -              
23:30 2850 2.850,00            1,83            22.035,64       -              
23:45 2850 2.850,00            1,83            22.451,03       -              
00:00 2850 2.850,00            1,83            22.866,41       -              
ANÁLISIS PARA EL MES DE NOVIEMBRE
Potencia a Instalar 3.997,98                    
Potencia max comb 3.838,06                    
Noche Valle Punta
Inicio p1 00:15 06:15 10:15
Fin p1 06:00 10:00 12:30
Inicio p2 20:15 12:45 17:45
Fin p2 00:00 17:30 20:00
Potencia firme 3.000,00                    4.000,00           4.000,00            
Energía kwh gen 877.500,00                 1.050.000,00    660.000,00        
Tarifa potencia $0,00016 $0,00014 $0,85413
Tarifa energía $0,03000 $0,03000 $0,05357
ingreso energía mes $26.325,00 $31.500,00 $35.356,20
Ingreso por potencia $0,47 $0,57 $3.416,50
ingreso total $96.598,74
Volumen neceario 199.823,37                 Consignas de Generación kW
Caida neta 181,50                      Punta 1 4000
Eficiencia 0,87                          Valle 1 4000
Caudal ingreso 2,33                          Noche 1 3000
Nivel operación 23.500,00                 Punta 2 4000
% mínimo nivel punta 20% Valle 2 4000
Nivel inicial 23.500,00                 Noche 2 3000
Nivel máximo 30.510,00                  
Nivel min 17.861,90                  59%
Nivel final 23.578,73                  78,73              
Dias del Mes 30,00                         
Factor de Planta 0,94                           
Capacidad de embalse 30.510,00                 
Volumen perdido 1.207,94                    
Hora Noche gen Valle gen Pico gen Generación Caudal consuNivel embalse revalse
00:15 3000 3.000,00            1,93            23.857,30     -              
00:30 3000 3.000,00            1,93            24.214,60     -              
00:45 3000 3.000,00            1,93            24.571,91     -              
01:00 3000 3.000,00            1,93            24.929,21     -              
01:15 3000 3.000,00            1,93            25.286,51     -              
01:30 3000 3.000,00            1,93            25.643,81     -              
01:45 3000 3.000,00            1,93            26.001,11     -              
02:00 3000 3.000,00            1,93            26.358,41     -              
02:15 3000 3.000,00            1,93            26.715,72     -              
02:30 3000 3.000,00            1,93            27.073,02     -              
02:45 3000 3.000,00            1,93            27.430,32     -              
03:00 3000 3.000,00            1,93            27.787,62     -              
03:15 3000 3.000,00            1,93            28.144,92     -              
03:30 3000 3.000,00            1,93            28.502,22     -              
03:45 3000 3.000,00            1,93            28.859,53     -              
04:00 3000 3.000,00            1,93            29.216,83     -              
04:15 3000 3.000,00            1,93            29.574,13     -              
04:30 3000 3.000,00            1,93            29.931,43     -              
04:45 3000 3.000,00            1,93            30.288,73     -              
05:00 3000 3.000,00            1,93            30.510,00     136,03        
05:15 3000 3.000,00            1,93            30.510,00     357,30        
05:30 3000 3.000,00            1,93            30.510,00     357,30        
05:45 3000 3.000,00            1,93            30.510,00     357,30        
06:00 4000 4.000,00            2,57            30.288,10     -              
06:15 4000 4.000,00            2,57            30.066,21     -              
06:30 4000 4.000,00            2,57            29.844,31     -              
06:45 4000 4.000,00            2,57            29.622,41     -              
07:00 4000 4.000,00            2,57            29.400,52     -              
07:15 4000 4.000,00            2,57            29.178,62     -              
07:30 4000 4.000,00            2,57            28.956,73     -              
07:45 4000 4.000,00            2,57            28.734,83     -              
08:00 4000 4.000,00            2,57            28.512,93     -              
08:15 4000 4.000,00            2,57            28.291,04     -              
08:30 4000 4.000,00            2,57            28.069,14     -              
08:45 4000 4.000,00            2,57            27.847,24     -              
09:00 4000 4.000,00            2,57            27.625,35     -              
09:15 4000 4.000,00            2,57            27.403,45     -              
09:30 4000 4.000,00            2,57            27.181,55     -              
09:45 4000 4.000,00            2,57            26.959,66     -              
10:00 4000 4.000,00            2,57            26.737,76     -              
10:15 4000 4.000,00            2,57            26.515,86     -              
10:30 4000 4.000,00            2,57            26.293,97     -              
10:45 4000 4.000,00            2,57            26.072,07     -              
Hora Noche gen Valle gen Pico gen Generación Caudal consuNivel embalse revalse
11:00 4000 4.000,00            2,57            25.850,18     -              
11:15 4000 4.000,00            2,57            25.628,28     -              
11:30 4000 4.000,00            2,57            25.406,38     -              
11:45 4000 4.000,00            2,57            25.184,49     -              
12:00 4000 4.000,00            2,57            24.962,59     -              
12:15 4000 4.000,00            2,57            24.740,69     -              
12:30 4000 4.000,00            2,57            24.518,80     -              
12:45 4000 4.000,00            2,57            24.296,90     -              
13:00 4000 4.000,00            2,57            24.075,00     -              
13:15 4000 4.000,00            2,57            23.853,11     -              
13:30 4000 4.000,00            2,57            23.631,21     -              
13:45 4000 4.000,00            2,57            23.409,31     -              
14:00 4000 4.000,00            2,57            23.187,42     -              
14:15 4000 4.000,00            2,57            22.965,52     -              
14:30 4000 4.000,00            2,57            22.743,63     -              
14:45 4000 4.000,00            2,57            22.521,73     -              
15:00 4000 4.000,00            2,57            22.299,83     -              
15:15 4000 4.000,00            2,57            22.077,94     -              
15:30 4000 4.000,00            2,57            21.856,04     -              
15:45 4000 4.000,00            2,57            21.634,14     -              
16:00 4000 4.000,00            2,57            21.412,25     -              
16:15 4000 4.000,00            2,57            21.190,35     -              
16:30 4000 4.000,00            2,57            20.968,45     -              
16:45 4000 4.000,00            2,57            20.746,56     -              
17:00 4000 4.000,00            2,57            20.524,66     -              
17:15 4000 4.000,00            2,57            20.302,76     -              
17:30 4000 4.000,00            2,57            20.080,87     -              
17:45 4000 4.000,00            2,57            19.858,97     -              
18:00 4000 4.000,00            2,57            19.637,08     -              
18:15 4000 4.000,00            2,57            19.415,18     -              
18:30 4000 4.000,00            2,57            19.193,28     -              
18:45 4000 4.000,00            2,57            18.971,39     -              
19:00 4000 4.000,00            2,57            18.749,49     -              
19:15 4000 4.000,00            2,57            18.527,59     -              
19:30 4000 4.000,00            2,57            18.305,70     -              
19:45 4000 4.000,00            2,57            18.083,80     -              
20:00 4000 4.000,00            2,57            17.861,90     -              
20:15 3000 3.000,00            1,93            18.219,21     -              
20:30 3000 3.000,00            1,93            18.576,51     -              
20:45 3000 3.000,00            1,93            18.933,81     -              
21:00 3000 3.000,00            1,93            19.291,11     -              
21:15 3000 3.000,00            1,93            19.648,41     -              
21:30 3000 3.000,00            1,93            20.005,71     -              
21:45 3000 3.000,00            1,93            20.363,02     -              
22:00 3000 3.000,00            1,93            20.720,32     -              
22:15 3000 3.000,00            1,93            21.077,62     -              
22:30 3000 3.000,00            1,93            21.434,92     -              
22:45 3000 3.000,00            1,93            21.792,22     -              
23:00 3000 3.000,00            1,93            22.149,53     -              
23:15 3000 3.000,00            1,93            22.506,83     -              
23:30 3000 3.000,00            1,93            22.864,13     -              
23:45 3000 3.000,00            1,93            23.221,43     -              
00:00 3000 3.000,00            1,93            23.578,73     -              
ANÁLISIS PARA EL MES DE DICIEMBRE
Potencia a Instalar 3.997,98                      
Potencia max comb 3.838,06                      
Noche Valle Punta
Inicio p1 00:15 06:15 10:15
Fin p1 06:00 10:00 12:30
Inicio p2 20:15 12:45 17:45
Fin p2 00:00 17:30 20:00
Potencia firme 2.000,00                      4.000,00              4.000,00             
Energía kwh gen 604.500,00                  1.085.000,00       682.000,00         
Tarifa potencia $0,00016 $0,00014 $0,85413
Tarifa energía $0,03000 $0,03000 $0,05357
ingreso energía mes $18.135,00 $32.550,00 $36.534,74
Ingreso por potencia $0,32 $0,57 $3.416,50
ingreso total $90.637,12
Volumen neceario 177.234,64                  Consignas de Generación kW
Caida neta 181,50                         Punta 1 4000
Eficiencia 0,87                             Valle 1 4000
Caudal ingreso 2,07                             Noche 1 2000
Nivel operación 15.000,00                    Punta 2 4000
% mínimo nivel punta 20% Valle 2 4000
Nivel inicial 15.000,00                    Noche 2 2000
Nivel máximo 30.510,00                    
Nivel min 4.421,30                      14%
Nivel final 15.632,50                    632,50                 
Dias del Mes 31,00                           
Factor de Planta 0,83                             
Capacidad de embalse 30.510,00                    
Volumen perdido 606,10                         
Hora Noche gen Valle gen Pico gen Generación Caudal consuNivel embalserevalse
00:15 2000 2.000,00             1,29             15.700,70    -              
00:30 2000 2.000,00             1,29             16.401,40    -              
00:45 2000 2.000,00             1,29             17.102,10    -              
01:00 2000 2.000,00             1,29             17.802,80    -              
01:15 2000 2.000,00             1,29             18.503,50    -              
01:30 2000 2.000,00             1,29             19.204,20    -              
01:45 2000 2.000,00             1,29             19.904,90    -              
02:00 2000 2.000,00             1,29             20.605,60    -              
02:15 2000 2.000,00             1,29             21.306,30    -              
02:30 2000 2.000,00             1,29             22.007,00    -              
02:45 2000 2.000,00             1,29             22.707,70    -              
03:00 2000 2.000,00             1,29             23.408,40    -              
03:15 2000 2.000,00             1,29             24.109,10    -              
03:30 2000 2.000,00             1,29             24.809,80    -              
03:45 2000 2.000,00             1,29             25.510,50    -              
04:00 2000 2.000,00             1,29             26.211,20    -              
04:15 2000 2.000,00             1,29             26.911,90    -              
04:30 2000 2.000,00             1,29             27.612,60    -              
04:45 2000 2.000,00             1,29             28.313,30    -              
05:00 2000 2.000,00             1,29             29.014,00    -              
05:15 2000 2.000,00             1,29             29.714,70    -              
05:30 2000 2.000,00             1,29             30.415,40    -              
05:45 2000 2.000,00             1,29             30.510,00    606,10         
06:00 4000 4.000,00             2,57             30.052,30    -              
06:15 4000 4.000,00             2,57             29.594,61    -              
06:30 4000 4.000,00             2,57             29.136,91    -              
06:45 4000 4.000,00             2,57             28.679,21    -              
07:00 4000 4.000,00             2,57             28.221,52    -              
07:15 4000 4.000,00             2,57             27.763,82    -              
07:30 4000 4.000,00             2,57             27.306,13    -              
07:45 4000 4.000,00             2,57             26.848,43    -              
08:00 4000 4.000,00             2,57             26.390,73    -              
08:15 4000 4.000,00             2,57             25.933,04    -              
08:30 4000 4.000,00             2,57             25.475,34    -              
08:45 4000 4.000,00             2,57             25.017,64    -              
09:00 4000 4.000,00             2,57             24.559,95    -              
09:15 4000 4.000,00             2,57             24.102,25    -              
09:30 4000 4.000,00             2,57             23.644,55    -              
Hora Noche gen Valle gen Pico gen Generación Caudal consuNivel embalserevalse
09:45 4000 4.000,00             2,57             23.186,86    -              
10:00 4000 4.000,00             2,57             22.729,16    -              
10:15 4000 4.000,00             2,57             22.271,46    -              
10:30 4000 4.000,00             2,57             21.813,77    -              
10:45 4000 4.000,00             2,57             21.356,07    -              
11:00 4000 4.000,00             2,57             20.898,38    -              
11:15 4000 4.000,00             2,57             20.440,68    -              
11:30 4000 4.000,00             2,57             19.982,98    -              
11:45 4000 4.000,00             2,57             19.525,29    -              
12:00 4000 4.000,00             2,57             19.067,59    -              
12:15 4000 4.000,00             2,57             18.609,89    -              
12:30 4000 4.000,00             2,57             18.152,20    -              
12:45 4000 4.000,00             2,57             17.694,50    -              
13:00 4000 4.000,00             2,57             17.236,80    -              
13:15 4000 4.000,00             2,57             16.779,11    -              
13:30 4000 4.000,00             2,57             16.321,41    -              
13:45 4000 4.000,00             2,57             15.863,71    -              
14:00 4000 4.000,00             2,57             15.406,02    -              
14:15 4000 4.000,00             2,57             14.948,32    -              
14:30 4000 4.000,00             2,57             14.490,63    -              
14:45 4000 4.000,00             2,57             14.032,93    -              
15:00 4000 4.000,00             2,57             13.575,23    -              
15:15 4000 4.000,00             2,57             13.117,54    -              
15:30 4000 4.000,00             2,57             12.659,84    -              
15:45 4000 4.000,00             2,57             12.202,14    -              
16:00 4000 4.000,00             2,57             11.744,45    -              
16:15 4000 4.000,00             2,57             11.286,75    -              
16:30 4000 4.000,00             2,57             10.829,05    -              
16:45 4000 4.000,00             2,57             10.371,36    -              
17:00 4000 4.000,00             2,57             9.913,66      -              
17:15 4000 4.000,00             2,57             9.455,96      -              
17:30 4000 4.000,00             2,57             8.998,27      -              
17:45 4000 4.000,00             2,57             8.540,57      -              
18:00 4000 4.000,00             2,57             8.082,88      -              
18:15 4000 4.000,00             2,57             7.625,18      -              
18:30 4000 4.000,00             2,57             7.167,48      -              
18:45 4000 4.000,00             2,57             6.709,79      -              
19:00 4000 4.000,00             2,57             6.252,09      -              
19:15 4000 4.000,00             2,57             5.794,39      -              
19:30 4000 4.000,00             2,57             5.336,70      -              
19:45 4000 4.000,00             2,57             4.879,00      -              
20:00 4000 4.000,00             2,57             4.421,30      -              
20:15 2000 2.000,00             1,29             5.122,00      -              
20:30 2000 2.000,00             1,29             5.822,70      -              
20:45 2000 2.000,00             1,29             6.523,40      -              
21:00 2000 2.000,00             1,29             7.224,10      -              
21:15 2000 2.000,00             1,29             7.924,80      -              
21:30 2000 2.000,00             1,29             8.625,50      -              
21:45 2000 2.000,00             1,29             9.326,20      -              
22:00 2000 2.000,00             1,29             10.026,90    -              
22:15 2000 2.000,00             1,29             10.727,60    -              
22:30 2000 2.000,00             1,29             11.428,30    -              
22:45 2000 2.000,00             1,29             12.129,00    -              
23:00 2000 2.000,00             1,29             12.829,70    -              
23:15 2000 2.000,00             1,29             13.530,40    -              
23:30 2000 2.000,00             1,29             14.231,10    -              
23:45 2000 2.000,00             1,29             14.931,80    -              
00:00 2000 2.000,00             1,29             15.632,50    -              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 21: Estimación del flujo de caja y flujos para diferentes 
tarifas 
 
 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO PEJE 4MW
10,0%
Código Actividad Monto ($)
A (6.899.356) 50 años
    A.1 (2.406.448) 30 años
B (1.747.444) 30%
C (719.200)
D (994.792)
Total (12.767.241)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Ventas por generación 1.262.786,00    1.262.786,00     1.262.786,00   1.262.786,00   1.262.786,00     1.262.786,00     1.262.786,00   1.262.786,00   1.262.786,00   1.262.786,00   1.262.786,00   1.262.786,00   1.262.786,00   1.262.786,00   1.262.786,00     1.262.786,00  1.262.786,00  1.262.786,00   1.262.786,00      1.262.786,00      
Costos  Oper.Mant (126.278,60)      (126.278,60)      (126.278,60)    (126.278,60)    (126.278,60)      (126.278,60)      (126.278,60)    (126.278,60)    (126.278,60)    (126.278,60)    (126.278,60)    (126.278,60)    (126.278,60)    (126.278,60)     (126.278,60)       (126.278,60)   (126.278,60)   (126.278,60)     (126.278,60)        (126.278,60)        
Depreciacións Equip.Eléct y Genera. (80.214,93)        (80.214,93)        (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)        (80.214,93)        (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)       (80.214,93)         (80.214,93)     (80.214,93)     (80.214,93)       (80.214,93)          (80.214,93)          
Depreciación obra civil (137.987,13)      (137.987,13)      (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)      (137.987,13)      (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)     (137.987,13)       (137.987,13)   (137.987,13)   (137.987,13)     (137.987,13)        (137.987,13)        
Util.despues depreciación 918.305,34       918.305,34        918.305,34      918.305,34      918.305,34        918.305,34        918.305,34      918.305,34      918.305,34      918.305,34      918.305,34      918.305,34      918.305,34      918.305,34      918.305,34        918.305,34     918.305,34     918.305,34      918.305,34         918.305,34         
Interes (817.103,40)      (787.009,86)      (754.508,83)    (719.407,71)    (681.498,51)      (640.556,57)      (596.339,28)    (548.584,61)    (497.009,55)    (441.308,50)    (381.151,36)    (316.181,65)    (246.014,37)    (170.233,70)     (88.390,57)         -                 -                 -                   -                      -                      
Util. Antes de interes 101.201,94       131.295,48        163.796,51      198.897,63      236.806,83        277.748,76        321.966,06      369.720,73      421.295,78      476.996,84      537.153,98      602.123,69      672.290,97      748.071,64      829.914,77        918.305,34     918.305,34     918.305,34      918.305,34         918.305,34         
Impto. 30% (30.360,58)        (39.388,64)        (49.138,95)      (59.669,29)      (71.042,05)        (83.324,63)        (96.589,82)      (110.916,22)    (126.388,74)    (143.099,05)    (161.146,19)    (180.637,11)    (201.687,29)    (224.421,49)     (248.974,43)       (275.491,60)   (275.491,60)   (275.491,60)     (275.491,60)        (275.491,60)        
Utilidad neta 70.841,36         91.906,84          114.657,56      139.228,34      165.764,78        194.424,14        225.376,24      258.804,51      294.907,05      333.897,79      376.007,78      421.486,58      470.603,68      523.650,15      580.940,34        642.813,74     642.813,74     642.813,74      642.813,74         642.813,74         
Más Depreciación 218.202,06       218.202,06        218.202,06      218.202,06      218.202,06        218.202,06        218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06        218.202,06     218.202,06     218.202,06      218.202,06         218.202,06         
Flujo de operación 289.043,42       310.108,90        332.859,62      357.430,40      383.966,84        412.626,20        443.578,30      477.006,57      513.109,11      552.099,85      594.209,84      639.688,64      688.805,74      741.852,21      799.142,40        861.015,80     861.015,80     861.015,80      861.015,80         861.015,80         
Valor rescate planta
Valor rescate terreno
Amortización (376.169,33)      (406.262,88)      (438.763,91)    (473.865,02)    (511.774,22)      (552.716,16)      (596.933,45)    (644.688,13)    (696.263,18)    (751.964,23)    (812.121,37)    (877.091,08)    (947.258,37)    (1.023.039,04)  (1.104.882,16)    -                 -                 -                   -                      -                      
Financiamiento (80%) 10.213.792,54    
Flujo neto (2.553.448,13)    (87.125,92)        (96.153,98)        (105.904,29)    (116.434,62)    (127.807,38)      (140.089,96)      (153.355,15)    (167.681,55)    (183.154,07)    (199.864,39)    (217.911,53)    (237.402,44)    (258.452,63)    (281.186,83)     (305.739,76)       861.015,80     861.015,80     861.015,80      861.015,80         861.015,80         
Financiamiento (10.213.792,54)  
Costo Inicial (12.767.241)
Inversión (2.553.448,13)    
VAN (2.448.902)
TIR  3,2%
RESULTADOS
Inversión inicial del proyecto hidroeléctrico Costo capital  K =
vida utíl obra civil=
Vida util equipos/generadores=
Impuesto de renta=
Costos de construcción
Equipos elect y turbo generador
Otros costos de construcción
Terrenos
Otros costos 
Flujos netos
FLUJO CON TARIFA PROMEDIO DE $0,062/Kw
PROYECTO HIDROELÉCTRICO PEJE 4MW
10,0%
Código Actividad Monto ($)
A (6.899.356) 50 años
    A.1 (2.406.448) 30 años
B (1.747.444) 30%
C (719.200)
D (994.792)
Total (12.767.241)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Ventas por generación 1.416.887,00    1.416.887,00     1.416.887,00   1.416.887,00   1.416.887,00     1.416.887,00     1.416.887,00   1.416.887,00   1.416.887,00   1.416.887,00   1.416.887,00   1.416.887,00   1.416.887,00   1.416.887,00   1.416.887,00     1.416.887,00  1.416.887,00  1.416.887,00   1.416.887,00      1.416.887,00      
Costos  Oper.Mant (141.688,70)      (141.688,70)      (141.688,70)    (141.688,70)    (141.688,70)      (141.688,70)      (141.688,70)    (141.688,70)    (141.688,70)    (141.688,70)    (141.688,70)    (141.688,70)    (141.688,70)    (141.688,70)     (141.688,70)       (141.688,70)   (141.688,70)   (141.688,70)     (141.688,70)        (141.688,70)        
Depreciacións Equip.Eléct y Genera. (80.214,93)        (80.214,93)        (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)        (80.214,93)        (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)       (80.214,93)         (80.214,93)     (80.214,93)     (80.214,93)       (80.214,93)          (80.214,93)          
Depreciación obra civil (137.987,13)      (137.987,13)      (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)      (137.987,13)      (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)     (137.987,13)       (137.987,13)   (137.987,13)   (137.987,13)     (137.987,13)        (137.987,13)        
Util.despues depreciación 1.056.996,24    1.056.996,24     1.056.996,24   1.056.996,24   1.056.996,24     1.056.996,24     1.056.996,24   1.056.996,24   1.056.996,24   1.056.996,24   1.056.996,24   1.056.996,24   1.056.996,24   1.056.996,24   1.056.996,24     1.056.996,24  1.056.996,24  1.056.996,24   1.056.996,24      1.056.996,24      
Interes (817.103,40)      (787.009,86)      (754.508,83)    (719.407,71)    (681.498,51)      (640.556,57)      (596.339,28)    (548.584,61)    (497.009,55)    (441.308,50)    (381.151,36)    (316.181,65)    (246.014,37)    (170.233,70)     (88.390,57)         -                 -                 -                   -                      -                      
Util. Antes de interes 239.892,84       269.986,38        302.487,41      337.588,53      375.497,73        416.439,66        460.656,96      508.411,63      559.986,68      615.687,74      675.844,88      740.814,59      810.981,87      886.762,54      968.605,67        1.056.996,24  1.056.996,24  1.056.996,24   1.056.996,24      1.056.996,24      
Impto. 30% (71.967,85)        (80.995,91)        (90.746,22)      (101.276,56)    (112.649,32)      (124.931,90)      (138.197,09)    (152.523,49)    (167.996,01)    (184.706,32)    (202.753,46)    (222.244,38)    (243.294,56)    (266.028,76)     (290.581,70)       (317.098,87)   (317.098,87)   (317.098,87)     (317.098,87)        (317.098,87)        
Utilidad neta 167.924,99       188.990,47        211.741,19      236.311,97      262.848,41        291.507,77        322.459,87      355.888,14      391.990,68      430.981,42      473.091,41      518.570,21      567.687,31      620.733,78      678.023,97        739.897,37     739.897,37     739.897,37      739.897,37         739.897,37         
Más Depreciación 218.202,06       218.202,06        218.202,06      218.202,06      218.202,06        218.202,06        218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06        218.202,06     218.202,06     218.202,06      218.202,06         218.202,06         
Flujo de operación 386.127,05       407.192,53        429.943,25      454.514,03      481.050,47        509.709,83        540.661,93      574.090,20      610.192,74      649.183,48      691.293,47      736.772,27      785.889,37      838.935,84      896.226,03        958.099,43     958.099,43     958.099,43      958.099,43         958.099,43         
Valor rescate planta
Valor rescate terreno
Amortización (376.169,33)      (406.262,88)      (438.763,91)    (473.865,02)    (511.774,22)      (552.716,16)      (596.933,45)    (644.688,13)    (696.263,18)    (751.964,23)    (812.121,37)    (877.091,08)    (947.258,37)    (1.023.039,04)  (1.104.882,16)    -                 -                 -                   -                      -                      
Financiamiento (80%) 10.213.792,54    
Flujo neto (2.553.448,13)    9.957,71           929,65               (8.820,66)        (19.350,99)      (30.723,75)        (43.006,33)        (56.271,52)      (70.597,92)      (86.070,44)      (102.780,76)    (120.827,90)    (140.318,81)    (161.369,00)    (184.103,20)     (208.656,13)       958.099,43     958.099,43     958.099,43      958.099,43         958.099,43         
Financiamiento (10.213.792,54)  
Costo Inicial (12.767.241)
Inversión (2.553.448,13)    
VAN (1.567.670)
TIR  5,5%
RESULTADOS
Inversión inicial del proyecto hidroeléctrico Costo capital  K =
vida utíl obra civil=
Vida util equipos/generadores=
Impuesto de renta=
Costos de construcción
Equipos elect y turbo generador
Otros costos de construcción
Terrenos
Otros costos 
Flujos netos
FLUJO CON TARIFA PROMEDIO DE $0,070/Kw
PROYECTO HIDROELÉCTRICO PEJE 4MW
10,0%
Código Actividad Monto ($)
A (6.899.356) 50 años
    A.1 (2.406.448) 30 años
B (1.747.444) 30%
C (719.200)
D (994.792)
Total (12.767.241)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Ventas por generación 1.518.093,00    1.518.093,00     1.518.093,00   1.518.093,00   1.518.093,00     1.518.093,00     1.518.093,00   1.518.093,00   1.518.093,00   1.518.093,00   1.518.093,00   1.518.093,00   1.518.093,00   1.518.093,00   1.518.093,00     1.518.093,00  1.518.093,00  1.518.093,00   1.518.093,00      1.518.093,00      
Costos  Oper.Mant (151.809,30)      (151.809,30)      (151.809,30)    (151.809,30)    (151.809,30)      (151.809,30)      (151.809,30)    (151.809,30)    (151.809,30)    (151.809,30)    (151.809,30)    (151.809,30)    (151.809,30)    (151.809,30)     (151.809,30)       (151.809,30)   (151.809,30)   (151.809,30)     (151.809,30)        (151.809,30)        
Depreciacións Equip.Eléct y Genera. (80.214,93)        (80.214,93)        (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)        (80.214,93)        (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)       (80.214,93)         (80.214,93)     (80.214,93)     (80.214,93)       (80.214,93)          (80.214,93)          
Depreciación obra civil (137.987,13)      (137.987,13)      (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)      (137.987,13)      (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)     (137.987,13)       (137.987,13)   (137.987,13)   (137.987,13)     (137.987,13)        (137.987,13)        
Util.despues depreciación 1.148.081,64    1.148.081,64     1.148.081,64   1.148.081,64   1.148.081,64     1.148.081,64     1.148.081,64   1.148.081,64   1.148.081,64   1.148.081,64   1.148.081,64   1.148.081,64   1.148.081,64   1.148.081,64   1.148.081,64     1.148.081,64  1.148.081,64  1.148.081,64   1.148.081,64      1.148.081,64      
Interes (817.103,40)      (787.009,86)      (754.508,83)    (719.407,71)    (681.498,51)      (640.556,57)      (596.339,28)    (548.584,61)    (497.009,55)    (441.308,50)    (381.151,36)    (316.181,65)    (246.014,37)    (170.233,70)     (88.390,57)         -                 -                 -                   -                      -                      
Util. Antes de interes 330.978,24       361.071,78        393.572,81      428.673,93      466.583,13        507.525,06        551.742,36      599.497,03      651.072,08      706.773,14      766.930,28      831.899,99      902.067,27      977.847,94      1.059.691,07     1.148.081,64  1.148.081,64  1.148.081,64   1.148.081,64      1.148.081,64      
Impto. 30% (99.293,47)        (108.321,53)      (118.071,84)    (128.602,18)    (139.974,94)      (152.257,52)      (165.522,71)    (179.849,11)    (195.321,63)    (212.031,94)    (230.079,08)    (249.570,00)    (270.620,18)    (293.354,38)     (317.907,32)       (344.424,49)   (344.424,49)   (344.424,49)     (344.424,49)        (344.424,49)        
Utilidad neta 231.684,77       252.750,25        275.500,97      300.071,75      326.608,19        355.267,55        386.219,65      419.647,92      455.750,46      494.741,20      536.851,19      582.329,99      631.447,09      684.493,56      741.783,75        803.657,15     803.657,15     803.657,15      803.657,15         803.657,15         
Más Depreciación 218.202,06       218.202,06        218.202,06      218.202,06      218.202,06        218.202,06        218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06        218.202,06     218.202,06     218.202,06      218.202,06         218.202,06         
Flujo de operación 449.886,83       470.952,31        493.703,03      518.273,81      544.810,25        573.469,61        604.421,71      637.849,98      673.952,52      712.943,26      755.053,25      800.532,05      849.649,15      902.695,62      959.985,81        1.021.859,21  1.021.859,21  1.021.859,21   1.021.859,21      1.021.859,21      
Valor rescate planta
Valor rescate terreno
Amortización (376.169,33)      (406.262,88)      (438.763,91)    (473.865,02)    (511.774,22)      (552.716,16)      (596.933,45)    (644.688,13)    (696.263,18)    (751.964,23)    (812.121,37)    (877.091,08)    (947.258,37)    (1.023.039,04)  (1.104.882,16)    -                 -                 -                   -                      -                      
Financiamiento (80%) 10.213.792,54    
Flujo neto (2.553.448,13)    73.717,49         64.689,43          54.939,12        44.408,79        33.036,03          20.753,45          7.488,26          (6.838,14)        (22.310,66)      (39.020,98)      (57.068,12)      (76.559,03)      (97.609,22)      (120.343,42)     (144.896,35)       1.021.859,21  1.021.859,21  1.021.859,21   1.021.859,21      1.021.859,21      
Financiamiento (10.213.792,54)  
Costo Inicial (12.767.241)
Inversión (2.553.448,13)    
VAN (988.920)
TIR  7,1%
RESULTADOS
Inversión inicial del proyecto hidroeléctrico Costo capital  K =
vida utíl obra civil=
Vida util equipos/generadores=
Impuesto de renta=
Costos de construcción
Equipos elect y turbo generador
Otros costos de construcción
Terrenos
Otros costos 
Flujos netos
FLUJO CON TARIFA PROMEDIO DE $0,075/Kw
PROYECTO HIDROELÉCTRICO PEJE 4MW
10,0%
Código Actividad Monto ($)
A (6.899.356) 50 años
    A.1 (2.406.448) 30 años
B (1.747.444) 30%
C (719.200)
D (994.792)
Total (12.767.241)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Ventas por generación 1.619.300,00    1.619.300,00     1.619.300,00   1.619.300,00   1.619.300,00     1.619.300,00     1.619.300,00   1.619.300,00   1.619.300,00   1.619.300,00   1.619.300,00   1.619.300,00   1.619.300,00   1.619.300,00   1.619.300,00     1.619.300,00  1.619.300,00  1.619.300,00   1.619.300,00      1.619.300,00      
Costos  Oper.Mant (161.930,00)      (161.930,00)      (161.930,00)    (161.930,00)    (161.930,00)      (161.930,00)      (161.930,00)    (161.930,00)    (161.930,00)    (161.930,00)    (161.930,00)    (161.930,00)    (161.930,00)    (161.930,00)     (161.930,00)       (161.930,00)   (161.930,00)   (161.930,00)     (161.930,00)        (161.930,00)        
Depreciacións Equip.Eléct y Genera. (80.214,93)        (80.214,93)        (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)        (80.214,93)        (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)       (80.214,93)         (80.214,93)     (80.214,93)     (80.214,93)       (80.214,93)          (80.214,93)          
Depreciación obra civil (137.987,13)      (137.987,13)      (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)      (137.987,13)      (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)     (137.987,13)       (137.987,13)   (137.987,13)   (137.987,13)     (137.987,13)        (137.987,13)        
Util.despues depreciación 1.239.167,94    1.239.167,94     1.239.167,94   1.239.167,94   1.239.167,94     1.239.167,94     1.239.167,94   1.239.167,94   1.239.167,94   1.239.167,94   1.239.167,94   1.239.167,94   1.239.167,94   1.239.167,94   1.239.167,94     1.239.167,94  1.239.167,94  1.239.167,94   1.239.167,94      1.239.167,94      
Interes (817.103,40)      (787.009,86)      (754.508,83)    (719.407,71)    (681.498,51)      (640.556,57)      (596.339,28)    (548.584,61)    (497.009,55)    (441.308,50)    (381.151,36)    (316.181,65)    (246.014,37)    (170.233,70)     (88.390,57)         -                 -                 -                   -                      -                      
Util. Antes de interes 422.064,54       452.158,08        484.659,11      519.760,23      557.669,43        598.611,36        642.828,66      690.583,33      742.158,38      797.859,44      858.016,58      922.986,29      993.153,57      1.068.934,24   1.150.777,37     1.239.167,94  1.239.167,94  1.239.167,94   1.239.167,94      1.239.167,94      
Impto. 30% (126.619,36)      (135.647,42)      (145.397,73)    (155.928,07)    (167.300,83)      (179.583,41)      (192.848,60)    (207.175,00)    (222.647,52)    (239.357,83)    (257.404,97)    (276.895,89)    (297.946,07)    (320.680,27)     (345.233,21)       (371.750,38)   (371.750,38)   (371.750,38)     (371.750,38)        (371.750,38)        
Utilidad neta 295.445,18       316.510,66        339.261,38      363.832,16      390.368,60        419.027,96        449.980,06      483.408,33      519.510,87      558.501,61      600.611,60      646.090,40      695.207,50      748.253,97      805.544,16        867.417,56     867.417,56     867.417,56      867.417,56         867.417,56         
Más Depreciación 218.202,06       218.202,06        218.202,06      218.202,06      218.202,06        218.202,06        218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06        218.202,06     218.202,06     218.202,06      218.202,06         218.202,06         
Flujo de operación 513.647,24       534.712,72        557.463,44      582.034,22      608.570,66        637.230,02        668.182,12      701.610,39      737.712,93      776.703,67      818.813,66      864.292,46      913.409,56      966.456,03      1.023.746,22     1.085.619,62  1.085.619,62  1.085.619,62   1.085.619,62      1.085.619,62      
Valor rescate planta
Valor rescate terreno
Amortización (376.169,33)      (406.262,88)      (438.763,91)    (473.865,02)    (511.774,22)      (552.716,16)      (596.933,45)    (644.688,13)    (696.263,18)    (751.964,23)    (812.121,37)    (877.091,08)    (947.258,37)    (1.023.039,04)  (1.104.882,16)    -                 -                 -                   -                      -                      
Financiamiento (80%) 10.213.792,54    
Flujo neto (2.553.448,13)    137.477,90       128.449,84        118.699,53      108.169,20      96.796,44          84.513,86          71.248,67        56.922,27        41.449,75        24.739,43        6.692,29          (12.798,62)      (33.848,81)      (56.583,01)       (81.135,94)         1.085.619,62  1.085.619,62  1.085.619,62   1.085.619,62      1.085.619,62      
Financiamiento (10.213.792,54)  
Costo Inicial (12.767.241)
Inversión (2.553.448,13)    
VAN (410.164)
TIR  8,8%
RESULTADOS
Inversión inicial del proyecto hidroeléctrico Costo capital  K =
vida utíl obra civil=
Vida util equipos/generadores=
Impuesto de renta=
Costos de construcción
Equipos elect y turbo generador
Otros costos de construcción
Terrenos
Otros costos 
Flujos netos
FLUJO CON TARIFA PROMEDIO DE $0,080/Kw
PROYECTO HIDROELÉCTRICO PEJE 4MW
10,0%
Código Actividad Monto ($)
A (6.899.356) 50 años
    A.1 (2.406.448) 30 años
B (1.747.444) 30%
C (719.200)
D (994.792)
Total (12.767.241)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Ventas por generación 1.720.506,00    1.720.506,00     1.720.506,00   1.720.506,00   1.720.506,00     1.720.506,00     1.720.506,00   1.720.506,00   1.720.506,00   1.720.506,00   1.720.506,00   1.720.506,00   1.720.506,00   1.720.506,00   1.720.506,00     1.720.506,00  1.720.506,00  1.720.506,00   1.720.506,00      1.720.506,00      
Costos  Oper.Mant (172.050,60)      (172.050,60)      (172.050,60)    (172.050,60)    (172.050,60)      (172.050,60)      (172.050,60)    (172.050,60)    (172.050,60)    (172.050,60)    (172.050,60)    (172.050,60)    (172.050,60)    (172.050,60)     (172.050,60)       (172.050,60)   (172.050,60)   (172.050,60)     (172.050,60)        (172.050,60)        
Depreciacións Equip.Eléct y Genera. (80.214,93)        (80.214,93)        (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)        (80.214,93)        (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)       (80.214,93)         (80.214,93)     (80.214,93)     (80.214,93)       (80.214,93)          (80.214,93)          
Depreciación obra civil (137.987,13)      (137.987,13)      (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)      (137.987,13)      (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)     (137.987,13)       (137.987,13)   (137.987,13)   (137.987,13)     (137.987,13)        (137.987,13)        
Util.despues depreciación 1.330.253,34    1.330.253,34     1.330.253,34   1.330.253,34   1.330.253,34     1.330.253,34     1.330.253,34   1.330.253,34   1.330.253,34   1.330.253,34   1.330.253,34   1.330.253,34   1.330.253,34   1.330.253,34   1.330.253,34     1.330.253,34  1.330.253,34  1.330.253,34   1.330.253,34      1.330.253,34      
Interes (817.103,40)      (787.009,86)      (754.508,83)    (719.407,71)    (681.498,51)      (640.556,57)      (596.339,28)    (548.584,61)    (497.009,55)    (441.308,50)    (381.151,36)    (316.181,65)    (246.014,37)    (170.233,70)     (88.390,57)         -                 -                 -                   -                      -                      
Util. Antes de interes 513.149,94       543.243,48        575.744,51      610.845,63      648.754,83        689.696,76        733.914,06      781.668,73      833.243,78      888.944,84      949.101,98      1.014.071,69   1.084.238,97   1.160.019,64   1.241.862,77     1.330.253,34  1.330.253,34  1.330.253,34   1.330.253,34      1.330.253,34      
Impto. 30% (153.944,98)      (162.973,04)      (172.723,35)    (183.253,69)    (194.626,45)      (206.909,03)      (220.174,22)    (234.500,62)    (249.973,14)    (266.683,45)    (284.730,59)    (304.221,51)    (325.271,69)    (348.005,89)     (372.558,83)       (399.076,00)   (399.076,00)   (399.076,00)     (399.076,00)        (399.076,00)        
Utilidad neta 359.204,96       380.270,44        403.021,16      427.591,94      454.128,38        482.787,74        513.739,84      547.168,11      583.270,65      622.261,39      664.371,38      709.850,18      758.967,28      812.013,75      869.303,94        931.177,34     931.177,34     931.177,34      931.177,34         931.177,34         
Más Depreciación 218.202,06       218.202,06        218.202,06      218.202,06      218.202,06        218.202,06        218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06        218.202,06     218.202,06     218.202,06      218.202,06         218.202,06         
Flujo de operación 577.407,02       598.472,50        621.223,22      645.794,00      672.330,44        700.989,80        731.941,90      765.370,17      801.472,71      840.463,45      882.573,44      928.052,24      977.169,34      1.030.215,81   1.087.506,00     1.149.379,40  1.149.379,40  1.149.379,40   1.149.379,40      1.149.379,40      
Valor rescate planta
Valor rescate terreno
Amortización (376.169,33)      (406.262,88)      (438.763,91)    (473.865,02)    (511.774,22)      (552.716,16)      (596.933,45)    (644.688,13)    (696.263,18)    (751.964,23)    (812.121,37)    (877.091,08)    (947.258,37)    (1.023.039,04)  (1.104.882,16)    -                 -                 -                   -                      -                      
Financiamiento (80%) 10.213.792,54    
Flujo neto (2.553.448,13)    201.237,68       192.209,62        182.459,31      171.928,98      160.556,22        148.273,64        135.008,45      120.682,05      105.209,53      88.499,21        70.452,07        50.961,16        29.910,97        7.176,77          (17.376,16)         1.149.379,40  1.149.379,40  1.149.379,40   1.149.379,40      1.149.379,40      
Financiamiento (10.213.792,54)  
Costo Inicial (12.767.241)
Inversión (2.553.448,13)    
VAN 168.586
TIR  10,5%
RESULTADOS
Inversión inicial del proyecto hidroeléctrico Costo capital  K =
vida utíl obra civil=
Vida util equipos/generadores=
Impuesto de renta=
Costos de construcción
Equipos elect y turbo generador
Otros costos de construcción
Terrenos
Otros costos 
Flujos netos
FLUJO CON TARIFA PROMEDIO DE $0,085/Kw
PROYECTO HIDROELÉCTRICO PEJE 4MW
10,0%
Código Actividad Monto ($)
A (6.899.356) 50 años
    A.1 (2.406.448) 30 años
B (1.747.444) 30%
C (719.200)
D (994.792)
Total (12.767.241)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Ventas por generación 1.821.712,00    1.821.712,00     1.821.712,00   1.821.712,00   1.821.712,00     1.821.712,00     1.821.712,00   1.821.712,00   1.821.712,00   1.821.712,00   1.821.712,00   1.821.712,00   1.821.712,00   1.821.712,00   1.821.712,00     1.821.712,00  1.821.712,00  1.821.712,00   1.821.712,00      1.821.712,00      
Costos  Oper.Mant (182.171,20)      (182.171,20)      (182.171,20)    (182.171,20)    (182.171,20)      (182.171,20)      (182.171,20)    (182.171,20)    (182.171,20)    (182.171,20)    (182.171,20)    (182.171,20)    (182.171,20)    (182.171,20)     (182.171,20)       (182.171,20)   (182.171,20)   (182.171,20)     (182.171,20)        (182.171,20)        
Depreciacións Equip.Eléct y Genera. (80.214,93)        (80.214,93)        (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)        (80.214,93)        (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)       (80.214,93)         (80.214,93)     (80.214,93)     (80.214,93)       (80.214,93)          (80.214,93)          
Depreciación obra civil (137.987,13)      (137.987,13)      (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)      (137.987,13)      (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)     (137.987,13)       (137.987,13)   (137.987,13)   (137.987,13)     (137.987,13)        (137.987,13)        
Util.despues depreciación 1.421.338,74    1.421.338,74     1.421.338,74   1.421.338,74   1.421.338,74     1.421.338,74     1.421.338,74   1.421.338,74   1.421.338,74   1.421.338,74   1.421.338,74   1.421.338,74   1.421.338,74   1.421.338,74   1.421.338,74     1.421.338,74  1.421.338,74  1.421.338,74   1.421.338,74      1.421.338,74      
Interes (817.103,40)      (787.009,86)      (754.508,83)    (719.407,71)    (681.498,51)      (640.556,57)      (596.339,28)    (548.584,61)    (497.009,55)    (441.308,50)    (381.151,36)    (316.181,65)    (246.014,37)    (170.233,70)     (88.390,57)         -                 -                 -                   -                      -                      
Util. Antes de interes 604.235,34       634.328,88        666.829,91      701.931,03      739.840,23        780.782,16        824.999,46      872.754,13      924.329,18      980.030,24      1.040.187,38   1.105.157,09   1.175.324,37   1.251.105,04   1.332.948,17     1.421.338,74  1.421.338,74  1.421.338,74   1.421.338,74      1.421.338,74      
Impto. 30% (181.270,60)      (190.298,66)      (200.048,97)    (210.579,31)    (221.952,07)      (234.234,65)      (247.499,84)    (261.826,24)    (277.298,76)    (294.009,07)    (312.056,21)    (331.547,13)    (352.597,31)    (375.331,51)     (399.884,45)       (426.401,62)   (426.401,62)   (426.401,62)     (426.401,62)        (426.401,62)        
Utilidad neta 422.964,74       444.030,22        466.780,94      491.351,72      517.888,16        546.547,52        577.499,62      610.927,89      647.030,43      686.021,17      728.131,16      773.609,96      822.727,06      875.773,53      933.063,72        994.937,12     994.937,12     994.937,12      994.937,12         994.937,12         
Más Depreciación 218.202,06       218.202,06        218.202,06      218.202,06      218.202,06        218.202,06        218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06        218.202,06     218.202,06     218.202,06      218.202,06         218.202,06         
Flujo de operación 641.166,80       662.232,28        684.983,00      709.553,78      736.090,22        764.749,58        795.701,68      829.129,95      865.232,49      904.223,23      946.333,22      991.812,02      1.040.929,12   1.093.975,59   1.151.265,78     1.213.139,18  1.213.139,18  1.213.139,18   1.213.139,18      1.213.139,18      
Valor rescate planta
Valor rescate terreno
Amortización (376.169,33)      (406.262,88)      (438.763,91)    (473.865,02)    (511.774,22)      (552.716,16)      (596.933,45)    (644.688,13)    (696.263,18)    (751.964,23)    (812.121,37)    (877.091,08)    (947.258,37)    (1.023.039,04)  (1.104.882,16)    -                 -                 -                   -                      -                      
Financiamiento (80%) 10.213.792,54    
Flujo neto (2.553.448,13)    264.997,46       255.969,40        246.219,09      235.688,76      224.316,00        212.033,42        198.768,23      184.441,83      168.969,31      152.258,99      134.211,85      114.720,94      93.670,75        70.936,55        46.383,62          1.213.139,18  1.213.139,18  1.213.139,18   1.213.139,18      1.213.139,18      
Financiamiento (10.213.792,54)  
Costo Inicial (12.767.241)
Inversión (2.553.448,13)    
VAN 747.336
TIR  12,3%
RESULTADOS
Inversión inicial del proyecto hidroeléctrico Costo capital  K =
vida utíl obra civil=
Vida util equipos/generadores=
Impuesto de renta=
Costos de construcción
Equipos elect y turbo generador
Otros costos de construcción
Terrenos
Otros costos 
Flujos netos
FLUJO CON TARIFA PROMEDIO DE $0,090/Kw
PROYECTO HIDROELÉCTRICO PEJE 4MW
10,0%
Código Actividad Monto ($)
A (6.899.356) 50 años
    A.1 (2.406.448) 30 años
B (1.747.444) 30%
C (719.200)
D (994.792)
Total (12.767.241)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Ventas por generación 1.922.918,00    1.922.918,00     1.922.918,00   1.922.918,00   1.922.918,00     1.922.918,00     1.922.918,00   1.922.918,00   1.922.918,00   1.922.918,00   1.922.918,00   1.922.918,00   1.922.918,00   1.922.918,00   1.922.918,00     1.922.918,00  1.922.918,00  1.922.918,00   1.922.918,00      1.922.918,00      
Costos  Oper.Mant (192.291,80)      (192.291,80)      (192.291,80)    (192.291,80)    (192.291,80)      (192.291,80)      (192.291,80)    (192.291,80)    (192.291,80)    (192.291,80)    (192.291,80)    (192.291,80)    (192.291,80)    (192.291,80)     (192.291,80)       (192.291,80)   (192.291,80)   (192.291,80)     (192.291,80)        (192.291,80)        
Depreciacións Equip.Eléct y Genera. (80.214,93)        (80.214,93)        (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)        (80.214,93)        (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)      (80.214,93)       (80.214,93)         (80.214,93)     (80.214,93)     (80.214,93)       (80.214,93)          (80.214,93)          
Depreciación obra civil (137.987,13)      (137.987,13)      (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)      (137.987,13)      (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)    (137.987,13)     (137.987,13)       (137.987,13)   (137.987,13)   (137.987,13)     (137.987,13)        (137.987,13)        
Util.despues depreciación 1.512.424,14    1.512.424,14     1.512.424,14   1.512.424,14   1.512.424,14     1.512.424,14     1.512.424,14   1.512.424,14   1.512.424,14   1.512.424,14   1.512.424,14   1.512.424,14   1.512.424,14   1.512.424,14   1.512.424,14     1.512.424,14  1.512.424,14  1.512.424,14   1.512.424,14      1.512.424,14      
Interes (817.103,40)      (787.009,86)      (754.508,83)    (719.407,71)    (681.498,51)      (640.556,57)      (596.339,28)    (548.584,61)    (497.009,55)    (441.308,50)    (381.151,36)    (316.181,65)    (246.014,37)    (170.233,70)     (88.390,57)         -                 -                 -                   -                      -                      
Util. Antes de interes 695.320,74       725.414,28        757.915,31      793.016,43      830.925,63        871.867,56        916.084,86      963.839,53      1.015.414,58   1.071.115,64   1.131.272,78   1.196.242,49   1.266.409,77   1.342.190,44   1.424.033,57     1.512.424,14  1.512.424,14  1.512.424,14   1.512.424,14      1.512.424,14      
Impto. 30% (208.596,22)      (217.624,28)      (227.374,59)    (237.904,93)    (249.277,69)      (261.560,27)      (274.825,46)    (289.151,86)    (304.624,38)    (321.334,69)    (339.381,83)    (358.872,75)    (379.922,93)    (402.657,13)     (427.210,07)       (453.727,24)   (453.727,24)   (453.727,24)     (453.727,24)        (453.727,24)        
Utilidad neta 486.724,52       507.790,00        530.540,72      555.111,50      581.647,94        610.307,30        641.259,40      674.687,67      710.790,21      749.780,95      791.890,94      837.369,74      886.486,84      939.533,31      996.823,50        1.058.696,90  1.058.696,90  1.058.696,90   1.058.696,90      1.058.696,90      
Más Depreciación 218.202,06       218.202,06        218.202,06      218.202,06      218.202,06        218.202,06        218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06      218.202,06        218.202,06     218.202,06     218.202,06      218.202,06         218.202,06         
Flujo de operación 704.926,58       725.992,06        748.742,78      773.313,56      799.850,00        828.509,36        859.461,46      892.889,73      928.992,27      967.983,01      1.010.093,00   1.055.571,80   1.104.688,90   1.157.735,37   1.215.025,56     1.276.898,96  1.276.898,96  1.276.898,96   1.276.898,96      1.276.898,96      
Valor rescate planta
Valor rescate terreno
Amortización (376.169,33)      (406.262,88)      (438.763,91)    (473.865,02)    (511.774,22)      (552.716,16)      (596.933,45)    (644.688,13)    (696.263,18)    (751.964,23)    (812.121,37)    (877.091,08)    (947.258,37)    (1.023.039,04)  (1.104.882,16)    -                 -                 -                   -                      -                      
Financiamiento (80%) 10.213.792,54    
Flujo neto (2.553.448,13)    328.757,24       319.729,18        309.978,87      299.448,54      288.075,78        275.793,20        262.528,01      248.201,61      232.729,09      216.018,77      197.971,63      178.480,72      157.430,53      134.696,33      110.143,40        1.276.898,96  1.276.898,96  1.276.898,96   1.276.898,96      1.276.898,96      
Financiamiento (10.213.792,54)  
Costo Inicial (12.767.241)
Inversión (2.553.448,13)    
VAN 1.326.086
TIR  14,2%
RESULTADOS
Inversión inicial del proyecto hidroeléctrico Costo capital  K =
vida utíl obra civil=
Vida util equipos/generadores=
Impuesto de renta=
Costos de construcción
Equipos elect y turbo generador
Otros costos de construcción
Terrenos
Otros costos 
Flujos netos
FLUJO CON TARIFA PROMEDIO DE $0,090/Kw
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Anexos 
 
 
 
 
 
 
• Anexo 1: Tarifas vigentes de la 
ARESEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ENERGIA $ 
por kWh
POTENCIA 
$ por kW
PUNTA $0,0564 $8,5179
VALLE $0,0550 $2,3725
NOCHE $0,0550 $2,6361
ENERGIA $ 
por kWh
POTENCIA 
$ por kW
PUNTA $0,0536 $0,8541
VALLE $0,0300 $0,0001
NOCHE $0,0300 $0,0002
Fuente: Resolución 23-33, Gaceta #39 
del 25 febrero del 2002
Nota: Horas punta de 7:00 horas a las 
22:00 horas. Dentro de este período el 
operador del sistema, pactará con cada 
planta un horario que contendrá dos 
bloques de dos horas y media cada uno, 
separados por no menos de cinco horas. 
Fuera de punta son las restantes horas 
de la semana.
TARIFA PROPUESTA SET-DIC
TARIFA VIGENTE ENE-AGO
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